

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo

č. 0176/2016

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

Město Hostinné

IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města

Ing. Štěpánkou Musilovou, vedoucí odboru

investic a majetku města, mobil

777 311 826

Jiřím Bederkou, technikem odboru

investic a majetku města, mobil

602 555 354

A

ZHOTOVITEL:

VECTURA Pardubice, s.r.o.

se sídlem: K Blahobytu 1525, 530 02 Pardubice

IČO: 03020223

DIČ: CZ03020223

zapsaný v OR u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 33666

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petrem Musílkem jednatelem, tel: 777 736 633

ve věcech technických: Ing. Ondřejem Kvačkem, tel: 728 919 523

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.04.2016 smlouvu o dílo č. 0176/2016, jejímž předmětem plnění je provedení díla „Regenerace a revitalizace sídliště v Hostinném – projektová dokumentace pro stavební povolení“ (dále jen „**smlouva**“).
2. Smluvní strany uzavřely ke smlouvě dne 12.09.2016 dodatek č. 1 a dne 30.09.2016 dodatek č. 2, jimiž bylo dílo rozšířeno o vícepráce a cena byla navýšena o 20.000 Kč bez DPH dodatkem č. 1 a o 36.500 Kč bez DPH dodatkem č. 2.

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany na základě skutečností zjištěných výstavbou, poloha kabelu spol. ČEZ, a. s., který se překládá a územně povoluje, se vzájemně dohodly na změně smlouvy v tomto rozsahu:
 - 1) V článku III „Doba plnění“ odst. 1 písm. c) se datum „30.06.2017“ nahrazuje datem „31.07.2017“.
 - 2) V článku III „Doba plnění“ odst. 1 písm. d) se datum „31.07.2017“ nahrazuje datem „31.08.2017“.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 výtiscích.
3. Tento dodatek byl schválen ve smyslu čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města.

V Pardubicích dne 30.06.2017

V Hostinném dne 27.06.2017

za zhotovitele

za objednatele

Ing. Ondřej Kvaček v. r.
jednatel společnosti

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města