

## PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATKU Č. 7

Č. Přílohy	č. ZL	SO / VRN	Název SO	Nabídka / Aktuální cena	Cena po Dodatku č. 7	rozdíl	odpočet	přípočet	vyhrazená změna
2a)	GTM/011/R	Pas 11-1	Výchozí pasport budovy						
		Pas 12-1	Výchozí pasport budovy						
		Pas 13-1	Výchozí pasport budovy						
2b)	GTM/024/P	Mo 9	Měření hluku						
		Mo 16	Vedení projektu						
2c)	GTM/035/R	Pas 99-1	Výchozí pasport - kanalizace						
2d)	GTM/039/R	Mo 5	Extenzometry z povrchu						
		Mo 13	Měření deformací objektů nadzemní zástavby						
		Mo 15	Monitoring provozované trasy metra C						
<b>CELKOVÁ HODNOTA ZL PRO DODATEK č. 7</b>									
<b>CELKOVÁ HODNOTA PRACÍ PRO DODATEK č. 7</b>									
<b>CELKOVÁ HODNOTA ZL</b>						<b>8 014 891,75</b>			