

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

č. 750/7836/23/3

ke Smlouvě o dílo č. 750/7836/23 ze dne 21.11.2023

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

zhotovitel: MS STAVMONT s.r.o.

se sídlem: U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec,

IČ: 28160240, DIČ: CZ28160240,

plátce DPH,

zapsaný v OR: u Městského soudu v Českých Budějovicích, v odd. C, vložce 21157

Zastoupený: Bc. Martinem Schytilém, DiS., jednatelem

Bankovní spojení XXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

jako zhotovitel díla (dále jen "dodavatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

II.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.750/7836/23 ze dne 21.11.2023, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávky materiálů a služeb pro sjednané dílo „*Revitalizace objektu č.p. 1 na Masarykově náměstí*“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

III.

Tímto Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 21.11.2023, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce a méněpráce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v příložených změnových listech č. 10, č. 11 a č. 12, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3. Dosavadní čl. 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny ve smlouvě o dílo ze dne 21.11.2023, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, se v odst. 9.1. Obsah ceny doplňuje o odst. 9.1.6., který zní:

Předmětem díla je dále provedení dodatečných víceprací, méněprací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnových listech č. 10, č. 11 a č. 12, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

IV.

Tímto Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 21.11.2023, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 9.2.1. smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

<i>Cena bez DPH dle SOD a Dodatků č. 1 a č. 2</i>	<i>11 239 764,82 Kč</i>
<i>Dodatek č. 3 (změnové listy č. 10, č. 11 a č. 12)</i>	<i>98 689,95 Kč</i>
<i>Cena bez DPH</i>	<i>11 338 454,77 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>2 381 075,50 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>13 719 530,27 Kč</i>

V.

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 347/2024-46 ze dne 05.06.2024.
4. Zveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel, a to v případě, že je zákonem o registru smluv zveřejnění této smlouvy vyžadováno. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku č. 3.
5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tento Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 3.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Změnové listy č. 10, č. 11 a č. 12

V Jindřichově Hradci dne 10.06.2024
Za dodavatele:

V Třeboni dne 10.06.2024
Za objednatele:

.....
Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel

.....
PaedDr. Jan Váňa, starosta města