

Rozpočet ke změnovému listu										
Název díla: Cyklostezka Bukovec – Chrást u Plzně										
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 201a - Opěrná zeď										
17	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	280,330						
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 201a - Opěrná zeď										
16	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších I započatých 1 000	t	778,700						
61	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	0,000						
62	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,000						
63	171201231.R	Poplatek za uložení "nebezpečného odpadu"	t	0,000						
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 201b - Oprava mostních objektů										
13	317321118	Římsy ze železového betonu C 30/37 XF4	m3	47,310						
14	317361116	Výzluž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	13,500						
35	946231111	Zavěšené řešení pod bednění mostních říms pracovní a podpěrné s vyožením do 0,90 m montáž	m	250,000						
36	946231121	Zavěšené řešení pod bednění mostních říms pracovní a podpěrné s vyožením do 0,90 m demontáž	m	250,000						
59	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	m2	314,708						
60	317353221	Bednění mostní římsy - odstranění všech tvarů	m2	314,708						
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 201b - Oprava mostních objektů										
19	39257211R	Otryskání vysokotlakým paprskem	m2	304,810						
23	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek	kus	6,000						
28	941111131	Montáž řešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	600,000						
29	941111231	Montáž řešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Připlatek za první a každý další den použití řešení k ceně -1131	m2	36 000,000						
31	941111831	Demontáž řešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	600,000						
43	985231111	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravené plochy do 6 m	m2	334,000						
61	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	0,000						
62	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	0,000						
63	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	0,000						
64	162301951	Připlatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	0,000						
65	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,000						

MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO101a Cyklostezka										
66	74910101R	Piknikový stůl a 2 lavice 150 x 184 x 80 cm (Impreg.barové dřevo)	kus	12,000						

4

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO101a Cyklostezka										
74	997013502	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000						
75	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000						
76	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	0,000						
77	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1	t	0,000						
78	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,000						
79	113107225	Odstránění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	0,000						
80	132351102	Hloubení rýh nezapečených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	0,000						
3	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	82,600						
4	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	413,000						
81	171201231.R	Poplatek za uložení "nebezpečného odpadu"	t							
82	212792212	Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 160	m	0,000						
83	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilíí DN 160	m	0,000						
84	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	0,000						
85	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	0,000						
86	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná mámě hm přes 500 do 800 g/m2	m2	0,000						
72	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5 982,260						
87	R.1	Zahradní set s plátovými prkny a vymývaným betonovým podnožím pro volné ložení š. 1500 mm	kus	0,000						

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4

MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 101c - Účelová komunikace a zpevněná asfaltová plocha										
34	74910101R	Piknikový stůl a 2 lavice 150 x 184 x 80 cm (Impreg.barové dřevo)	kus	0,000						
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 101c - Účelová komunikace a zpevněná asfaltová plocha										
40	R.1	Zahradní set s plátovými prkny a vymývaným betonovým podnožím pro volné ložení š. 1500 mm	kus	0,000						

4

4

MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 102 - Cyklostezka										
17	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrku dříí tl. 100 mm	m2	955,000						

4