

VARS Brno a.s. Kroftova 3167/80C
616 00 Brno
IČ: 634 819 01

RSD-277536/2024

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Objednávka Ad hoc služeb ze smlouvy 97ZA-000615

Deployment systému NSN pro testovací prostředí na nových serverech s vyšším OS.

Objednáváme u Vás na základě smlouvy **97ZA-000615** následující adhoc služby:

Specifikace služeb:

Vzhledem ke končící podpoře stávajících verzí OS, rychlému technologickému pokroku a dynamice podnikového prostředí je nutno provést přeinstalaci operačního systému na serverech z verze Microsoft Windows server 2016 a 2019 na verzi Microsoft Windows server 2022. Tato aktualizace je klíčová pro zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivity IT infrastruktury. Současně s upgrade verze OS budou rovněž vyřešeny kritické a vysoké bezpečností chyby a zranitelnosti avizované z proběhlých testů.

Rozsah služeb:

Detailněji viz Příloha č. 1 objednávky.

Nejdříve bude instalováno testovací prostředí, následovat bude rozsáhlý test kybernetické bezpečnosti a funkčnosti celého systému a následně pro prověření a ověření chodu se přejde k instalaci produkčního systému. Systémy nelze provozovat duálně, tedy souběžně (na stávajícím a novém prostředí), je tedy nutné brát velký zřetel na řádné otestování nových instalací, nežli půjdou do produkce. Úkolem je zanalyzovat logovací soubory a provést případná nápravná či optimalizační opatření před přechodem do on-line provozu.

Veškerá nastavení funkčností a procedur všech systémů ESB WSO2, NSN, FCD, Optima bude přebráno ze stávajícího chodu 1:1.

V rámci realizace instalací bude dohodnout s NDIC termíny a postupy přechodu na nově instalovaný systém. Naplánovat servisní okno, informovat odběratele dat, že dojde k jejich výpadku atp.

V rámci harmonogramu instalace především části NDIC je nutné brát zřetel na část roku, kdy budou jednotlivé části spouštěné do produkce a on-line provozu, především z pohledu zimního období a zimní údržby.

Cena:

Pol.	Název	Počet MD	Cena za MD bez DPH	Cena
1	Přinstalace testovacího provozu NSN	241	11 903,-	2 868 623,- bez DPH
	DPH			602 410,83
Cena včetně DPH				3 471 033,83

Časový harmonogram prací:

Pořadí	projekt/modul	
T0	Inicializační schůzka k sestavení detailního harmonogramu	T+15
T1	NDIC/ESB	T+15
T1	NDIC/moduly/webová část/vazby na ESB + DB	T+15
T2	NDIC/MDL	T1+3
T3	Mobility data/DDR, ODR	T2+4
T4	NDIC/ADI	T3+3
T5	Testování	T4+5
	FCD/vizualizace/reporty	
T8	Testování	T7+5

V Praze

Za Objednatele: [redacted]

ředitel Úseku telematiky

Digitálně podepsal

Podpis oprávněné osoby:

[redacted]

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
10.06.2024 15:17:12