

VARS Brno a.s.
Kroftova 3167/80C
616 00 Brno
IČ: 634 819 01

RSD-277529/2024
Vyřizuje: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]

**Objednávka Ad hoc služeb ze smlouvy 97ZA-000461
Deployment systému FCD pro produkční prostředí na nových serverech s vyšším OS.**

Objednáváme u Vás na základě smlouvy **97ZA-000461** následující adhoc služby:

Specifikace služeb:

Vzhledem ke končící podpoře stávajících verzí OS, rychlému technologickému pokroku a dynamice podnikového prostředí je nutno provést přeinstalaci operačního systému na serverech z verze Microsoft Windows server 2016 a 2019 na verzi Microsoft Windows server 2022. Tato aktualizace je klíčová pro zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivity IT infrastruktury. Současně s upgrade verze OS budou rovněž vyřešeny kritické a vysoké bezpečností chyby a zranitelnosti avizované z proběhlých testů.

Rozsah služeb:

Detailněji viz Příloha č. 1 objednávky.

Nejdříve bude instalováno testovací prostředí, následovat bude rozsáhlý test kybernetické bezpečnosti a funkčnosti celého systému a následně pro prověření a ověření chodu se přejde k instalaci produkčního systému. Systémy nelze provozovat duálně, tedy souběžně (na stávajícím a novém prostředí), je tedy nutné brát velký zřetel na řádné otestování nových instalací, nežli půjdou do produkce. Úkolem je zanalyzovat logovací soubory a provést případná nápravná či optimalizační opatření před přechodem do on-line provozu.

Veškerá nastavení funkčností a procedur všech systémů ESB WSO2, NSN, FCD, Optima bude přebráno ze stávajícího chodu 1:1.

V rámci realizace instalací bude dohodnout s NDIC termíny a postupy přechodu na nově instalovaný systém. Naplánovat servisní okno, informovat odběratele dat, že dojde k jejich výpadku atp.



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

V rámci harmonogramu instalace především části NDIC je nutné brát zřetel na část roku, kdy budou jednotlivé části spouštěné do produkce a on-line provozu, především z pohledu zimního období a zimní údržby.

Cena:

Pol.	Název	Počet MD	Cena za MD bez DPH	Cena
1	Přinstalace produkčního prostředí	41	4 529,-	185 689,- bez DPH
	DPH			38 994,69
	Cena včetně DPH			224 683,69

Časový harmonogram prací:

Pořadí	projekt/modul	
	NDIC/moduly/webová část/vazby na ESB + DB	
	NDIC/komunikační moduly	
T15	FCD	T14+3
T16	FCD/Optima	T15+5
T17	FCD/vizualizace/reporty	T16+3

V Praze

Za Objednatele: [REDAKCE],

ředitel Úseku telematiky

Digitálně podepsal

[REDAKCE]

Podpis oprávněné osoby:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

10.06.2024 15:16:02