

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

"Oprava komunikace. Ul. J. Wolкера, Kralupy nad Vltavou II. Etapa - chodník a veřejné osvětlení."

Investor : Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Zhotovitel : Stavby Komeda s.r.o. , Chržín 25 Velvary 273 24

Popis prací a dodávek	2024									
	Cervenec					Srpen				
	28	29	30	31	31	32	33	34	35	

Popis prací a dodávek chodník

Zemní práce									
Komunikace pozemní									
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
Přesun sušě									
Přesun hmot									
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									
VRN									
Popis prací veřejné osvětlení									
Dodávky zařízení									
Materiál elektromontážní									
Materiál zemní + stavební									
Elektromontáže									
Zemní práce									
Ostatní náklady									

Termín zahájení prací : 8.7.2024

Termín dokončení prací : 30.8.2024

V Chržíně dne 5.6.2024

