


Krycí list soupisu prací				
Lázně 224 Prachatice, stavební úpravy objektu				
Firma: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., IČO: 26071584				
		Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Stavba:	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů	3 508 003,79	736 680,80	4 244 684,59
Stavba:	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády	3 467 230,98	728 118,51	4 195 349,49
Celkem:		6 975 234,77	1 464 799,30	8 440 034,07



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 012 Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 -
Výměna výplně otvorů

Zadavatel Lesy České republiky, s.p. IČO: 42196451
Přemyslova 1106 DIČ: CZ42196451
50168 Hradec Králové

Zhotovitel: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. IČO: 26071584
Slavnickovců 455 DIČ: CZ26071584
391 55 Chýnov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			999 645,35
PSV			2 453 358,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			55 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 508 003,79

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 508 003,79 CZK
Základní DPH	21 %	736 680,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **4 244 684,59 CZK**

v dne

Josef Pták

Digitálně
podepsal Josef
Pták
Datum:
2024.05.30
13:28:23 +02'00'

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	55 000,00	11 550,00	66 550,00	2
002	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	55 000,00	11 550,00	66 550,00	2
Stavební objekt				0,00		
001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 -	0,00	3 453 003,79	725 130,80	4 178 134,59	98
001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 -	0,00	3 453 003,79	725 130,80	4 178 134,59	98
Celkem za stavbu		0,00	3 508 003,79	736 680,80	4 244 684,59	100

Popis stavby: 012 - Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
Rozpočet je zpracovaný v souladu se zákonem 89/2012 Sb. § 2622 odst. 1 s výhradou

Cenová hladina 2023/I RTS

Projektová dokumentace - DSP+ DPS

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 001 - Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů

Popis rozpočtu: 001 - Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů

Popis objektu: 002 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 002 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 516,90	0,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			375 848,54	10,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			61 998,52	1,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			13 289,74	0,4
64	Výplně otvorů	HSV			57 823,00	1,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			25 300,20	0,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			154 241,18	4,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			154 747,36	4,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			25 974,84	0,7
713	Izolace tepelné	PSV			13 585,51	0,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			72 508,23	2,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 912 253,66	54,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			279 025,44	8,0
781	Obklady keramické	PSV			32 760,67	0,9
783	Nátěry	PSV			55 526,55	1,6
784	Malby	PSV			87 698,38	2,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			113 905,07	3,2
VN	Vedlejší náklady	VN			55 000,00	1,6
Cena celkem					3 508 003,79	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	012	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
O:	002	Vedlejší a ostatní náklady
R:	002	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				55 000,00		66 550,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 23/ I
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00		RTS 23/ I
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 23/ I
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 23/ I

Celkem	55 000,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					16 516,90	19 985,45			
1	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	66,20000	249,50	16 516,90	21,00	19 985,45	801-4	RTS 23/ I

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,	
výkres č. D.1.1.8. - 1. PP pod parapety :	
ozn. 01 : 0,8*0,55*4	1,76000
ozn. 02 : 0,8*0,7	0,56000
ozn. 03 : 0,8*0,8	0,64000
výkres č. D.1.1.9. - 1. NP pod parapety :	
ozn. 05 : 0,6*1,15*21	14,49000
ozn. 06 : 0,6*2	1,20000
výkres č. D.1.1.10. - 2. NP pod parapety : 0,6*1,15*23	
ozn. 05 : 0,6*1,15*23	15,87000
ozn. 06 : 0,6*2	1,20000
výkres č. D.1.1.11. - 3. NP pod parapety :	
ozn. 04 : 0,5*1,05*12	6,30000
ozn. 07 : 0,5*2,1*6	6,30000
ozn. 08 : 0,5*2,1	1,05000
výkres č. D.1.1.14. - 4. NP pod parapety :	
ozn. 09 : 0,2*0,4*12	0,96000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					375 848,54		454 776,73	
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	194,16000	59,00	11 455,44	21,00	13 861,08	801-1	RTS 23/ I

_____ které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

výkres č. D.1.1.8. - 1. PP a výpis okenních a dveřních výplní :

ozn. 01 : 0,55*1,4*4	3,08000
ozn. 02 : 0,7*0,45	0,31500
ozn. 03 : 0,8*0,8	0,64000
ozn. 0,4 : 1,05*1,75	1,83750
ozn. 010 : 0,8*0,6*3	1,44000
ozn. D1 : 2,4*2,1*3	15,12000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ozn. D2 : 1,55*2,65			4,10750					
		ozn. D3 : 1,05*2,65			2,78250					
		výkres č. D.1.1.9. - 1. NP :								
		ozn. 05 : 1,15*2,05*21			49,50750					
		ozn. 06 : 2*2,65			5,30000					
		výkres č. D.1.1.10. - 2. NP :								
		ozn. 05 : 1,15*2,05*23			54,22250					
		ozn. 06 : 2*2,6			5,20000					
		ozn. D4 : 1,15*2,85			3,27750					
		výkres č. D.1.1.11. - 3. NP :								
		ozn. 04 : 1,05*1,75*12			22,05000					
		ozn. 07 : 2,1*1,6*6			20,16000					
		ozn. 08 : 2*1,6			3,20000					
		výkres č. D.1.1.14. - 4. NP :								
		ozn. 09 : 0,4*0,4*12			1,92000					
3	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	944,04000	118,50	111 868,74	21,00	135 361,18	801-4	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.8. - 1. PP okolo oken a dveří - vnitřní a vnější část :								
		ozn. 01 : (0,5*2+1,4*2)*4*2			30,40000					
		ozn. 02 : (0,7*2+0,45*2)*2			4,60000					
		ozn. 03 : 0,8*4*2			6,40000					
		ozn. 04 : (1,05*2+1,75*2)*2			11,20000					
		ozn. 010 : (0,8*2+0,6*2)*2*3			16,80000					
		ozn. D1 : (0,24*2+2,1*2)*3			26,64000					
		ozn. D2 : 1,55*2+2,65*2*2			13,70000					
		ozn. D3 : 1,05*2+3,65*2*2			16,70000					
		výkres č. D.1.1.9. - 1. NP okolo oken a dveří - vnitřní a vnější část :								
		ozn.05 : (1,15*2+2,05*2)*2*21			268,80000					
		ozn.06 : (2*2+2,65*2)*2			18,60000					
		výkres č. D.1.1.10. - 2. NP okolo oken a dveří - vnitřní a vnější část :								
		ozn. 05 : (1,15+2,05*2)*2*23			241,50000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ozn. 06 : (2*2+2,65*2)*2		18,60000						
		ozn. D4 : (1,15*2+2,85*2)*2		13,70000						
		výkres č. D.1.1.11. - 3. NP okolo oken a dveří - vnitřní a vnější část :								
		ozn. 04 : (1,05*2+1,75*2)*12*2		134,40000						
		ozn.07 : (2,1*2+1,6*2)*6*2		88,80000						
		ozn. 08 : (2*2+1,5*2)*2		14,00000						
		výkres č. D.1.1.14. - 4. NP okolo oken vnitřní část :								
		ozn. 09 : 0,4*4*12		19,20000						
4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	249,53000	1 012,00	252 524,36	21,00	305 554,48	801-4	RTS 23/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
		výkres č. D.1.1.8. - 1. PP okolo oken a dveří :								
		ozn. 01 : 0,8*(0,55+1,4*2)*4		10,72000						
		ozn. 02 : 0,8*(0,7+0,45*2)		1,28000						
		ozn. 03 : 0,8*(0,8*3)		1,92000						
		ozn. 04 : 0,8*(1,05+1,75*2)		3,64000						
		ozn. 010 : 0,8*(0,8+0,6*2)*3		4,80000						
		ozn. D1 : 0,8*(2,4*3+2,1*2*3)		15,84000						
		ozn. D2 : 0,8*(1,55+2,65*2)		5,48000						
		ozn. D3 : 0,8*(1,05+2,65*2)		5,08000						
		výkres č. D.1.1.9. - 1. NP :								
		ozn.05 : 0,6*(1,15+2,05*2)*21		66,15000						
		ozn.06 : 0,6*(2+2,65*2)		4,38000						
		výkres č. D.1.1.10. - 2. NP :								
		ozn. 05 : 0,6*(1,15+2,05*2)*23		72,45000						
		ozn. 06 : 0,6*(2+2,65*2)		4,38000						
		ozn. D4 : 0,6*(1,15+2,85*2)		4,11000						
		výkres č. D.1.1.11. - 3. NP :								
		ozn. 04 : 0,5*(1,05+1,75*2)*12		27,30000						
		ozn. 07 : 0,5*(2,1+1,6*2)*6		15,90000						
		ozn.08 : 0,5*(2+1,5*2)		2,50000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. D.1.1.14. - 4. NP : ozn. 09 : 0,25*0,4*3*12		3,60000						

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					61 998,52		75 018,21		
5	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m	1 026,40000	56,80	58 299,52	21,00	70 542,42	801-1	RTS 23/ I

výpis okenních a dveřních výplní :

ozn. 01 : (0,55*2+1,4*2)*4*2

31,20000

ozn. 02 : (0,7*2+0,45*2)*2

4,60000

ozn. 03 : 0,8*4*2

6,40000

ozn. 04 : (1,05*2+1,75*2)*2*13

145,60000

ozn. 05 : (1,15*2+2,05*2)*2*44

563,20000

ozn. 06 : (2*2+2,65*2)*2*2

37,20000

ozn. 07 : (2,1*2+1,6*2)*2*6

88,80000

ozn. 08 : (2*2+1,5*2)*2

14,00000

ozn. 09 : (0,4*4*2)*12

38,40000

ozn.010 : (0,8*2+0,6*2)*2*3

16,80000

ozn. D1 : (2,4+2,1*2)*2*3

39,60000

ozn. D2 : (1,55+2,65*2)*2

13,70000

ozn. D3 : (1,05+2,65*2)*2

12,70000

ozn. D4 : (1,2+2,95*2)*2

14,20000

6	624472625RT4	Vyspravení vnějších betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou - vyčištění prohlubně vymetením, nátěr plochy adhezním můstkem, zaplnění prohlubně výplňovou maltou tloušťka 25 mm, opravovaná plocha přes 0,5 do 1 m2	kus	3,00000	1 233,00	3 699,00	21,00	4 475,79	801-4	RTS 23/ I
---	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	----------	-------	-----------

výkres č. D.1.1.8. - 1. PP :

oprava anglického dvorku pro osazení zámu : 3

3,00000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					13 289,74		16 080,59		
7	632451014R00	Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 50 mm	m2	8,53000	1 558,00	13 289,74	21,00	16 080,59	801-1	RTS 23/ I

výkres č. D.1.1.8. - 1. PP výplň% n betonu ve dveřích :

ozn. D1 : 0,8*2,4*3

5,76000

ozn. D2 : 0,8*1,55

1,24000

ozn. D3 : 0,8*1,05

0,84000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

výkres č. D.1.1.10. - 2. NP :

ozn. D4 : 0,6*1,15

0,69000

Díl: 64	Výplně otvorů					57 823,00		69 965,83		
8	641952211R00	Osazení rámmů okenních dřevěných a osazovacích okenních dřevěných pro okna s křídly jednoduchými i zdvojenými, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi o ploše do 2,5 m2	kus	79,00000	621,00	49 059,00	21,00	59 361,39	801-1	RTS 23/ I

na jakoukoliv cementovou maltu. Včetně kotvení rámu do zdiva.

výkres č. D.1.1.8. - 1. PP :

ozn. 01 : 4

4,00000

ozn. 02 : 2

2,00000

ozn. 03 : 1

1,00000

ozn. 04 : 1

1,00000

ozn. 010 : 3

3,00000

výkres č. D.1.1.9. - 1. NP :

ozn. 05 : 21

21,00000

výkres č. D.1.1.10. - 2. NP :

ozn. 05 : 23

23,00000

výkres č. D.1.1.11. - 3. NP :

ozn. 04 : 12

12,00000

výkres č. D.1.1.14. - 4. NP :

ozn. 09 : 12

12,00000

9	641952341R00	Osazení rámmů okenních dřevěných a osazovacích okenních dřevěných pro okna s křídly jednoduchými i zdvojenými, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi o ploše přes 2,5 do 4 m2	kus	7,00000	759,00	5 313,00	21,00	6 428,73	801-1	RTS 23/ I
---	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	----------	-------	-----------

na jakoukoliv cementovou maltu. Včetně kotvení rámu do zdiva.

výkres č. D.1.1.11. - 3. NP :

ozn. 07 : 6

6,00000

ozn. 08 : 1

1,00000

10	641952451R00	Osazení rámmů okenních dřevěných a osazovacích okenních dřevěných pro okna s křídly jednoduchými i zdvojenými, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi o ploše přes 4 do 10 m2	kus	2,00000	1 062,00	2 124,00	21,00	2 570,04	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-------	----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na jakoukoliv cementovou maltu. Včetně kotvení rámu do zdiva. výkres č. D.1.1.9. - 1. NP : ozn. 06 : 1 výkres č. D.1.1.10. - 2. NP : ozn. 06 : 1		1,00000						
11	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 2,5 m2 hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, výkres č. D.1.1.8. - 1. PP a výpis okenních a dveřních výplní : ozn. D3 : 1 výkres č. D.1.1.10. - 2. NP a výpis okenních a dveřních výplní : ozn. D4 : 1	kus	2,00000	390,50	781,00	21,00	945,01	801-1	RTS 23/ I
12	642952220R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 4 m2 hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, výkres č. D.1.1.8. - 1. PP a výpis okenních a dveřních výplní : ozn. D2 : 1	kus	1,00000	546,00	546,00	21,00	660,66	801-1	RTS 23/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				13 585,51		16 438,47		
13	713134211RP5	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie výkres č- D.1.1.18 - detail folie bránící prostupu vodních par Interier+ exterieur - paska : výpis okenních a dveřních výplní : ozn. 01 : 0,1*(0,5*2+1,4*2)*2*4 ozn. 02 : 0,1*(0,7*2+0,45*2)*2 ozn. 03 : 0,1*(0,8*4*2) ozn. 04 : 0,1*(1,05*2+1,75*2)*2*13 ozn. 05 : 0,1*(1,15*2+2,05*2)*2*44 ozn. 06 : 0,1*(2*2+2,65*2)*2*2 ozn. 07 : 0,1*(2,1*2+1,6*2)*2*6 ozn. 08 : 0,1*(2*2+1,5*2)*2 ozn. 09 : 0,1*0,4*4*2*12 ozn. 010 : 0,1*(0,8*2+0,6*2)*2*3	m2	104,76000	129,50	13 566,42	21,00	16 415,37	800-713	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ozn. D1 : 0,1*(2,4*2+2,1*2)*2*3		5,40000						
		ozn. D2 : 0,1*(1,55*2+2,65*2)*2		1,68000						
		ozn. D3 : 0,1*(1,05*2+2,65*2)*2		1,48000						
		ozn. D4 : 0,1*(1,2*2+2,95*2)*2		1,66000						
14	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,01467	1 301,00	19,09	21,00	23,10	800-713	RTS 23/ I
		50 m vodorovně								
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
		13, :								
		Součet: : 0,01467		0,01467						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				72 508,23		87 734,96		
15	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	86,55000	61,80	5 348,79	21,00	6 472,04	800-764	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.1. - 1. PP :								
		ozn. K1 : 0,55*4		2,20000						
		ozn. K2 : 0,7		0,70000						
		ozn. K3 : 0,8		0,80000						
		ozn. K4 : 1,05		1,05000						
		výkres č. D.1.1.2. - 1. NP :								
		ozn. K5 : 1,15*21		24,15000						
		ozn. K6 : 2		2,00000						
		výkres č. D.1.1.3. - 2. NP :								
		ozn. K5 : 1,15*23		26,45000						
		ozn. K6 : 2		2,00000						
		výkres č. D.1.1.4. - 3. NP :								
		ozn. K4 : 1,05*12		12,60000						
		ozn. K7 : 2,1*6		12,60000						
		ozn. K6 : 2		2,00000						
16	764816131RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 305 mm, dodávka a montáž	m	84,70000	771,00	65 303,70	21,00	79 017,48	800-764	RTS 23/ I
		včetně rohů								
		výkres č. D.1.1.8. - 1. PP :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ozn. K1 r.š. 270 mm : 0,55*4		2,20000						
		ozn. K2 r.š. 270 mm : 0,7		0,70000						
		výkres č. D.1.1.9. - 1. NP :								
		ozn. K5 : 1,15*21		24,15000						
		ozn. K6 : 2		2,00000						
		výkres č. D.1.1.10. - 2. NP :								
		ozn. K5 : 1,15*23		26,45000						
		ozn. K6 : 2		2,00000						
		výkres č. D.1.1.11. - 3. NP :								
		ozn. K4 : 1,05*12		12,60000						
		ozn. K7 : 2,1*6		12,60000						
		ozn. K6 : 2		2,00000						
17	764816140RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	1,85000	743,00	1 374,55	21,00	1 663,21	800-764	RTS 23/ I
		včetně rohů								
		výkres č. D.1.1.8. - 1. PP :								
		ozn. K 3 r.š. 390 mm : 0,8		0,80000						
		ozn. K4 r.š. 390 mm : 1,05		1,05000						
18	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,19843	2 425,00	481,19	21,00	582,24	800-764	RTS 23/ I
		50 m vodorovně								
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
		16,17, :								
		Součet : 0,19843		0,19843						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			1 912 253,66			2 313 826,93		
19	60715240R	deska dřevovláknitá dřevní vlákno, lepidlo, parafín, latex; izolační; univerzální; tl = 22,0 mm; š = 585 mm; l = 2 485 mm; hnědá; součinitel tepelné vodivosti 0,043 W/mK; R = 0,51 m2K/W	m2	99,16500	196,50	19 485,92	21,00	23 577,96	SPCM	RTS 23/ I
		dřevovláknitá MDF tl. 22 mm :								
		dle pol.č.76649-2100 + ztratné : 90,15*1,1		99,16500						
20	60780014R	parapet vnitřní š = 350 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	69,20000	567,00	39 236,40	21,00	47 476,04	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. D.1.1.9. - 1. NP a výpis okenních a dveřních výplní :								
		ozn. 05 : 1,15*21		24,15000						
		ozn. 06 : 2		2,00000						
		výkres č. D.1.1.10. - 2. NP a výpis okenních a dveřních výplní :								
		ozn. 05 : 1,15*23		26,45000						
		ozn. 06 : 2		2,00000						
		výkres č. D.1.1.11. - 3. NP :								
		ozn. 07 : 2,1*6		12,60000						
		ozn. 08 : 2		2,00000						
21	60780015R	parapet vnitřní š = 400 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	4,80000	612,00	2 937,60	21,00	3 554,50	SPCM	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.14. - 4. NP :								
		ozn. 09 : 0,4*12		4,80000						
22	60780017R	parapet vnitřní š = 500 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	12,60000	727,00	9 160,20	21,00	11 083,84	SPCM	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.11. - 3. NP :								
		ozn. 04 : 1,05*12		12,60000						
23	60780019R	parapet vnitřní š = 600 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	4,75000	864,00	4 104,00	21,00	4 965,84	SPCM	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.8. - 1. PP a výpis okenních a dveřních výplní :								
		ozn. 01 : 0,55*4		2,20000						
		ozn. 02 : 0,7		0,70000						
		ozn. 03 : 0,8		0,80000						
		ozn. 04 : 1,05		1,05000						
24	611 024.3T	Dveře dřevěné dvojklídlé , nadsvětlik - prosklené včetně , kování a kliky , zárubně, Přesná specifikace v PD	kus	1,00000	62 000,00	62 000,00	21,00	75 020,00		Vlastní
		výkres č. D.1.1.8. - 1. PP a výpis okenních a dveřních výplní :								
		ozn. D2 : 1		1,00000						
25	611 024.4T	Dveře dřevěné , nadsvětlik 1200x2950 - prosklené včetně , kování a kliky , zárubně, Přesná specifikace v PD	m2	1,00000	36 000,00	36 000,00	21,00	43 560,00		Vlastní
		výkres č. D.1.1.10. - 2. NP a výpis okenních dveřních výplní :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ozn. D4 : 1		1,00000						
26	611 024T	Dveře dřevěné , nadsvětlík - prosklené včetně , kování a kliky , zárubně, Přesná specifikace v PD	m2	1,00000	36 500,00	36 500,00	21,00	44 165,00		Vlastní
		výkres č. D.1.1.8. - 1. PP a výpis okenních a dveřních výplní :								
		ozn. D3 : 1		1,00000						
27	611 043.1T	Okno dřevěné otevírací a sklápěcí 550/1400, Přesná specifikace PD	kus	4,00000	10 700,00	42 800,00	21,00	51 788,00		Vlastní
		výkres č. D.1.1.8. - 1. PP a výpis okenních a dveřních výplní :								
		ozn. 01 : 4		4,00000						
28	611 043.2T	Okno dřevěné otevírací a sklápěcí 1050/1750, Přesná specifikace PD	kus	13,00000	18 600,00	241 800,00	21,00	292 578,00		Vlastní
		výkres č. D.1.1.8. - 1. PP a výpis okenních a dveřních výplní :								
		ozn. 04 : 1		1,00000						
		výkres č. D.1.1.11. - 3. NP :								
		ozn. 04 : 12		12,00000						
29	611 048.1T	Okno dřevěné otevírací a sklápěcí 1150x2050, Přesná specifikace PD	kus	44,00000	21 050,00	926 200,00	21,00	1 120 702,00		Vlastní
		výkres č. D.1.1.9. - 1. NP :								
		ozn. 05 : 21		21,00000						
		výkres č. D.1.1.10. - 2. NP :								
		ozn. 05 : 23		23,00000						
30	611 048.2T	Okno dřevěné otevírací a sklápěcí 2000x2650, Přesná specifikace PD	kus	2,00000	44 500,00	89 000,00	21,00	107 690,00		Vlastní
		výkres č. D.1.1.9. - 1. NP :								
		ozn. 06 : 1		1,00000						
		výkres č. D.1.1.10. - 2. NP :								
		ozn. 06 : 1		1,00000						
31	611 048.3T	Okno dřevěné otevírací a sklápěcí 2000/1500, Přesná specifikace PD	kus	1,00000	27 000,00	27 000,00	21,00	32 670,00		Vlastní
		výkres č. D.1.1.11. - 3. NP :								
		ozn. 08 : 1		1,00000						
32	611 048.4T	Okno dřevěné otevírací a sklápěcí 2100/1600, Přesná specifikace PD	kus	6,00000	29 600,00	177 600,00	21,00	214 896,00		Vlastní
		výkres č. D.1.1.11. - 3. NP :								
		ozn. 07 : 6		6,00000						
33	61110302T	Okno dřevěné 1kříd. OS1 450x700, Přesná specifikace PD	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00	21,00	6 292,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. D.1.1.8. - 1. PP a výpis okenních a dveřních výplní : ozn. 02 : 1		1,00000						
34	6111030T	Okno dřevěné 1kříd. OS1 400x400, Přesná specifikace PD výkres č. D.1.1.14. - 4. NP : ozn. 09 : 12	kus	12,00000	2 900,00	34 800,00	21,00	42 108,00		Vlastní
				12,00000						
35	6111030T	Okno dřevěné 1kříd. OS1 800x800, Přesná specifikace PD výkres č. D.1.1.8. - 1. PP a výpis okenních a dveřních výplní : ozn. 03 : 1	kus	1,00000	7 400,00	7 400,00	21,00	8 954,00		Vlastní
				1,00000						
36	766492100R00	Ostatní montáž obložení montáž obložení ostění dle výpisu okenních prvků a kniha detailů D.1.1.18 : š. ostění 250 mm š.nadpraží 200 mm : ozn. 01 : 0,2*0,55*4+1,4*2*0,25*4 ozn. 02 : 0,2*0,7+0,25*0,45*2 ozn. 03 : 0,2*0,8+0,25*0,8*2 ozn. 04 : 0,2*1,05*13+0,25*1,75*2*13 ozn. 05 : 0,2*1,15*44+0,25*2,05*2*44 ozn. 06 : 0,2*2*2+0,25*2,65*2*2 ozn. 07 : 0,2*2,1*6+0,25*1,6*2*6 ozn. 08 : 0,2*2+0,25*1,5*2 ozn. 09 : 0,2*0,4*12+0,25*0,4*2*12 ozn. 010 : 0,2*0,8*3+0,25*0,6*2*3	m2	90,15000	661,00	59 589,15	21,00	72 102,87	800-766	RTS 23/ I
				3,24000						
				0,36500						
				0,56000						
				14,10500						
				55,22000						
				3,45000						
				7,32000						
				1,15000						
				3,36000						
				1,38000						
37	76662223R00	Montáž oken kompletizovaných zdvojených okenních křídél do zazděných okenních rámu, otevíracích nebo sklápěcích, jednokřídlových, o ploše přes 0,81 m2 výkres č. D.1.1.8. - 1. PP : ozn. 01 : 4 ozn. 02 : 1 ozn. 03 : 1 ozn. 010 : 3 výkres č. D.1.1.12. - 4. NP : ozn. 09 : 12	kus	21,00000	419,00	8 799,00	21,00	10 646,79	800-766	RTS 23/ I
				4,00000						
				1,00000						
				1,00000						
				3,00000						
				12,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	766622234R00	Montáž oken kompletizovaných zdvojených okenních křídel do zazděných okenních rámců, otevíravých nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 1,45 do 2,10 m2	kus	13,00000	518,00	6 734,00	21,00	8 148,14	800-766	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.8. - 1. PP :								
		ozn. 04 : 1		1,00000						
		výkres č. D.1.1.11. - 3. NP :								
		ozn. 04 : 12		12,00000						
39	766622235R00	Montáž oken kompletizovaných zdvojených okenních křídel do zazděných okenních rámců, otevíravých nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 2,10 m2	kus	53,00000	575,00	30 475,00	21,00	36 874,75	800-766	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.9. - 1. NP :								
		ozn. 05 : 21		21,00000						
		ozn. 06 : 1		1,00000						
		výkres č. D.1.1.10. - 2. NP :								
		ozn. 05 : 23		23,00000						
		ozn. 06 : 1		1,00000						
		výkres č. D.1.1.11. - 3. NP :								
		ozn. 07 : 6		6,00000						
		ozn. 08 : 1		1,00000						
40	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000	792,00	1 584,00	21,00	1 916,64	800-766	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.8. - 1. PP a výpis okenních a dveřních výplní :								
		ozn. D3 : 1		1,00000						
		výkres č. D.1.1.10. - 2. NP :								
		ozn. D3 : 1		1,00000						
41	766661142R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,00000	1 319,00	1 319,00	21,00	1 595,99	800-766	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.8. - 1. PP a výpis okenních a dveřních výplní :								
		ozn. D2 : 1		1,00000						
42	766694121R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	15,00000	324,00	4 860,00	21,00	5 880,60	800-766	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.8. - 1. PP a výpis okenních a dveřních výplní :								
		ozn. 01 : 1		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ozn. 02 : 1		1,00000						
		ozn.03 : 1		1,00000						
		výkres č. D.1.1.12. - 4. NP :								
		ozn. 09 : 12		12,00000						
43	766694122R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	42,00000	626,00	26 292,00	21,00	31 813,32	800-766	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.8. - 1. PP a výpis okenních a dveřních výplní :								
		ozn. 04 : 1		1,00000						
		výkres č. D.1.1.9. - 1. NP a výpis okenních a dveřních výplní :								
		ozn. 05 : 21		21,00000						
		ozn. 06 : 1		1,00000						
		výkres č. D.1.1.11. - 3. NP :								
		ozn. 04 : 12		12,00000						
		ozn. 07 : 6		6,00000						
		ozn. 08 : 1		1,00000						
44	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	8,38422	1 357,00	11 377,39	21,00	13 766,64	800-766	RTS 23/ I
		50 m vodorovně								
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
		19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43, :								
		Součet: : 8,38422		8,38422						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				279 025,44		337 620,78		
45	15411695R	Profil ocelový otevřený průřez: L; značka: S235JR (1.0038); h = 40 mm; b = 40 mm; t = 3,0 mm	t	0,16660	52 770,00	8 791,48	21,00	10 637,69	SPCM	RTS 23/ I
		0,00177*(1,2*2+0,6*2+0,2*4)*6*1,1		0,05140						
		0,0384*3		0,11520						
46	553 061T	Dveře hliníkové + zárubeň+včetně kování a fab zámků, Přesná specifikace PD	m2	15,12000	14 855,00	224 607,60	21,00	271 775,20		Vlastní
		výkres č. D.1.1.8. - 1. PP a výpis okenních a dveřních výplní :								
		ozn. D1 : 2,1*2,4*3		15,12000						
47	55347126R	rošt podlahový lisovaný; š = 1 200 mm; l = 1 000 mm; nosný prut 30/3; oko 30/30; povrch žárové zinkování	kus	3,00000	1 873,00	5 619,00	21,00	6 798,99	SPCM	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.8. - 1. PP :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rošt na anglické dvorky ozn. Z1 : 3		3,00000						
48	767001T00	Montáž hliníkových dveří	m2	15,12000	1 894,00	28 637,28	21,00	34 651,11		Vlastní
		výkres č. D.1.1.8. - 1. PP a výpis okenních a dveřních výplní : ozn.D1 : 2,4*2,1*3		15,12000						
49	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	51,40000	182,50	9 380,50	21,00	11 350,41	800-767	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.1. - 1. PP : rošt na anglické dvorky : profil L 40/40/3 : 51,40 rošt :		51,40000						
50	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	1,19208	1 669,00	1 989,58	21,00	2 407,39	800-767	RTS 23/ I
		50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 45,46,47,48,49, : Součet: : 1,19208		1,19208						
Díl: 781		Obklady keramické				32 760,67		39 640,41		
51	597813605R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, lesklý; barva: světle béžová	m2	11,34000	494,50	5 607,63	21,00	6 785,23	SPCM	RTS 23/ I
		270*0,2*0,2*1,05		11,34000						
52	781411904R00	Opravy obkladů z obkládaček pórovinových velikosti 200 x 100 mm	kus	270,00000	99,10	26 757,00	21,00	32 375,97	800-771	RTS 23/ I
		obklad dle skutečného obkladu jednotlivých místností : výkres č. D.1.1.9. - 1. NP : WC : 6*5 WC : 8*5 výkres č. D.1.1.10. - 2. NP : WC muži : 6*5 kuchyňka : 3*5 výkres č. D.1.1.11. - 3. NP : Kuchyně : 3*5+7*5 koupelna : 7*5*3		30,00000 40,00000 30,00000 15,00000 50,00000 105,00000						
53	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,51635	767,00	396,04	21,00	479,21	800-771	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 51,52, : Součet: : 0,51635								
				0,51635						
Díl: 783		Nátěry				55 526,55		67 187,13		
54	783 001T00	Žárově pozinkovaný nátěr výkres č. D.1.1.3. - 1. PP : profil L ozn. Zn : 51,40	kg	51,40000	52,00	2 672,80	21,00	3 234,09		Vlastní
				51,40000						
55	783102811R00	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí středních "B", oškrabáním výkres č. D.1.1.8. - 1. PP : mříž ozn. Z5 800/800 mm : 0,8*0,8*2 mříž ozn. Z5 700/450 mm : 0,7*0,45*2 výkres č. D.1.1.9. - 1. NP : mříž ozn. Z2 2*2,65 : 2*2,65*2	m2	12,51000	22,10	276,47	21,00	334,53	800-783	RTS 23/ I
				1,28000						
				0,63000						
				10,60000						
56	783102821R00	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí středních "B", opálením nebo oklepáním výkres č. D.1.1.8. - 1. PP : mříž ozn. Z5 800/800 mm : 0,8*0,8*2 mříž ozn. Z5 700/450 mm : 0,7*0,45*2 výkres č. D.1.1.9. - 1. NP : mříž ozn. Z2 2*2,65 : 2*2,65*2	m2	12,51000	193,50	2 420,69	21,00	2 929,03	800-783	RTS 23/ I
				1,28000						
				0,63000						
				10,60000						
57	783124220R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, jednonásobné + 2x email na vzduchu schnoucí výkres č. D.1.1.8. - 1. PP : mříž ozn. Z5 800/800 mm : 0,8*0,8*2 mříž ozn. Z5 700/450 mm : 0,7*0,45*2 výkres č. D.1.1.9. - 1. NP : mříž ozn. Z2 2*2,65 : 2*2,65*2	m2	12,51000	196,50	2 458,22	21,00	2 974,45	800-783	RTS 23/ I
				1,28000						
				0,63000						
				10,60000						
58	783631002R00	Nátěr truhlářských výrobků disperzní jednonásobné + 1x email + 2x tmel včetně montáže, dodávky demontáže lešení. dle pol.č.76649-2100 + ztratné : 90,15*1,1	m2	99,16500	481,00	47 698,37	21,00	57 715,03	800-783	RTS 23/ I
				99,16500						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 784		Malby				87 698,38		106 115,04		
59	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	808,28000	108,50	87 698,38	21,00	106 115,04	800-784	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.8. - 1. PP stěna u výměny oken a dveří : 2,4*(4+4,2+3,7+4,2+5,8)				52,56000				
		3*(2+2,4+4,2+4,3+3,6+4,2+4,2+5,6)				91,50000				
		výkres č. D.1.1.9. - 1. NP stěna u výměny oken : 3,5*(4,4+4,4+8,5+4,1+4,4+1,1+1,5+3+5,8+4,4+4,1+4,2+4,3+4,8+2,8+2,2)				224,00000				
		výkres č. D.1.1.10. - 2. NP stěna u výměny oken a dveří : 3,4*(4,4+4,4+4,4*3+4,4+1,15+1,6+2,9+2,9+4,4*4+4,1*2+2,6+2,2)				222,87000				
		výkres č. D.1.1.11. - 3. NP stěna u výměny oken : 2,45*(4,5+4,5+4+4+4+4,5+4+3,9+2+2,9+6+4,5+4+4+4+4,5+4,9+2,6+2,2)				183,75000				
		výkres č. D.1.1.12. - 4. NP stěna u výměny oken : 4*2,8/2*6				33,60000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				25 300,20		30 613,24		
60	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	178,80000	141,50	25 300,20	21,00	30 613,24	800-3	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.8. - 1. PP a výpis okenních a dveřních výplní : 2*10+2,6*3				27,80000				
		výkres č. D.1.1.9. - 1. NP a výpis okenních a dveřních výplní : 2*21+3				45,00000				
		výkres č. D.1.1.10. - 2. NP a výpis okenních a dveřních výplní : 2*23+3				49,00000				
		výkres č. D.1.1.11. - 3. NP a výpis okenních a dveřních výplní : 2*12+3*7				45,00000				
		výkres č. D.1.1.12. - 4. NP a výpis okenních a dveřních výplní : 2*6				12,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				154 241,18		186 631,83		
61	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	1 075,79000	142,00	152 762,18	21,00	184 842,24	801-1	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.8. - 1. PP :				247,32000				
		18,18+26,29+23,84+24,10+23,87+7,97+9,4+19,13+24,49+21,64+24,49+23,92								
		výkres č. D.1.1.9. - 1. NP :				226,30000				
		20,73+53,92+25,87+8,98+1,62+1,51+3*6,4+26,55+14,46+17,47+21,51+11,57+2,91								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. D.1.1.10. - 2. NP : 20,69+26,62+26,40+26,40+9,59+1,12+2,71+3+6,4+13,23+13,16+25,80+27,59+26,15+21,51+16,8 3+4,07		271,27000						
		výkres č. D.1.1.11. - 3. NP : 21,47+25,07+17,60+24,90+17,76+3,71+3*6,4+27,96+16,52+16,52+25,02+22,31+11,4+9,46		258,90000						
		výkres č. D.1.1.12. - 4. NP : 4*3*6		72,00000						
62	953943113R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 5 kg do 15 kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání	kus	3,00000	281,00	843,00	21,00	1 020,03	801-1	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.8.- 1.PP : Osazení mříží ozn. Z5 : 2		2,00000						
		výkres č. D.1.1.2. - 1. NP : mříž ozn. Z2 2*2,65 : 1		1,00000						
63	953943122R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 1 kg do 5 kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání	kus	3,00000	212,00	636,00	21,00	769,56	801-1	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.8. - 1. PP : osazení rámu anglického dvorku : 3		3,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				154 747,36		187 244,31		
64	966077111R00	Odstranění různých konstrukcí odstranění doplňkových ocelových konstrukcí, hmotnosti do 20 kg na mostech kamenných nebo betonových,	kus	6,00000	127,50	765,00	21,00	925,65	821-1	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.1. - 1. PP : odstaranění poloroštu včetně rámu ozn. Z1 : 3		3,00000						
		mříž ozn. Z5 800/800 mm : 1		1,00000						
		mříž ozn. Z5 700/450 mm : 1		1,00000						
		výkres č. D.1.1.2. - 1. NP : mříž ozn. Z2 2*2,65 : 1		1,00000						
65	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	180,95700	176,50	31 938,91	21,00	38 646,08	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), výkres č. D.1.1.1. - 1. PP : 0,62*(2,65*2+2,65*2+1,75*2*2+1,75*2+0,8*3) výkres č. D.1.1.2. - 1. NP : 0,5*(2,05*2*21+2+1,15*21+2,65*2) výkres č. D.1.1.3. - 2. NP : 0,5*(2+2,65*2+1,15*23+2,05*2*23+1,154+2,85*2) výkres č. D.1.1.4. - 3. NP : 0,4*(1,05+1,75*2)*12+0,4*(2,1+1,6*2)*6+0,4*(2+1,5*2) výkres č. D.1.1.5. - 4. NP : 0,25*0,4*3*12								
66	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m ² oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, výkres č. D.1.1.1. - 1. PP : ozn. 01 : 4 ozn. 02 : 1 ozn. 03 : 1 ozn. 010 : 3 ozn. 04 : 4*2 výkres č. D.1.1.2. - 1. NP : ozn. 05 : 6*21 ozn. 06 : 4*2 výkres č. D.1.1.3. - 2. NP : ozn. 05 : 6*21 ozn. 06 : 4*2 výkres č. D.1.1.4. - 3. NP : ozn. 04 : 4*2*12 ozn. 07 : 4*2*6 ozn. 08 : 4*2 výkres č. D.1.1.5. - 4. NP : ozn. 09 : 12	kus	449,00000	12,50	5 612,50	21,00	6 791,13	801-3	RTS 23/ I
67	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m ² oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, výkres č. D.1.1.1. - 1. PP :	kus	4,00000	37,40	149,60	21,00	181,02	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ozn. D2 : 2		2,00000						
		ozn. D3 : 1		1,00000						
		výkres č. D.1.1.3. - 2. NP :								
		ozn. D4 : 1		1,00000						
68	968062354R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	8,09500	508,00	4 112,26	21,00	4 975,83	801-3	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
		výkres č. D.1.1.1. - 1. PP :								
		ozn. 01 : 0,55*1,5*4		3,30000						
		ozn. 02 : 0,7*0,45		0,31500						
		ozn. 03 : 0,8*0,8		0,64000						
		ozn. 010 : 0,8*0,6*4		1,92000						
		výkres č. D.1.1.5. - 4. NP :								
		ozn. 09 : 0,4*0,4*12		1,92000						
69	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	207,63750	311,50	64 679,08	21,00	78 261,69	801-3	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
		výkres č. D.1.1.1. - 1. PP :								
		ozn. 04 : 1,75*1,05		1,83750						
		výkres č. D.1.1.4. - 3. NP :								
		ozn. 04 : 1,75*1,05*112		205,80000						
70	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	126,89000	242,00	30 707,38	21,00	37 155,93	801-3	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
		výkres č. D.1.1.2. - 1. NP :								
		ozn. 05 : 1,15*2,05*21		49,50750						
		výkres č. D.1.1.3. - 2. NP :								
		ozn.05 : 1,15*2,05*23		54,22250						
		výkres č. D.1.1.4. - 3. NP :								
		ozn. 07 : 2,1*1,6*6		20,16000						
		ozn. 08 : 2*1,5		3,00000						
71	968062357R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	10,60000	207,50	2 199,50	21,00	2 661,40	801-3	RTS 23/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. D.1.1.2. - 1. NP :								
		ozn. 06 : 2*2,65		5,30000						
		výkres č. D.1.1.3. - 2. NP :								
		ozn. 06 : 2*2,65		5,30000						
72	968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	6,00000	63,50	381,00	21,00	461,01	801-3	RTS 23/ I
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
		výkres č. D.1.1.1. - 1. PP :								
		ozn. D1 : 6		6,00000						
73	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	25,40250	359,50	9 132,20	21,00	11 049,96	801-3	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.1. - 1. PP :								
		ozn.D1 : 2,4*2,1*3		15,12000						
		ozn.D2 : 1,55*2,65		4,10750						
		ozn.D3 : 1,05*2,65		2,78250						
		výkres č. D.1.1.3. - 2. NP :								
		ozn. D4 : 1,15*2,95		3,39250						
74	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	91,35000	55,50	5 069,93	21,00	6 134,62	801-3	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.1. - 1. PP : 0,55*4+0,7+0,8+1,05		4,75000						
		výkres č. D.1.1.2. - 1. NP : 1,15*21+2		26,15000						
		výkres č. D.1.1.3. - 2. NP : 1,15*23+2		28,45000						
		výkres č. D.1.1.4. - 3. NP : 1,05*12+2,1*6+2		27,20000						
		výkres č. D.1.1.5. - 4. NP : 0,4*12		4,80000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				25 974,84		31 429,56		
75	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	19,16962	1 355,00	25 974,84	21,00	31 429,56	801-4	RTS 23/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812								
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,60,61,62,63,68,69,70,71,73, :								
		Součet : 19,16962		19,16962						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				113 905,07		137 825,13		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	012	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Výměna výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	97901111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	34,35739	427,00	14 670,61	21,00	17 751,44	801-3	RTS 23/ I
77	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	34,35739	275,50	9 465,46	21,00	11 453,21	801-3	RTS 23/ I
				Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,64,65,68,69,70,71,73,74, : Součet: : 34,35739						
78	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	206,14434	25,00	5 153,61	21,00	6 235,87	801-3	RTS 23/ I
				dalších 6 km : 34,35739*6 206,14434						
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	34,35739	391,50	13 450,92	21,00	16 275,61	801-3	RTS 23/ I
80	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	103,07217	43,60	4 493,95	21,00	5 437,68	801-3	RTS 23/ I
				dalších 15 m : 34,35739*3 103,07217						
81	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	34,35739	203,00	6 974,55	21,00	8 439,21	832-1	RTS 23/ I
82	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	34,35739	12,50	429,47	21,00	519,66	800-6	RTS 23/ I
83	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	34,35739	1 725,00	59 266,50	21,00	71 712,47	801-3	RTS 23/ I
Celkem						3 453 003,79				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **013** **Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády**

Zadavatel **Lesy České republiky, s.p.** IČO: 42196451
Přemyslova 1106 DIČ: CZ42196451
50168 **Hradec Králové**

Zhotovitel: **DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.** IČO: 26071584
Slavnickovců 455 DIČ: CZ26071584
391 55 **Chýnov**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			2 642 822,35
PSV			515 918,68
MON			243 489,95
Vedlejší náklady			65 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 467 230,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 467 230,98 CZK
Základní DPH	21 %	728 118,51 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **4 195 349,49 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	65 000,00	13 650,00	78 650,00	2
002	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	65 000,00	13 650,00	78 650,00	2
Stavební objekt				0,00		
001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 -	0,00	3 402 230,98	714 468,51	4 116 699,49	98
001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 -	0,00	3 402 230,98	714 468,51	4 116 699,49	98
Celkem za stavbu		0,00	3 467 230,98	728 118,51	4 195 349,49	100

Popis stavby: 013 - Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
Rozpočet je zpracovaný v souladu se zákonem 89/2012 Sb. § 2622 odst. 1 s výhradou

Cenová hladina 2023/I RTS

Projektová dokumentace - DSP+ DPS

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 001 - Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády

Popis rozpočtu: 001 - Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády

Popis objektu: 002 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 002 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			128 547,14	3,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 975,40	0,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 673 602,80	48,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			12 953,22	0,4
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			16 502,07	0,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			450 110,70	13,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 408,25	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			121 440,55	3,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			68 915,22	2,0
711	Izolace proti vodě	PSV			16 593,87	0,5
763	Dřevostavby	PSV			16 373,20	0,5
764	Konstrukce klempířské	PSV			342 790,16	9,9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			11 468,76	0,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			30 836,92	0,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			31 815,80	0,9
783	Nátěry	PSV			37 694,11	1,1
784	Malby	PSV			28 345,86	0,8
M21	Elektromontáže	MON			212 963,20	6,1
M46	Zemní práce při montážích	MON			30 526,75	0,9

D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			157 367,00	4,5
VN	Vedlejší náklady	VN			65 000,00	1,9
Cena celkem					3 467 230,98	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	013	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
O:	002	Vedlejší a ostatní náklady
R:	002	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				65 000,00		78 650,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 23/ I
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	21,00	36 300,00		RTS 23/ I
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 23/ I
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		RTS 23/ I

Celkem						65 000,00				
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				128 547,14		155 542,04		
1	310235241RT2	Zazdívká otvorů o ploše do 0,0225 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	20,00000	149,50	2 990,00	21,00	3 617,90	801-4	RTS 23/ I
		včetně pomocného pracovního lešení výkres č.D.1.1.18 - detail úpravy balkónu : pro úpravu ocelových konzol : 10*2		20,00000						
2	319201311R00	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m ²	10,73000	249,50	2 677,14	21,00	3 239,34	801-4	RTS 23/ I
		vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, výkres č. D.1.1.14 : stávající soklový obklad : 5,8*(1,3+0,8)/2+5,8*0,8		10,73000						
3	380941113RT3	Dodatečná helikální výztuž 1 prut, průměr 8 mm, 1128 MPa pevnost v tahu, uložení v drážce, v cihelném zdivu	m	64,00000	1 920,00	122 880,00	21,00	148 684,80	801-4	RTS 23/ I
		frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu, předpoklad : 2*4*8		64,00000						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 975,40		3 600,23		
4	614471715R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezní můstek a nátěr antikorozi pro jakoukoliv velikost opravované plochy	m ²	13,05000	228,00	2 975,40	21,00	3 600,23	801-4	RTS 23/ I
		výkres č.D.1.1.18 - detail úpravy balkónu : repase ocelových konzol : 9*1,45		13,05000						
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 673 602,80		2 025 059,39		
5	620401141R00	Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro zpevnění vápenného podkladu, 1 vrstva nátěru	m ²	388,00000	147,50	57 230,00	21,00	69 248,30	801-1	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.7 : stávající omítka dle vyznačení na výkresu skladba S2 : jihovýchodní pohled : 68 severovýchodní pohled : 129 severozápadní pohled : 82 jihozápadní pohled : 109		68,00000 129,00000 82,00000 109,00000						
6	622412214R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový hydrofobní, složitost 1-2, odstín I	m ²	15,66800	264,00	4 136,35	21,00	5 004,98	801-1	RTS 23/ I
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č.D.1.1.18 - detail úpravy balkónu : repase ocelových konzol : $0,22 \cdot (9+1,45 \cdot 2) + 1,45 \cdot 9$		15,66800						
7	622412252R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikátový, složitost 7, odstín I Penetrace + 2 x krycí nátěr. výkres č. D.1.1.14+ D.1.1.2-5 Skladba S1 a S2 : pohled jihozápadní : $12,50 \cdot 24,50$ $-(1,15 \cdot 2,05 \cdot 14 + 1,45 \cdot 2,8 + 2,1 \cdot 1,6 \cdot 3 + 1,05 \cdot 1,75 \cdot 2)$ $0,2 \cdot (1,15 + 2,05 \cdot 2) \cdot 14 + 0,2 \cdot (1,45 + 2,95 \cdot 2) + 0,2 \cdot (2,1 + 1,65 \cdot 2 \cdot 3) + 0,2 \cdot (1,05 + 1,75 \cdot 2) \cdot 2$ pohled severozápadní : $12,50 \cdot (1,4 \cdot 2 + 16,95)$ $-(1,15 \cdot 2,05 \cdot 8 + 1,05 \cdot 1,75 \cdot 4)$ $0,2 \cdot (1,15 + 2,05 \cdot 2) \cdot 8 + 0,2 \cdot (1,05 + 1,75 \cdot 2) \cdot 4$ pohled severovýchodní : $12,5 \cdot 24,50$ $-(1,15 \cdot 2,05 \cdot 15 + 1,15 \cdot 2,95 + 2,1 \cdot 1,6 \cdot 3 + 1,05 \cdot 1,75 \cdot 2)$ $0,2 \cdot (1,15 + 2,05 \cdot 2) \cdot 15 + 0,2 \cdot (1,15 + 2,95 \cdot 2) + 0,2 \cdot (2,1 + 1,6 \cdot 2) \cdot 3 + 0,2 \cdot (1,05 + 1,75 \cdot 2) \cdot 2$ pohled jihovýchodní : $12,5 \cdot (16,95 + 1,8 \cdot 2)$ $-(1,05 \cdot 1,75 \cdot 4 + 1,15 \cdot 2,05 \cdot 7 + 2,65 \cdot 2 + 2 + 1,5)$ $0,2 \cdot (1,05 + 1,75 \cdot 2) \cdot 4 + 0,2 \cdot (1,15 + 2,05 \cdot 2) \cdot 7 + 0,2 \cdot (2 + 2,65 \cdot 2) \cdot 2 + 0,2 \cdot (2 + 1,5 \cdot 2)$	m2	1 023,55750	381,00	389 975,41	21,00	471 870,25	801-1	RTS 23/ I
8	622421148R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 7 ýkres č. D.1.1.14 : stávající omítka dle vyznačení na výkresu skladba S2 - : jihovýchodní pohled : 68 severovýchodní pohled : 129 severozápadní pohled : 82 jihozápadní pohled : 109	m2	388,00000	1 868,00	724 784,00	21,00	876 988,64	801-1	RTS 23/ I
9	622432112R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrnné, akrylátové ýkres č. D.1.1.7 : stávající soklový obklad : $5,8 \cdot (1,3 + 0,8) / 2 + 5,8 \cdot 0,8$	m2	10,73000	964,00	10 343,72	21,00	12 515,90	801-1	RTS 23/ I
10	622471116R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou vnějších pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,	m2	1 039,22550	206,00	214 080,45	21,00	259 037,34	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres č. D.1.1.14+ D.1.1.2-5 Skladba S1 a S2 :								
		pohled jihozápadní : 12,50*24,50		306,25000						
		-(1,15*2,05*14+1,45*2,8+2,1*1,6*3+1,05*1,75*2)		-50,82000						
		0,2*(1,15+2,05*2)*14+0,2*(1,45+2,95*2)+0,2*(2,1+1,65*2*3)+0,2*(1,05+1,75*2)*2		20,39000						
		pohled severozápadní : 12,50*(1,4*2+16,95)		246,87500						
		-(1,15*2,05*8+1,05*1,75*4)		-26,21000						
		0,2*(1,15+2,05*2)*8+0,2*(1,05+1,75*2)*4		12,04000						
		pohled severovýchodní : 12,5*24,50		306,25000						
		-(1,15*2,05*15+1,15*2,95+2,1*1,6*3+1,05*1,75*2)		-52,51000						
		0,2*(1,15+2,05*2)*15+0,2*(1,15+2,95*2)+0,2*(2,1+1,6*2)*3+0,2*(1,05+1,75*2)*2		22,16000						
		pohled jihovýchodní : 12,5*(16,95+1,8*2)		256,87500						
		-(1,05*1,75*4+1,15*2,05*7+2,65*2+2+1,5)		-32,65250						
		0,2*(1,05+1,75*2)*4+0,2*(1,15+2,05*2)*7+0,2*(2+2,65*2)*2+0,2*(2+1,5*2)		14,91000						
		výkres č.D.1.1.18 - detail úpravy balkónu :								
		repase ocelových konzol : 0,22*(9+1,45*2)+1,45*9		15,66800						
11	622471931R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů příplatek za vícebarevné provádění	m2	1 023,55750	7,20	7 369,61	21,00	8 917,23	801-1	RTS 23/1
		maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání								
		výkres č. D.1.1.14+ D.1.1.2-5 Skladba S1 a S2 :								
		pohled jihozápadní : 12,50*24,50		306,25000						
		-(1,15*2,05*14+1,45*2,8+2,1*1,6*3+1,05*1,75*2)		-50,82000						
		0,2*(1,15+2,05*2)*14+0,2*(1,45+2,95*2)+0,2*(2,1+1,65*2*3)+0,2*(1,05+1,75*2)*2		20,39000						
		pohled severozápadní : 12,50*(1,4*2+16,95)		246,87500						
		-(1,15*2,05*8+1,05*1,75*4)		-26,21000						
		0,2*(1,15+2,05*2)*8+0,2*(1,05+1,75*2)*4		12,04000						
		pohled severovýchodní : 12,5*24,50		306,25000						
		-(1,15*2,05*15+1,15*2,95+2,1*1,6*3+1,05*1,75*2)		-52,51000						
		0,2*(1,15+2,05*2)*15+0,2*(1,15+2,95*2)+0,2*(2,1+1,6*2)*3+0,2*(1,05+1,75*2)*2		22,16000						
		pohled jihovýchodní : 12,5*(16,95+1,8*2)		256,87500						
		-(1,05*1,75*4+1,15*2,05*7+2,65*2+2+1,5)		-32,65250						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		0,2*(1,05+1,75*2)*4+0,2*(1,15+2,05*2)*7+0,2*(2+2,65*2)*2+0,2*(2+1,5*2)		14,91000						
12	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	211,82800	68,90	14 594,95	21,00	17 659,89	801-1	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.7+ D.1.1.1 :								
		kamenný sokl pohled jihozápadní : 1,2*(5,5+0,5)+1*2,4+1,3*(3,1)		13,63000						
		pohled severozápadní : (1,5+2,4)/2*5,04+2,2*1,4+(2,2+3)/2*6,15+(3+3,5)/2*5,4+3,5*1,4		51,34800						
		pohled severovýchodní : 3,5*5,8+1*12,60+3,5*5,85		53,37500						
		pohled jihovýchodní : 3,5*1,8+1,6*1,8+1,8*6,5+(1,8+3)/2*3,95+(3+3,5)/2*6,5		51,48500						
		šťítý označení 05 : 5,55*2,6/2*4+6,15*2,6/2+3,95*2,6/2		41,99000						
13	622904117R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 6 - 7	m2	954,05750	126,50	120 688,27	21,00	146 032,81	801-1	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.7+ D.1.1.2-5 zdívo :								
		pohled jihozápadní : 12,50*24,50		306,25000						
		-(1,15*2,05*14+1,45*2,8+2,1*1,6*3+1,05*1,75*2)		-50,82000						
		pohled severozápadní : 12,50*(1,4*2+16,95)		246,87500						
		-(1,15*2,05*8+1,05*1,75*4)		-26,21000						
		pohled severovýchodní : 12,5*24,50		306,25000						
		-(1,15*2,05*15+1,15*2,95+2,1*1,6*3+1,05*1,75*2)		-52,51000						
		pohled jihovýchodní : 12,5*(16,95+1,8*2)		256,87500						
		-(1,05*1,75*4+1,15*2,05*7+2,65*2+2+1,5)		-32,65250						
14	627458111RT3	Spárování zdiva z lomového kamene maltou MCS do hloubky 70 mm, spárovací maltou	m2	157,29800	829,00	130 400,04	21,00	157 784,05	831-2	RTS 23/ I
		s předchozím vysekáním staré malty ze spár zdiva z lomového kamene upraveného s vyčištěním spár a jejich doplněním maltou MC 10								
		výkres č. D.1.1.7+ D.1.1.1 :								
		kamenný sokl pohled jihozápadní : 1,2*(5,5+0,5)+1*2,4+1,3*(3,1)		13,63000						
		pohled severozápadní : (1,5+2,4)/2*5,04+2,2*1,4+(2,2+3)/2*6,15+(3+3,5)/2*5,4+3,5*1,4		51,34800						
		-0,55*1,4*4		-3,08000						
		pohled severovýchodní : 3,5*5,8+1*12,60+3,5*5,85		53,37500						
		-1,05*2,65-1,55-2,65		-6,98250						
		pohled jihovýchodní : 3,5*1,8+1,6*1,8+1,8*6,5+(1,8+3)/2*3,95+(3+3,5)/2*6,5		51,48500						
		-1,05*1,75-0,8*0,8		-2,47750						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				12 953,22		15 673,40		
15	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,	m3	1,56600	4 570,00	7 156,62	21,00	8 659,51	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem výkres č.D.1.1.18 - detail úpravy balkónu : repase ocelových konzol : 0,12*9*1,45		1,56600						
16	631319163R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny výkres č.D.1.1.18 - detail úpravy balkónu : repase ocelových konzol : 0,12*9*1,45	m3	1,56600	856,00	1 340,50	21,00	1 622,01	801-1	RTS 23/ I
17	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků výkres č.D.1.1.18 - detail úpravy balkónu : repase ocelových konzol : 9*1,45*0,00799*1,1	t	0,11470	38 850,00	4 456,10	21,00	5 391,88	801-1	RTS 23/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě					16 593,87			20 078,58		
18	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky výkres č.D.1.1.18 - detail úpravy balkónu : repase ocelových konzol : 9*1,45	m2	13,05000	75,80	989,19	21,00	1 196,92	800-711	RTS 23/ I
19	711212015RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou bitumenová, proti tlakové vodě výkres č.D.1.1.18 - detail úpravy balkónu : repase ocelových konzol : 9*1,45	m2	13,05000	1 189,00	15 516,45	21,00	18 774,90	800-711	RTS 23/ I
20	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19, : Součet : 0,06316	t	0,06316	1 397,00	88,23	21,00	106,76	800-711	RTS 23/ I
Díl: 763 Dřevostavby					16 373,20			19 811,57		
21	595907480R	deska cementotřísková podlahová; l = 1 250 mm; š = 625 mm; tl. 16,0 mm; pero-drážka výkres č.D.1.1.18 - detail úpravy balkónu : repase ocelových konzol : (0,22*(9+1,45*2)+1,45*9)*1,1	m2	17,23480	676,00	11 650,72	21,00	14 097,37	SPCM	RTS 23/ I
22	763615132R00	Montáž obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu	m2	15,66800	266,50	4 175,52	21,00	5 052,38	800-763	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		výkres č.D.1.1.18 - detail úpravy balkónu : repase ocelových konzol : 0,22*(9+1,45*2)+1,45*9		15,66800						
23	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 21,22, : Součet : 0,39750	t	0,39750	1 376,00	546,96	21,00	661,82	800-763	RTS 23/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				342 790,16		414 776,09		
24	55326105R	okapnice plech žárově pozinkovaný, povrch měkčené PVC; rš = 250 mm; l = 2 000 mm výkres č. D.1.1.14 a výpis klempířských prvků : 6	kus	6,00000	484,50	2 907,00	21,00	3 517,47	SPCM	RTS 23/ I
25	764321820R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu do 30° výkres č. D.1.1.7 : ozn. K11 : 1,5*6 ozn. K12 : 1,5*7 ozn. K13 : 1,55 ozn. K14 : 3,75*2 ozn. K15 : 92 ozn. K16 : 37,75	m	158,30000	42,70	6 759,41	21,00	8 178,89	800-764	RTS 23/ I
26	764321841R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 750 mm, sklonu přes 30 do 45° výkres č. D.1.1.7 : ozn. K9 : 13,25*8	m	106,00000	65,50	6 943,00	21,00	8 401,03	800-764	RTS 23/ I
27	764326391R00	Oplechování z hliníkového plechu montáž hliníkové okapnice na balkony výkres č. D.1.1.14 a výpis klempířských prvků r.č. 250mm : ozn. K10 : 11,90	m	11,90000	225,00	2 677,50	21,00	3 239,78	800-764	RTS 23/ I
28	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° výkres č. D.1.1.14+ D.1.1.12 : pohled jihozápadní : 27,45 pohled severozápadní : 5,4*2 pohled severovýchodní : 27,45	m	78,70000	46,40	3 651,68	21,00	4 418,53	800-764	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pohled jihovýchodní : 6,5*2		13,00000						
29	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	8,00000	61,80	494,40	21,00	598,22	800-764	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.14+ D.1.1.12 :								
		pohled jihozápadní : 2		2,00000						
		pohled severozápadní : 2		2,00000						
		pohled severovýchodní : 2		2,00000						
		pohled jihovýchodní : 2		2,00000						
30	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	117,00000	46,40	5 428,80	21,00	6 568,85	800-764	RTS 23/ I
		výkres č. D.1.1.14+ D.1.1.12 :								
		pohled jihozápadní : 14+13,5		27,50000						
		pohled severozápadní : 15+14		29,00000						
		pohled severovýchodní : 15,5+15,5		31,00000						
		pohled jihovýchodní : 14,5+15		29,50000						
31	764812615RT2	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 150 mm, dodávka + montáž lepením	m	37,75000	290,00	10 947,50	21,00	13 246,48	800-764	RTS 23/ I
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací								
		výkres č. D.1.1.7 :								
		ozn. K16 : 37,75		37,75000						
32	764812619RT2	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 190 mm, dodávka a montáž	m	21,05000	373,00	7 851,65	21,00	9 500,50	800-764	RTS 23/ I
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací								
		výkres č. D.1.1.14 a výpis klempířských prvků r.š. 175 mm :								
		ozn. K11 : 1,5*6		9,00000						
		ozn. K12 : 1,5*7		10,50000						
		ozn. K13 : 1,55		1,55000						
33	764812650RT2	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka + montáž lepením	m	99,50000	435,50	43 332,25	21,00	52 432,02	800-764	RTS 23/ I
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací								
		výkres č. D.1.1.14 a výpis klempířských prvků r.š. 225 mm :								
		ozn. K14 : 3,75*2		7,50000						
		výkres č. D.1.1.14 a výpis klempířských prvků r.š. 275 mm :								
		ozn. K15 : 92		92,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	764812710RT2	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 800 mm, dodávka + montáž lepením včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací výkres č. D.1.1.14 a výpis klempířských prvků r.š. 750 mm : ozn. K9 : 13,25*8	m	106,00000	839,00	88 934,00	21,00	107 610,14	800-764	RTS 23/ I
35	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací výkres č. D.1.1.14+ D.1.1.12 : pohled jihozápadní : 27,45 pohled severozápadní : 5,4*2 pohled severovýchodní : 27,45 pohled jihovýchodní : 6,5*2	m	78,70000	608,00	47 849,60	21,00	57 898,02	800-764	RTS 23/ I
36	764815812R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž výkres č. D.1.1.14+ D.1.1.12 : pohled jihozápadní : 2 pohled severozápadní : 2 pohled severovýchodní : 2 pohled jihovýchodní : 2	kus	8,00000	790,00	6 320,00	21,00	7 647,20	800-764	RTS 23/ I
37	764819213R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž výkres č. D.1.1.14+ D.1.1.12 ozn. K8 : pohled jihozápadní : 14+13,5 pohled severozápadní : 15+14 pohled severovýchodní : 15,5+15,5 pohled jihovýchodní : 14,5+15	m	117,00000	897,00	104 949,00	21,00	126 988,29	800-764	RTS 23/ I
38	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 24,31,32,33,34,35,36,37, :	t	1,54407	2 425,00	3 744,37	21,00	4 530,69	800-764	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Součet : 1,54407			1,54407							
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					11 468,76	13 877,20			
39	61191684R	palubka obkladová smrk; š = 116 mm; tl = 19,0 mm; jakost A/B	m2	13,85670	300,50	4 163,94	21,00	5 038,37	SPCM	RTS 23/ I
dle pol.č. 76641-2123+ ztratiné : 12,597*1,1			13,85670							
40	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	12,59700	212,50	2 676,86	21,00	3 239,00	800-766	RTS 23/ I
Výkres č. D.1.1.7 :										
štíty označení 05 30 % z Plochy : (5,55*2,6/2*4+6,15*2,6/2+3,95*2,6/2)*0,3			12,59700							
41	766412123R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm	m2	12,59700	352,50	4 440,44	21,00	5 372,93	800-766	RTS 23/ I
Výkres č. D.1.1.14 :										
štíty označení 05 30 % z plochy : (5,55*2,6/2*4+6,15*2,6/2+3,95*2,6/2)*0,3			12,59700							
42	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	0,13819	1 357,00	187,52	21,00	226,90	800-766	RTS 23/ I
50 m vodorovně										
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :										
39,41, :										
Součet : 0,13819			0,13819							
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					30 836,92	37 312,67			
43	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	238,00000	89,20	21 229,60	21,00	25 687,82	800-767	RTS 23/ I
výis zámečnických výrobků :										
ozn Z2 - zábradlí pro repase : 20*(9+1,45*2)			238,00000							
44	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	238,00000	40,20	9 567,60	21,00	11 576,80	800-767	RTS 23/ I
výis zámečnických výrobků :										
ozn Z2 - zábradlí pro repase : 20*(9+1,45*2)			238,00000							
45	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,02380	1 669,00	39,72	21,00	48,06	800-767	RTS 23/ I
50 m vodorovně										
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :										
43,44, :										
Součet : 0,02380			0,02380							
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					31 815,80	38 497,12			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	23153015R	tmeľSMP hybridní; těsnící; š. spáry 4 až 30 mm; pro interiér i exteriér; barva bílá; přilnavost k materiálům omítky, dřevo, cihla, sádkokarton, kovy, keramika, zdivo; přísady fungicidní; tepelná odolnost -40 až 90 °C	kus	2,00000	355,50	711,00	21,00	860,31	SPCM	RTS 23/ I
výkres č.D.1.1.18 - detail úpravy balkónu : repase ocelových konzol těsnění soklu : 2				2,00000						
47	23521591.AR	stěrka izolační dvousložková; cementová; hydroizolační; odolnost proti vodě, chem. látkám; překlenutí trhlin do 1,50 mm; pro interiér i exteriér; tl. vrstvy 1,0 až 3,0 mm; trvale pružná	kg	41,76000	127,00	5 303,52	21,00	6 417,26	SPCM	RTS 23/ I
výkres č.D.1.1.18 - detail úpravy balkónu : repase ocelových konzol : 9*1,45*3,2				41,76000						
48	597642031R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; mrazuvzdorný; protiskluznost: R10; μ = 0,5; barva: černá	m2	14,69250	658,00	9 667,67	21,00	11 697,88	SPCM	RTS 23/ I
výkres č.D.1.1.18 - detail úpravy balkónu : repase ocelových konzol : 9*1,45*1,05 sokl : 0,1*9*1,1				13,70250 0,99000						
49	771101142R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb hydroizolační stěrka dvouvrstvá	m2	13,05000	271,00	3 536,55	21,00	4 279,23	800-771	RTS 23/ I
výkres č.D.1.1.18 - detail úpravy balkónu : repase ocelových konzol : 9*1,45				13,05000						
50	771111131R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb vyplnění dilatačních spár tmelem	m	18,00000	73,50	1 323,00	21,00	1 600,83	800-771	RTS 23/ I
výkres č.D.1.1.18 - detail úpravy balkónu : repase ocelových konzol - těsnění soklu : 9*2				18,00000						
51	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	9,00000	135,50	1 219,50	21,00	1 475,60	800-771	RTS 23/ I
výkres č.D.1.1.18 - detail úpravy balkónu : repase ocelových konzol : 9				9,00000						
52	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	9,00000	106,50	958,50	21,00	1 159,79	800-771	RTS 23/ I
výkres č.D.1.1.18 - detail úpravy balkónu : repase ocelových konzol sokl : 9				9,00000						
53	771575109RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	13,05000	676,00	8 821,80	21,00	10 674,38	800-771	RTS 23/ I
výkres č.D.1.1.18 - detail úpravy balkónu : repase ocelových konzol : 9*1,45				13,05000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Hmotností z položek s pořadovými čísly : 46,47,48,53, : Součet : 0,35758	t	0,35758	767,00	274,26	21,00	331,85	800-771	RTS 23/ I
Díl: 783						37 694,11	45 609,87			
55	783102811R00	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí středních "B", oškrabáním výis zámečnických výrobků : ozn Z2 - zábradlí pro repase : 1,1*(9+1,45*2)*2 výkres č.D.1.1.18 - detail úpravy balkónu : repase ocelových konzol : 0,6*1,6*10+0,5*0,9*10	m2	40,28000	22,10	890,19	21,00	1 077,13	800-783	RTS 23/ I
				26,18000						
				14,10000						
56	783102821R00	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí středních "B", opálením nebo oklepáním výis zámečnických výrobků : ozn Z2 - zábradlí pro repase : 1,1*(9+1,45*2)*2	m2	26,18000	193,50	5 065,83	21,00	6 129,65	800-783	RTS 23/ I
				26,18000						
57	783124220R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, jednonásobné + 2x email na vzduchu schnoucí výis zámečnických výrobků : ozn Z2 - zábradlí pro repase : 1,1*(9+1,45*2)*2 výkres č.D.1.1.18 - detail úpravy balkónu : repase ocelových konzol : 0,6*1,6*10+0,5*0,9*10	m2	40,28000	196,50	7 915,02	21,00	9 577,17	800-783	RTS 23/ I
				26,18000						
				14,10000						
58	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, výkres č.D.1.1.18 - detail úpravy balkónu : repase ocelových konzol : 0,6*1,6*10+0,5*0,9*10	m2	14,10000	278,00	3 919,80	21,00	4 742,96	800-783	RTS 23/ I
				14,10000						
59	783602825R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením, stěn štíty označení 05 : 5,55*2,6/2*4+6,15*2,6/2+3,95*2,6/2	m2	41,99000	198,50	8 335,02	21,00	10 085,37	800-783	RTS 23/ I
				41,99000						
60	783626211R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování Výkres č. D.1.1.14 : štíty označení 05 : 5,55*2,6/2*4+6,15*2,6/2+3,95*2,6/2	m2	41,99000	275,50	11 568,25	21,00	13 997,58	800-783	RTS 23/ I
				41,99000						
Díl: 784						28 345,86	34 298,49			
Malby										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	784402802R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m výkres č- D.1.1.14 - stávající nátěr fasády : pol.č. 62241-2252 : 1023,5575 odpočet pol..č. 62242-1188 : -388	m2	635,55750	44,60	28 345,86	21,00	34 298,49	800-784	RTS 23/ I
Díl: 93				Dokončovací práce inženýrských staveb		16 502,07	19 967,50			
62	938902121R00	Čištění ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči Výkres č. D.1.1.14 : šlity označení 05 : 5,55*2,6/2*4+6,15*2,6/2+3,95*2,6/2	m2	41,99000	393,00	16 502,07	21,00	19 967,50	801-5	RTS 23/ I
Díl: 94				Lešení a stavební výtahy		450 110,70	544 633,95			
63	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m výkres č.D.1.1.14 : 17*(27,45*2+20*2)	m2	1 613,30000	77,30	124 708,09	21,00	150 896,79	800-3	RTS 23/ I
64	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m výkres č.D.1.1.14 : 17*(27,45*2+20*2)	m2	1 613,30000	77,30	124 708,09	21,00	150 896,79	800-3	RTS 23/ I
65	941944192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového bez podlah příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení výkres č.D.1.1.14 celkem 3 měsíce : 17*(27,45*2+20*2)*3	m2	4 839,90000	21,90	105 993,81	21,00	128 252,51	800-3	RTS 23/ I
66	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken výkres č.D.1.1.14 : 17*(27,45*2+20*2)	m2	1 613,30000	16,90	27 264,77	21,00	32 990,37	800-3	RTS 23/ I
67	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken výkres č.D.1.1.14 celkem 3 měsíce : 17*(27,45*2+20*2)*3	m2	4 839,90000	10,60	51 302,94	21,00	62 076,56	800-3	RTS 23/ I
68	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken výkres č.D.1.1.14 : 17*(27,45*2+20*2)	m2	1 613,30000	10,00	16 133,00	21,00	19 520,93	800-3	RTS 23/ I
Díl: 95				Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		10 408,25	12 593,98			
69	54823021R	tabulka výstražná; smaltovaná; A4; š = 210 mm; v = 297 mm výis zámečnických výrobků : ozn. Z7 tabulka s číslem popisným : 1	kus	1,00000	137,00	137,00	21,00	165,77	SPCM	RTS 23/ I
70	553 134T	Držák vlajky, Přesná specifikace PD	kus	1,00000	3 555,00	3 555,00	21,00	4 301,55		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výis zámečnických výrobků :								
		ozn Z6 - fasádní držák vlnky : 1		1,00000						
71	953941110R00	Osazení drobných kovových výrobků zábradlí schodišťového, balkonového nebo jiného	m	11,90000	447,50	5 325,25	21,00	6 443,55	801-4	RTS 23/ I
		bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,								
		výis zámečnických výrobků :								
		ozn Z2 - zábradlí pro repase : (9+1,45*2)		11,90000						
72	953943112R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 1 kg do 5 kg/kus	kus	5,00000	222,00	1 110,00	21,00	1 343,10	801-1	RTS 23/ I
		osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání								
		výkres č. D.1.1.7 :								
		ozn. 11 - poštovní schránka - zpětná montáž : 3		3,00000						
		ozn Z6 - fasádní držák vlnky : 1		1,00000						
		ozn. Z7 tabulka s číslem popisným : 1		1,00000						
73	953943113R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou přes 5 kg do 15 kg/kus	kus	1,00000	281,00	281,00	21,00	340,01	801-1	RTS 23/ I
		osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání								
		výkres č. D.1.1.7 :								
		ozn. 10 - dřevěná venkovní nástěnka - zpětná montáž : 1		1,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				121 440,55		146 943,07		
74	966077111R00	Odstranění různých konstrukcí odstranění doplňkových ocelových konstrukcí, hmotnosti do 20 kg	kus	6,00000	127,50	765,00	21,00	925,65	821-1	RTS 23/ I
		na mostech kamenných nebo betonových,								
		výkres č. D.1.1.7 :								
		ozn. 10 - dřevěná venkovní nástěnka - zpětná montáž : 1		1,00000						
		ozn. 11 - poštovní schránka - zpětná montáž : 3		3,00000						
		ozn Z6 - fasádní držák vlnky : 1		1,00000						
		ozn. Z7 tabulka s číslem popisným : 1		1,00000						
75	973031344R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 150 mm	kus	20,00000	367,50	7 350,00	21,00	8 893,50	801-3	RTS 23/ I
		výkres č.D.1.1.18 - detail úpravy balkónu :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro úpravu ocelových konzol : 10*2		20,00000						
76	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % ýkres č. D.1.1.7 : stávající soklový obklad : 5,8*(1,3+0,8)/2+5,8*0,8	m2	10,73000	125,00	1 341,25	21,00	1 622,91	801-3	RTS 23/ I
77	978015391R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % ýkres č. D.1.1.7 : stávající omítka dle vyznačení na výkresu : jihovýchodní pohled : 68 severovýchodní pohled : 129 severozápadní pohled : 82 jihozápadní pohled : 109	m2	388,00000	162,00	62 856,00	21,00	76 055,76	801-3	RTS 23/ I
78	978023251R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva kamenného režného z lomového kamene výkres č. D.1.1.7+ D.1.1.1 : kamenný sokl pohled jihozápadní : 1,2*(5,5+0,5)+1*2,4+1,3*(3,1) pohled severozápadní : (1,5+2,4)/2*5,04+2,2*1,4+(2,2+3)/2*6,15+(3+3,5)/2*5,4+3,5*1,4 -0,55*1,4*4 pohled severovýchodní : 3,5*5,8+1*12,60+3,5*5,85 -1,05*2,65-1,55-2,65 pohled jihovýchodní : 3,5*1,8+1,6*1,8+1,8*6,5+(1,8+3)/2*3,95+(3+3,5)/2*6,5 -1,05*1,75-0,8*0,8	m2	157,29800	74,80	11 765,89	21,00	14 236,73	801-3	RTS 23/ I
79	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového ýkres č. D.1.1.7 : stávající omítka dle vyznačení na výkresu : jihovýchodní pohled : 68 severovýchodní pohled : 129 severozápadní pohled : 82 jihozápadní pohled : 109	m2	388,00000	91,40	35 463,20	21,00	42 910,47	801-3	RTS 23/ I
80	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	10,73000	177,00	1 899,21	21,00	2 298,04	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, ýkres č. D.1.1.7 : stávající soklový obklad : 5,8*(1,3+0,8)/2+5,8*0,8		10,73000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				68 915,22		83 387,42		
81	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,65,67,69,70,71,72,73,75, : Součet: : 50,85994	t	50,85994	1 355,00	68 915,22	21,00	83 387,42	801-4	RTS 23/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				157 367,00		190 414,07		
82	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	47,35931	427,00	20 222,43	21,00	24 469,14	801-3	RTS 23/ I
83	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 25,26,28,29,30,40,44,74,75,76,77,78,79,80, : Součet: : 48,65395	t	48,65395	275,50	13 404,16	21,00	16 219,03	801-3	RTS 23/ I
84	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km dalších 6 km : 47,35931*6	t	284,15586	25,00	7 103,90	21,00	8 595,72	801-3	RTS 23/ I
85	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	47,35931	391,50	18 541,17	21,00	22 434,82	801-3	RTS 23/ I
86	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m dalších 15 m : 47,35931*3	t	142,07793	43,60	6 194,60	21,00	7 495,47	801-3	RTS 23/ I
87	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	47,35931	203,00	9 613,94	21,00	11 632,87	832-1	RTS 23/ I
88	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	47,35931	12,50	591,99	21,00	716,31	800-6	RTS 23/ I
89	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	47,35931	1 725,00	81 694,81	21,00	98 850,72	801-3	RTS 23/ I
Díl: M21		Elektromontáže				212 963,20		257 685,47		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	210 1T00	Podíl přidružených výkonů	%	6,00000	1 811,00	10 866,00	21,00	13 147,86		Vlastní
91	210010135R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm, pevně uložené	m	10,00000	84,50	845,00	21,00	1 022,45	M21	RTS 23/ I
92	210192721R00	Montáž označovacího štítku pro přístroje - šroubovaného	kus	10,00000	42,30	423,00	21,00	511,83	M21	RTS 23/ I
		štítek čísla SZ : 10		10,00000						
93	21021 01T00	Revize uzemnění	hod	12,00000	750,00	9 000,00	21,00	10 890,00		Vlastní
94	21022 01T00	Demontáž stávajícího uzemnění	hod	24,00000	500,00	12 000,00	21,00	14 520,00		Vlastní
		demontáž stávajícího uzemnění : 24		24,00000						
95	210220021RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky pásu 30 x 4 mm, bez nátěru	m	120,00000	116,50	13 980,00	21,00	16 915,80	M21	RTS 23/ I
96	210220022RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky drátu průměru 10 mm	m	40,00000	149,50	5 980,00	21,00	7 235,80	M21	RTS 23/ I
97	210220101RU2	Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 prům.8 mm	m	340,00000	304,50	103 530,00	21,00	125 271,30	M21	RTS 23/ I
98	210220211RT1	Montáž jímací tyče na střešní hřeben do dřeva, do 2 m délky tyče, včetně dodávky jímací tyče a dvou držáků	kus	8,00000	803,00	6 424,00	21,00	7 773,04	M21	RTS 23/ I
99	210220211RT1	Montáž jímací tyče na střešní hřeben do dřeva, do 2 m délky tyče, včetně dodávky jímací tyče a dvou držáků	kus	16,00000	803,00	12 848,00	21,00	15 546,08	M21	RTS 23/ I
		držák jímací tyče DJSc : 16		16,00000						
100	210220301RT3	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ)	kus	10,00000	199,00	1 990,00	21,00	2 407,90	M21	RTS 23/ I
101	210220302R00	Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby	kus	6,00000	201,50	1 209,00	21,00	1 462,89	M21	RTS 23/ I
		svorka SR 2a : 6		6,00000						
102	210220302RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zemnicí páska-drát (SR 3a Fe)	kus	20,00000	247,50	4 950,00	21,00	5 989,50	M21	RTS 23/ I
103	210220302RT5	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči	kus	8,00000	259,00	2 072,00	21,00	2 507,12	M21	RTS 23/ I
104	220111761R00	Svorka uzemňovací	kus	40,00000	389,50	15 580,00	21,00	18 851,80		RTS 23/ I
		svorka SU : 40		40,00000						
105	34571093R	trubka tuhá hrdlová, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 32,0 mm; vnitřní pr.= 28,6 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: vyhovuje zkoušce odolnosti plamene. lze montovat do prostoru nebezpečné zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu; délka l = 3 m	m	10,00000	31,10	311,00	21,00	376,31	SPCM	RTS 23/ I
106	35441221R	držák jímáče a ochranné trubky; provedení Fe/Zn; délka 200 mm	kus	20,00000	36,20	724,00	21,00	876,04	SPCM	RTS 23/ I
		držák ochranné trubky : 20		20,00000						
107	35441415R	podpěra vedení do zdiva, do dřeva; provedení Fe/Zn; délka 150 mm	kus	130,00000	21,70	2 821,00	21,00	3 413,41	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	013	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
O:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády
R:	001	Výměna výplní otvorů a oprava fasády objektu Lázně č.p.224 - Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podpěra PV15U : 130		130,00000						
108	35441450R	podpěra vedení do zdiva; provedení plast; délka 55 mm	kus	120,00000	41,30	4 956,00	21,00	5 996,76	SPCM	RTS 23/ I
109	35441850R	svorka univerzální; provedení Fe/Zn	kus	40,00000	23,30	932,00	21,00	1 127,72	SPCM	RTS 23/ I
110	35441985R	svorka pro zemnicí pásku; provedení Fe/Zn	kus	6,00000	23,70	142,20	21,00	172,06	SPCM	RTS 23/ I
111	35443147R	podpěra vedení pod krytinu; provedení měď; délka 190 mm	kus	10,00000	138,00	1 380,00	21,00	1 669,80	SPCM	RTS 23/ I
		podpěra PV 22a : 10		10,00000						
Díl: M46		Zemní práce při montážích				30 526,75		36 937,37		
112	460200273RT1	Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	105,00000	172,50	18 112,50	21,00	21 916,13		RTS 23/ I
113	460560273R00	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 3	m	105,00000	95,20	9 996,00	21,00	12 095,16		RTS 23/ I
114	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění	m2	42,50000	56,90	2 418,25	21,00	2 926,08		RTS 23/ I
Celkem						3 402 230,98				