

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby

VYSOKÉ MYTO Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická
a Odbojářská, 1. etapa
Dodatek č. 1

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Město Vysoké Mýto

00279773

CZ00279773

Projektant

Zhotovitel

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

25953818

CZ25953818

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	-1 521 343,05
2		Montáž	-1 388 501,26
3	PSV	Dodávky	
4		Montáž	
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	
7	ZRN (ř. 1-6)		-2 909 844,31
20	HZS		

B Doplnkové náklady

8	Práce přesčas	
9	Bez pevné podl.	
10	Kulturní památka	
11		
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	
14	Mimostav. doprava	
15	Územní vlivy	
16	Provozní vlivy	
17	Ostatní	
18	VRN z rozpočtu	
19	VRN (ř. 13-18)	
22	Ostatní náklady	

Zhotovitel

Objednatel



Vícepráce celkem	1 164 767,67
Méněpráce celkem	-4 074 611,98
Změny celkem	-2 909 844,31

D Celkem bez DPH -2 909 844,31

DPH % Základ daně DPH celkem

základní 21,0 -2 909 844,31 -611 067,31
Cena s DPH -3 520 911,62

E Přípočty a odpočty

Dodé zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: VYSOKÉ MÝTO Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, 1. etapa

Dodatek č. 1

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Datum: 28. 5. 2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
SO 104	Úprava u BD 463, 464, 576, 577, 600, 601	-791 894,56	-166 297,86	-958 192,42
D1 SO 104	Dodatek 1 Úprava u BD 463-601	-791 894,56	-166 297,86	-958 192,42
D1 SO 801	Vegetační úpravy	-2 117 949,75	-444 769,45	-2 562 719,20
Celkem		-2 909 844,31	-611 067,31	-3 520 911,62

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

VYSOKÉ MÝTO Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, 1. etapa

JKSO

Název objektu

SO 104 Úprava u BD 463, 464, 676, 677, 600, 601

EČO

Název části

Dodatek 1 Úprava u BD 463-601

Místo

Vysoké Mýto

IČO

DIČ

Objednatel

Město Vysoké Mýto

00279773

CZ00279773

Projektant

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

25953818

CZ25953818

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

28.05.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-741 264,30	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	-50 630,26	9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		-791 894,56	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -791 894,56

DPH % Základ daně DPH celkem

základní 21,0 -791 894,56 -166 297,86

Cena s DPH -958 192,42

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VYSOKÉ MÝTO Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, 1. etapa

Objekt: Úprava u BD 463, 464, 576, 577, 600, 601

Část: Dodatek 1 Úprava u BD 463-601

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Datum: 28. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

-791 894,56

1 Zemní práce

-450 498,99

11	R	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	-981,800	53,50	-52 515,60
			"sanace aktivní zóny tl. 400 mm" -2454*0,4		-981,800		
			Součet		-981,800		
200	001	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	239,100	209,80	50 115,36
			"Odkopávka jilu pro zesílenou skladbu podkladů" 1594*0,15		239,100		
20	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-742,500	121,60	-90 288,00
			"sanace aktivní zóny tl. 400 mm" -2454*0,4		-981,600		
			"Odkopávka jilu pro zesílenou skladbu podkladů" 1594*0,15		239,100		
			Součet		-742,500		
21	R	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-11 880,000	9,20	-109 296,00
			"sanace aktivní zóny tl. 400 mm" -2454*0,4*16		-15 705,600		
			"Odkopávka jilu pro zesílenou skladbu podkladů" 1594*0,15*16		3 825,600		
			Součet		-11 880,000		
25	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-1 336,500	180,00	-240 570,00
			"sanace aktivní zóny tl. 400 mm" -2454*0,4*1,8		-1 766,880		
			"Odkopávka jilu pro zesílenou skladbu podkladů" 1594*0,15*1,8		430,380		
			Součet		-1 336,500		
26	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-742,500	10,70	-7 944,75
			"sanace aktivní zóny tl. 400 mm" -2454*0,4		-981,600		
			"Odkopávka jilu pro zesílenou skladbu podkladů" 1594*0,15		239,100		
			Součet		-742,500		

2 Zakládání

114 449,20

204	002	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	1 594,000	21,80	34 749,20
			"dle změny ve skladbě komunikace" 1594		1 594,000		
201	221	919726202.JT A	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtrační tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m GEOJUTEX	m2	1 594,000	50,00	79 700,00
			ŠDA fr. 0/63				
			"komunikace"1594		1 594,000		

5 Komunikace pozemní

-456 234,00

50	R	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-4 908,000	144,70	-710 187,60
			ŠD fr. 0/63				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
"sanace aktivní zóny tl. 400 mm"-2454*2					-4 908,000		
49	R	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm SDA fr. 0/63	m2	0,000	174,30	0,00
"SOD: pod komunikaci" -1594					-1 594,000		
"Skutečnost: pod komunikaci" 1594					1 594,000		
Součet					0,000		
202	221	56495031R	Podklad z recyklovaného podkladního šterku tl. 150 mm	m2	1 594,000	100,00	159 400,00
"dle změny skladby komunikace" 1594					1 594,000		
"Manipulace, míchání, zřízení podkladu"							
52	R	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ tl 150 mm	m2	-1 328,000	326,60	-433 724,80
"změna skladby komunikace" -1328					-1 328,000		
203	221	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	1 328,000	397,80	528 278,40
"změna skladby komunikace" 1328					1 328,000		
997 Přesun sutě							-101 022,14
115	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	549,930	96,50	53 068,25
"namíchané kamenivo zpět na stavbu" 1594*0,345					549,930		
109	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	549,930	20,40	11 218,57
"namíchané kamenivo zpět na stavbu" 1594*0,345					549,930		
110	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-12 098,460	2,30	-27 826,46
"namíchané kamenivo zpět na stavbu" 1594*0,345*2					1 099,860		
"Odpočet za neuskladněné kamenivo" -1594*0,345*24					-13 198,320		
Součet					-12 098,460		
118	R	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-549,930	250,00	-137 482,50
"neuskladněné vrácené kamenivo" -1594*0,345					-549,930		
998 Přesun hmot							101 411,37
120	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	956,711	106,00	101 411,37
"dle nových materiálů" 956,711					956,711		
Celkem							-791 894,56

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	VYSOKÉ MÝTO Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, 1. etapa	JKSO	
Název objektu	SO 801 Vegetační úpravy	EČO	
	Dodatek č. 1	Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Vysoké Mýto	00279773	CZ00279773
Projektant			
Zhotovitel	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	25953818	CZ25953818
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	28.05.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-780 078,75	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	-1 337 871,00	9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		-2 117 949,75	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D	Celkem bez DPH	-2 117 949,75
		DPH	%
		Základ daně	DPH celkem
		základní	21,0
		-2 117 949,75	-444 769,45
		Cena s DPH	-2 562 719,20
	E	Připočty a odpočty	
		Dodá zadavatel	
		Klouzavá doložka	
		Zvýhodnění	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VYSOKÉ MÝTO Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, 1. etapa

Objekt: SO 801 Vegetační úpravy

Dodatek č. 1

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Datum: 28. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
sad1			KÁCENÍ DŘEVIN, PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ NA DŘEVINÁCH	-537 812,35			
1	R	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	-8,000	327,50	-1 965,00
			"SOD:" -7		-7,000		
			"Skutečnost:" 1		1,000		
			Součet		-8,000		
2	R	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	-5,000	550,00	-2 750,00
			"SOD:" -5		-5,000		
			"Skutečnost:" 0		0,000		
			Součet		-5,000		
3	R	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm	kus	-8,000	1 497,50	-8 985,00
			"SOD:" -7		-7,000		
			"Skutečnost:" 1		1,000		
			Součet		-8,000		
4	R	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 400 do 500 mm	kus	-7,000	2 820,00	-19 740,00
			"SOD:" -10		-10,000		
			"Skutečnost:" 3		3,000		
			Součet		-7,000		
5	R	112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 500 do 600 mm	kus	-6,000	5 567,50	-33 405,00
			"SOD:" -8		-8,000		
			"Skutečnost:" 0		0,000		
			Součet		-6,000		
6	R	112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 600 do 700 mm	kus	-8,000	6 571,30	-52 570,40
			"SOD:" -8		-8,000		
			"Skutečnost:" 0		0,000		
			Součet		-8,000		
7	R	112151117	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 700 do 800 mm	kus	-2,000	9 393,80	-18 787,60
			"SOD:" -2		-2,000		
			"Skutečnost:" 0		0,000		
			Součet		-2,000		
8	R	112151118	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 800 do 900 mm	kus	-3,000	9 918,80	-29 756,40
			"SOD:" -3		-3,000		
			"Skutečnost:" 0		0,000		
			Součet		-3,000		
9	R	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	-1,000	3 045,00	-3 045,00
			"SOD:" -1		-1,000		
			"Skutečnost:" 0		0,000		
			Součet		-1,000		
10	R	112151318	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,8 do 0,9 m	kus	-1,000	9 625,00	-9 625,00
			"SOD:" -1		-1,000		
			"Skutečnost:" 0		0,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Součet		-1,000		
11	R	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m	kus	-2,000	14 750,00	-29 500,00
			"SOD:" -2		-2,000		
			"Skutečnost:" 0		0,000		
			Součet		-2,000		
12	R	112251211	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl do 0,2 m	m2	-12,220	5 750,00	-70 265,00
			"SOD:" -13,22		-13,220		
			"Skutečnost:" 0,9+0,1		1,000		
			Součet		-12,220		
13	R	122911111	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-12,220	1 225,00	-14 989,50
			"SOD:" -13,22		-13,220		
			"Skutečnost:" 0,9+0,1		1,000		
			Součet		-12,220		
14	R	R	Řez stromu lokální redukce z důvodu stabilizace o ploše koruny do 90 m2 lezeckou technikou	kus	-2,000	2 715,00	-5 430,00
			"SOD:" -2		-2,000		
			"Skutečnost:" 0		0,000		
			Součet		-2,000		
15	R	R	Řez stromu lokální redukce z důvodu stabilizace o ploše koruny do 240 m2 lezeckou technikou	kus	0,000	4 975,00	0,00
			"SOD:" -1		-1,000		
			"Skutečnost:" 1		1,000		
			Součet		0,000		
16	R	184852138	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 150 do 180 m2 lezeckou technikou	kus	-3,000	1 887,50	-5 662,50
			"SOD:" -3		-3,000		
			"Skutečnost:" 0		0,000		
			Součet		-3,000		
17	R	184852141	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 210 do 240 m2 lezeckou technikou	kus	0,000	2 240,00	0,00
			"SOD:" -1		-1,000		
			"Skutečnost:" 1		1,000		
			Součet		0,000		
18	R	184852235	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou	kus	-2,000	2 111,30	-4 222,60
			"SOD:" -2		-2,000		
			"Skutečnost:" 0		0,000		
			Součet		-2,000		
19	R	184852236	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou	kus	-1,000	2 376,30	-2 376,30
			"SOD:" -2		-2,000		
			"Skutečnost:" 1		1,000		
			Součet		-1,000		
20	R	184852237	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou	kus	-1,000	2 661,30	-2 661,30
			"SOD:" -1		-1,000		
			"Skutečnost:" 0		0,000		
			Součet		-1,000		
21	R	184852238	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 150 do 180 m2 lezeckou technikou	kus	0,000	3 107,50	0,00
22	R	184852239	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 180 do 210 m2 lezeckou technikou	kus	0,000	3 440,00	0,00
23	R	184852241	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 210 do 240 m2 lezeckou technikou	kus	0,000	3 973,80	0,00
			"SOD:" -1		-1,000		
			"Skutečnost:" 1		1,000		
			Součet		0,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
24	R	184852242	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 240 do 270 m2 lezeckou technikou	kus	0,000	4 390,00	0,00
			"SOD:" -1		-1,000		
			"Skutečnost:" 1		1,000		
			Součet		0,000		
25	R	183911142	Dendrologický průzkum stromu prováděný stromolezeckou technikou	kus	-1,000	4 162,50	-4 162,50
			"SOD:" -3		-3,000		
			"Skutečnost:" 1+1		2,000		
			Součet		-1,000		
26	R	R	Stabilizace stromu instalací nepředepjaté vazby (Vazba dynamická (VD-H), materiál včetně instalace). Kus = 1x lano	kus	-6,000	3 250,00	-19 500,00
			"SOD:" -7		-7,000		
			"Skutečnost:" 1		1,000		
			Součet		-6,000		
27	R	183911131	Dendrologický průzkum stromu prováděný ze země do 3 stromů	kus	-1,000	3 437,50	-3 437,50
			"SOD:" -2		-2,000		
			"Skutečnost:" 1		1,000		
			Součet		-1,000		
28	R	184811121	Hodnocení stavu stromu metodou akustické tomografie ze země průměru kmene do 0,8 m	kus	-1,000	4 760,00	-4 760,00
			"SOD:" -1		-1,000		
			"Skutečnost:" 0		0,000		
			Součet		-1,000		
29	R	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	0,000	93,80	0,00
			"SOD:" -52		-52,000		
			"Skutečnost:" 6+46		52,000		
			Součet		0,000		
30	R	111212355	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 600 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	-226,000	225,00	-50 850,00
			"SOD:" -246		-246,000		
			"Skutečnost:" 20		20,000		
			Součet		-226,000		
31	R	R	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	-23,000	2 025,00	-46 575,00
			"SOD:" -25,9		-25,900		
			"Skutečnost:" 2+0,2+0,7		2,900		
			Součet		-23,000		
32	R	R	Řez keřových skupin - zmlazení (řez zmlazovací - popis viz TZ)	m2	-230,000	225,00	-51 750,00
			"SOD:" -230		-230,000		
			"Skutečnost:" 0		0,000		
			Součet		-230,000		
33	R	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	kg	-4,600	35,00	-161,00
			"SOD:" -4,6		-4,600		
			"Skutečnost:" 0		0,000		
			Součet		-4,600		
34	Mat	Materiál	Minerální hnojivo pro okrasné rostliny (dominance prvků N P K)	kg	-4,600	60,00	-276,00
			"SOD:" -4,6		-4,600		
			"Skutečnost:" 0		0,000		
			Součet		-4,600		
35	R	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	-230,000	55,00	-12 650,00
			"SOD:" -230		-230,000		
			"Skutečnost:" 0		0,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					-230,000		
36	Mat	Materiál	Mulčovací kůra, drcená, tříděná	m3	-16,100	1 737,50	-27 973,75
"SOD:" -16,10					-16,100		
"Skutečnost:" 0					0,000		
Součet					-16,100		
37	R	R	Řez keřových skupin - lokální redukce	m2	0,000	225,00	0,00
"SOD:" -20					-20,000		
"Skutečnost:" 20					20,000		
Součet					0,000		
PŘÍPRAVA PLOCH PRO ZALOŽENÍ ZELENĚ							
sad2							-227 449,85
38	R	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 2x	m2	-607,000	4,00	-2 428,00
"SOD:" -828					-828,000		
"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 221					221,000		
Součet					-607,000		
39	R	Materiál	Chemický postřik - totální herbicid 5 l/ha	l	-0,609	650,00	-395,85
"SOD:" -0,83					-0,830		
"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0,221					0,221		
Součet					-0,609		
40	R	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	-502,000	22,50	-11 295,00
"SOD:" -558					-558,000		
"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 56					56,000		
Součet					-502,000		
41	R	181351103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-502,000	55,00	-27 610,00
"SOD:" -558					-558,000		
"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 56					56,000		
Součet					-502,000		
42	R	Materiál	směs. Ornice (90 % objemu) + kompostovaná zemina (10 %)	m3	-100,400	975,00	-97 890,00
"SOD:" -111,6					-111,600		
"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 11,20					11,200		
Součet					-100,400		
43	R	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-502,000	4,80	-2 409,60
"SOD:" -558					-558,000		
"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 56					56,000		
Součet					-502,000		
44	R	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	-105,000	32,50	-3 412,50
"SOD:" -240					-240,000		
"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 135					135,000		
Součet					-105,000		
45	R	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	-84,000	2,00	-168,00
"SOD:" -192					-192,000		
"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 108					108,000		
Součet					-84,000		
46	R	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	-21,000	22,50	-472,50
"SOD:" -48					-48,000		
"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 27					27,000		
Součet					-21,000		
47	R	181351103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-105,000	55,00	-5 775,00
"SOD:" -240					-240,000		
"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 135					135,000		
Součet					-105,000		
48	Mat	Materiál	kompostovaná zemina (kompost)	m3	-5,250	1 150,00	-6 037,50

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"SOD:" -12		-12,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 6,75		6,750		
			Součet		-5,250		
49	R	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 - promísení kompostu do půdy	m2	-84,000	2,00	-168,00
			"SOD:" -192		-192,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 108		108,000		
			Součet		-84,000		
50	R	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 - promísení kompostu do půdy	m2	-21,000	22,50	-472,50
			"SOD:" -48		-48,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 27		27,000		
			Součet		-21,000		
51	R	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-105,000	4,80	-504,00
			"SOD:" -240		-240,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 135		135,000		
			Součet		-105,000		
52	R	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	22,50	0,00
			"SOD:" -30		-30,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 30		30,000		
			Součet		0,000		
53	R	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pí do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	0,000	97,50	0,00
			"SOD:" -30		-30,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 30		30,000		
			Součet		0,000		
54	Mat	Materiál	směs: ornice (70 % objemu) + štěrk ostrohranný fr. 4/8 mm (20 %), kompost (10%)	m3	0,000	1 200,00	0,00
			"SOD:" -6		-6,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 6		6,000		
			Součet		0,000		
55	R	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	4,80	0,00
			"SOD:" -30		-30,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 30		30,000		
			Součet		0,000		
56	R	R	Osazení zahradního obručnicku z dřevěných latí zarytím včetně začáštění	bm	-114,000	193,80	-22 093,20
			"SOD:" -151		-151,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 37		37,000		
			Součet		-114,000		
57	Mat	Materiál	dřevěné latě: akát, nebo dub, tl. cca -2-3 cm, výška 8-10 cm (kotvené dřevěnými kolíky - dodávka včetně kolíků)	bm	-114,000	406,30	-46 318,20
			"SOD:" -151		-151,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 37		37,000		
			Součet		-114,000		
sad3			ok 12-14, zb/ko, (+ 2x KTS v 200-250 cm, zb)				-345 382,02
58	R	183151114	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,50 do 0,70 m3	ks	-86,000	677,50	-58 265,00
			"SOD:" -81		-91,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 5		5,000		
			Součet		-86,000		
59	R	R	50% výměna substrátu ve výsadbové jamce + rozprostření (promísení) při výsadbě	ks	-86,000	68,80	-5 916,80
			"SOD:" -91		-91,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 5		5,000		
			Součet		-86,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
60	R	Materiál	promísená směs: Kompostovaná zemina: 80 % objemu, Ostrohranný štěrk fr. 8-16 mm: 20 % objemu, + Bentonit nebo speciální hydroabsorbent typu hydrogel: 300 g/strom	m3	-21,500	1 600,00	-34 400,00
			"SOD:" -22,75		-22,750		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 1,25		1,250		
			Součet		-21,500		
61	R	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	-86,000	700,00	-60 200,00
			"SOD:" -91		-91,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 5		5,000		
			Součet		-86,000		
62	R	184816111	Hnojení výpěstků průmysl. hnojivý do 0,25 kg/ks	ks	-86,000	16,30	-1 401,80
			"SOD:" -91		-91,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 5		5,000		
			Součet		-86,000		
63	R	Materiál	Tabletové kombinované hnojivo	tabl.	-430,000	3,10	-1 333,00
			"SOD:" -455		-455,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 25		25,000		
			Součet		-430,000		
64	R	184215133R	m	ks	-86,000	393,80	-33 866,80
			"SOD:" -91		-91,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 5		5,000		
			Součet		-86,000		
65	R	Materiál	Kůl frézovaný s fazetou a špicí, pr. 7-8 cm, délka do 3 m	kus	-258,000	210,00	-54 180,00
			"SOD:" -273		-273,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 15		15,000		
			Součet		-258,000		
66	R	Materiál	každý strom: 9 x příčky (půlená kulatina, pr. 7-8 cm, délka cca 50-60 cm), úvazek, spojovací materiály	celek	-86,000	343,80	-29 566,80
			"SOD:" -91		-91,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 5		5,000		
			Součet		-86,000		
67	R	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5. nebo nátěr speciálním arbo nátěrem.	m2	-4,300	131,30	-564,59
			"SOD:" -4,55		-4,550		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0,25		0,250		
			Součet		-4,300		
68	Mat	Materiál	rákosová rohož nebo nátěr speciálním arbo nátěrem.	ks	-86,000	156,30	-13 441,80
			"SOD:" -91		-91,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 5		5,000		
			Součet		-86,000		
69	R	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	-86,000	102,50	-8 815,00
			"SOD:" -91		-91,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 5		5,000		
			Součet		-86,000		
70	R	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	-129,000	55,00	-7 095,00
			"SOD:" -136,5		-136,500		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 7,5		7,500		
			Součet		-129,000		
71	Mat	Materiál	Mulčovací kůra	m3	-12,900	1 737,50	-22 413,75
			"SOD:" -13,65		-13,650		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0,75		0,750		
			Součet		-12,900		
72	R	R	Řez stromu výchovný	ks	-86,000	102,50	-8 815,00
			"SOD:" -91		-91,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 5		5,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Součet		-86,000		
73	R	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin (v ceně zohlednit skutečnou vzdálenost)	m3	-8,800	475,00	-4 085,00
			"SOD:" -9,10		-9,100		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0,5		0,500		
			Součet		-8,600		
74	Mat	Materiál	Voda na zalití	m3	-8,600	118,60	-1 021,68
			"SOD:" -9,10		-9,100		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0,5		0,500		
			Součet		-8,600		
75	R	183403111	Instalace závlahové sondy	kus	0,000	106,30	0,00
			"SOD:" -2		-2,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 2		2,000		
			Součet		0,000		
76	R	Materiál	Závlahová sonda (PVC sonda, perforovaná, pr. cca 80-100 mm, délka cca 1,5-2m ks, včetně vyplnění štěrkem ostrohranným fr 8-16 mm)	kus	0,000	181,30	0,00
			"SOD:" -2		-2,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 2		2,000		
			Součet		0,000		
sad4			PLOŠNÉ VÝSADBY				-214 470,33
77	R	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	-1 417,000	11,30	-16 012,10
			"SOD:" -1818		-1 818,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 401		401,000		
			Součet		-1 417,000		
78	R	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	-664,000	17,50	-11 620,00
			"SOD:" -856		-856,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 192		192,000		
			Součet		-664,000		
79	R	184102110	Výsadba dřeviny s bařem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	-1 251,000	32,50	-40 657,50
			"SOD:" -1546		-1 546,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 295		295,000		
			Součet		-1 251,000		
80	R	184102111	Výsadba dřeviny s bařem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	-830,000	50,00	-41 500,00
			"SOD:" -1022		-1 022,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 192		192,000		
			Součet		-830,000		
81	R	183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	ks	0,000	20,00	0,00
			"SOD:" -106		-106,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 106		106,000		
			Součet		0,000		
82	R	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	kg	-12,100	35,00	-423,50
			"SOD:" -16,52		-16,520		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 4,42		4,420		
			Součet		-12,100		
83	Mat	Materiál	Minerální hnojivo pro okrasné rostliny (dominance prvků N P K)	kg	-12,100	60,00	-726,00
			"SOD:" -16,52		-16,520		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 4,42		4,420		
			Součet		-12,100		
84	R	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	-605,000	55,00	-33 275,00
			"SOD:" -826		-826,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 221		221,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Součet		-605,000		
85	Met	Materiál	Mulčovací kůra, drcená, třídněná	m3	-36,300	1 737,50	-63 071,25
			"SOD:" -49,56		-49,560		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 13,26		13,260		
			Součet		-36,300		
86	R	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin (v ceně zohlednit skutečnou vzdálenost)	m3	-12,100	475,00	-5 747,50
			"SOD:" -16,52		-16,520		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 4,42		4,420		
			Součet		-12,100		
87	Mat	Materiál	Voda na zalití	m3	-12,100	118,80	-1 437,48
			"SOD:" -16,52		-16,520		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 4,42		4,420		
			Součet		-12,100		
sad5 SOUPIS A SPECIFIKACE ROSTLINNÉHO MATERIÁLU							-743 897,70
88		ACE	Acer x freemanii 'Autumn Blaze'	ks	-7,000	5 275,00	-36 925,00
			"SOD:" -7		-7,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-7,000		
89		ACR	Acer campestre 'Elsrijk'	ks	-21,000	6 400,00	-134 400,00
			"SOD:" -21		-21,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-21,000		
90		AEB	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	ks	-4,000	4 025,00	-16 100,00
			"SOD:" -4		-4,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-4,000		
91		AES	Aesculus hippocastanum	ks	-4,000	4 025,00	-16 100,00
			"SOD:" -4		-4,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-4,000		
92		AME	Amelanchier arborea 'Robin Hill'	ks	-3,000	6 725,00	-20 175,00
			"SOD:" -3		-3,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-3,000		
93		Bud	Buddleja davidii 'Empire Blue'	ks	0,000	68,80	0,00
			"SOD:" -10		-10,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 10		10,000		
			Součet		0,000		
94		Bul	Buddleja davidii 'Lilac Moon'	ks	0,000	68,80	0,00
			"SOD:" -22		-22,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 22		22,000		
			Součet		0,000		
95		Car	Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue'	ks	-166,000	87,50	-14 525,00
			"SOD:" -166		-166,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-166,000		
96		CAT	Catalpa bignonioides	ks	-1,000	5 100,00	-5 100,00
			"SOD:" -1		-1,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-1,000		
97		Cot	Cotoneaster dammeri 'Skogholm'	ks	-210,000	31,30	-6 573,00
			"SOD:" -210		-210,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-210,000		
98		For	Forsythia x intermedia 'Minigold'	ks	0,000	68,80	0,00
			"SOD:" -26		-26,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 26		26,000		
			Součet		0,000		
99		GIN	<i>Ginkgo biloba</i>	ks	-7,000	5 725,00	-40 075,00
			"SOD:" -7		-7,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-7,000		
100		GLE	<i>Gleditsia triacanthos</i> 'Moraine'	ks	-8,000	5 725,00	-45 800,00
			"SOD:" -8		-8,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-8,000		
101		Ker	<i>Kerria japonica</i> 'Pleniflora'	ks	0,000	68,80	0,00
			"SOD:" -18		-18,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 18		18,000		
			Součet		0,000		
102		MAL	<i>Malus baccata</i> 'Street Parade'	ks	-3,000	6 562,50	-19 687,50
			"SOD:" -3		-3,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-3,000		
103		Pan	<i>Panicum virgatum</i> 'Hanse Herms'	ks	0,000	57,50	0,00
			"SOD:" -106		-106,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 106		106,000		
			Součet		0,000		
104		PAU	<i>Paulownia tomentosa</i>	ks	-2,000	4 937,50	-9 875,00
			"SOD:" -2		-2,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-2,000		
105		Phy	<i>Physocarpus opulifolius</i>	ks	0,000	68,80	0,00
			"SOD:" -12		-12,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 12		12,000		
			Součet		0,000		
106		Pot	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Buttercup'	ks	-273,000	43,80	-11 957,40
			"SOD:" -273		-273,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-273,000		
107		Pof	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Abbotswood'	ks	0,000	43,80	0,00
			"SOD:" -40		-40,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 40		40,000		
			Součet		0,000		
108		PRA	<i>Prunus avium</i> 'Plena'	ks	-3,000	3 850,00	-11 550,00
			"SOD:" -3		-3,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-3,000		
109		PRS	<i>Prunus subhirtella</i> 'Autumnalis'	ks	0,000	4 975,00	0,00
			"SOD:" -3		-3,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 3		3,000		
			Součet		0,000		
110		PRU	<i>Prunus sargentii</i> 'Charles Sargent'	ks	-6,000	3 937,50	-23 625,00
			"SOD:" -6		-6,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-6,000		
111		PYR	<i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer'	ks	-2,000	4 400,00	-8 800,00
			"SOD:" -2		-2,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-2,000		
112		QUE	<i>Quercus rubra</i>	ks	-2,000	4 775,00	-9 550,00
			"SOD:" -2		-2,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-2,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
113		ROB	<i>Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'</i>	ks	-12,000	5 187,50	-62 250,00
			"SOD:" -12		-12,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-12,000		
114		Rop	<i>Rosa 'Palmengarten Frankfurt'</i>	ks	0,000	181,30	0,00
			"SOD:" -145		-145,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 145		145,000		
			Součet		0,000		
115		Ros	<i>Rosa 'Swany'</i>	ks	-102,000	156,30	-15 942,60
			"SOD:" -102		-102,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-102,000		
116		SOP	<i>Sophora japonica</i>	ks	-1,000	4 687,50	-4 687,50
			"SOD:" -1		-1,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-1,000		
117		Sor	<i>Sorbaria sorbifolia 'Sem'</i>	ks	-334,000	100,00	-33 400,00
			"SOD:" -334		-334,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-334,000		
118		Spd	<i>Spiraea douglasii</i>	ks	-7,000	47,50	-332,50
			"SOD:" -7		-7,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-7,000		
119		Spí	<i>Spiraea × vanhouttei</i>	ks	-31,000	47,50	-1 472,50
			"SOD:" -31		-31,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-31,000		
120		Spr	<i>Spiraea japonica 'Manon'</i>	ks	0,000	68,80	0,00
			"SOD:" -64		-64,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 64		64,000		
			Součet		0,000		
121		Ste	<i>Stephanandra incisa</i>	ks	-135,000	43,80	-5 913,00
			"SOD:" -285		-285,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 150		150,000		
			Součet		-135,000		
122		Sym	<i>Symphoricarpos × chensuilii 'Hancock'</i>	ks	-804,000	43,80	-35 215,20
			"SOD:" -804		-804,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-804,000		
123		Syr	<i>Syringa × chinensis 'Saugeana'</i>	ks	-19,000	268,80	-5 107,20
			"SOD:" -19		-19,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-19,000		
124		ZEL	<i>Zelkova serrata</i>	ks	0,000	8 050,00	0,00
			"SOD:" -2		-2,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 2		2,000		
			Součet		0,000		
125	R	PŘIR	Přirážka na pořizovací náklady, doprava a koeficient ztrát: 25 % (*0,25)	kpl	-1,000	169 306,30	-169 306,30
			"SOD:" -1		-1,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0,0		0,000		
			Součet		-1,000		
200	R	SKUT	Přirážka na pořizovací náklady, doprava a koeficient ztrát: 25 % (*0,25)	kpl	1,000	20 547,00	20 547,00
			"SOD:" -0		0,000		
			"Skutečnost:" 1		1,000		
			Součet		1,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

sad6 TRÁVNÍK PARKOVÝ - REGENERACE

0,00

126	R	111151121	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	3,80	0,00
			"SOD:" -249		-249,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 249		249,000		
			Součet		0,000		
127	R	184802811	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	6,80	0,00
			"SOD:" -249		-249,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 249		249,000		
			Součet		0,000		
128	mat	materiál	Chemický postřik - SELEKTIVNÍ herbicid 5 l/ha (množství upravit dle typu)	l	0,000	4 312,50	0,00
			"SOD:" -0,12		-0,120		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0,12		0,120		
			Součet		0,000		
129	R	183451431	Prořezání trávníku hloubky do 5 mm, s příděvem travního osiva	m2	0,000	9,40	0,00
			"SOD:" -249		-249,000		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 249		249,000		
			Součet		0,000		
130	mat	materiál	osivo trávník parkový - regenerační směs, výsevek cca 10g/m2	kg	0,000	210,00	0,00
			"SOD:" -2,49		-2,490		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 2,49		2,490		
			Součet		0,000		
131	R	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 (JARNÍ HNOJENÍ)	kg	0,000	9,90	0,00
			"SOD:" -1,25		-1,250		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 1,25		1,250		
			Součet		0,000		
132	mat	materiál	dusíkaté travníkové hnojivo (nutné jarní aplikace)	kg	0,000	60,00	0,00
			"SOD:" -1,25		-1,250		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 1,25		1,250		
			Součet		0,000		

sad7 DALŠÍ NESPECIFIKOVANÉ NÁKLADY

-48 937,50

133	R	R	Doprava, přesuny hmot, skládkovné, vytyčení ing.sítí, režijní náklady a další nespecifikované náklady	celek	-1,010	56 250,00	-56 812,50
			"SOD:" -1,01		-1,010		
			"Skutečnost: SO 103+SO 104+Dětské hřiště" 0		0,000		
			Součet		-1,010		
201	R	SKUT	Přirážka na pořizovací náklady, doprava a koeficient ztrát: 25 % ("0,25)	kpl	1,000	7 875,00	7 875,00
			"SOD" 0		0,000		
			"Skutečnost" 1		1,000		
			Součet		1,000		

Celkem


-2 117 949,75

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

mobil 

telefon 465 424 292, fax: 465 420 450

web www.dlazba-vm.cz email info@dlazba-vm.cz

Vysoké Mýto s.r.o.

Dlažba

dopravní a vodohospodářské stavby

Město Vysoké Mýto
B.Smetany 92
566 01 Vysoké Mýto

Ve Vysokém Mýtě dne 29.5.2024

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla: „Úprava veřejného prostranství mezi ul.Lidická a Odbojářská, Vysoké Mýto – 1.etapa“ : stavební části do 30.9.2024 a vegetační úpravy do 31.10.2024.

Tímto žádáme o prodloužení termínu dokončení díla z níže uvedených důvodů:

- Předpokládané zahájení prací na výše uvedeném díle byl v zadávací dokumentaci uveden březen 2024, ale SOD byla podepsána v měsíci 4/2024.
- Před skutečným zahájením díla bylo nutné vyřídit veškerá dopravní opatření (DIO), aby bylo možné začít realizovat stavební práce. Uzavírka byla povolena až ode dne 13.5.2024 a tento den byly naše stavební práce ihned zahájeny. Tímto došlo k časové prodlevě proti předpokládanému termínu zahájení díla o více jak jeden měsíc.
- Vegetační úpravy je nutné realizovat v době vegetačního klidu a příznivých klimatických podmínek.

Na základě výše uvedených skutečností považujeme požadované prodloužení termínu dokončení díla za nejkratší možné.

Za kladné vyřízení naší žádosti předem děkujeme.



Dlažba Vysoké Mýto s.r.o.,

Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti