

Změnový list č.2 - Demontáž a zpětná montáž septiku

Stavba: **D2023-001 Přístavba budovy Gymnázia Dačice**

Zadavatel **Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213**
B. Němcové 213
38001 Dačice-Dačice V

IČO: **60816929**
DIČ:

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			59 732,64
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			59 732,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	59 732,64 CZK
Základní DPH	21 %	12 543,85 CZK

Cena celkem bez DPH

72 276,49 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0,00	59 732,64		59 732,64	100
	Stavební objekt					
SO 01	Přístavba učeben	0,00	59 732,64		59 732,64	100
01-00	D.1.1 - Stavební část	0,00	53 050,34		53 050,34	89
01-1.4.1	D.1.4.1 Zdravotní instalace - vodo a kan venkvní a vnitřní	0,00	6 682,30		6 682,30	11
01-1.4.2	D.1.4.2 Zařízení pro vytápění stavby	0,00	0,00		0,00	0
01-1.4.3	D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky	0,00	0,00		0,00	0
01-1.4.4	D.1.4.4 - Silnoproud + slaboproud	0,00	0,00		0,00	0
SO 02	Přístavba výtahu	0,00	0,00		0,00	0
02-00	Přístavba výtahu	0,00	0,00		0,00	0
SO 03	Zpevněné plochy	0,00	0,00		0,00	0
03-00	Zpevněné plochy	0,00	0,00		0,00	0
VN	Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0
VN	Vedlejší náklady	0,00	0,00		0,00	0
Celkem za stavbu					59 732,64	100

Popis stavby: D2023-001 - Přístavba budovy Gymnázia Dačice

Popis objektu: SO 01 - Přístavba učeben

Popis rozpočtu: 01-00 - D.1.1 - Stavební část

Popis rozpočtu: 01-1.4.1 - D.1.4.1 Zdravotní instalace - vodo a kan venkvní a vnitřní

Popis rozpočtu: 01-1.4.2 - D.1.4.2 Zařízení pro vytápění stavby

Popis rozpočtu: 01-1.4.3 - D.1.4.3 Zařízení vzduchotechniky

Popis rozpočtu: 01-1.4.4 - D.1.4.4 - Silnoproud + slaboproud

Popis objektu: SO 02 - Přístavba výtahu

Popis rozpočtu: 02-00 - Přístavba výtahu

Popis objektu: SO 03 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 03-00 - Zpevněné plochy

Popis objektu: VN - Vedlejší náklady

Popis rozpočtu: VN - Vedlejší náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0,0
1	Zemní práce pro venkovní kanalizaci a vodovod	HSV			0,00	0,0
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			37 235,98	62,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	0,0
5	Komunikace	HSV			0,00	0,0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0,0
62	Upravy povrchů vnější	HSV			0,00	0,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0,0
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	0,0
8	Trubní vedení venk.kanalizace	HSV			6 671,00	11,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	0,0
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			0,00	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0,0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			0,00	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 044,20	13,5
97	Prorážení otvorů	HSV			5 395,60	9,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 385,86	4,0
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0,0
712	Živičné krytiny	PSV			0,00	0,0

713	Izolace tepelné	PSV			0,00	0,0
714	Izol akustické a protiotřesové	PSV			0,00	0,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	0,0
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	0,0
728.1	Vzduchotechnika	PSV			0,00	0,0
728.2	Potrubí	PSV			0,00	0,0
728.3	Tepelné izolace, montážní, spojovací a pomocný materiál dodávka a montáž	PSV			0,00	0,0
728.4	Vedlejší náklady	PSV			0,00	0,0
733	Rozvod potrubí	PSV			0,00	0,0
734	Armatury	PSV			0,00	0,0
735	Otopná tělesa	PSV			0,00	0,0
736	Podlahové vytápění	PSV			0,00	0,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	0,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	0,0
765	Krytiny tvrdé	PSV			0,00	0,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	0,0
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	0,0
781	Obklady keramické	PSV			0,00	0,0
783	Nátěry	PSV			0,00	0,0

784	Malby	PSV			0,00	0,0
786	Čalounické úpravy	PSV			0,00	0,0
787	Zasklívání	PSV			0,00	0,0
#0000	Globální náklady	MON			0,00	0,0
#0040	Přípravné práce	MON			0,00	0,0
#0052	Hrubá montáž	MON			0,00	0,0
#0053	Kabelové trasy	MON			0,00	0,0
#0054	Uzemnění a pospojování	MON			0,00	0,0
#0055	Kabeláže	MON			0,00	0,0
#0066	Kompletace	MON			0,00	0,0
#0088	Kompletace - rozvaděče	MON			0,00	0,0
M33	Montáže dopravních zař. a vah	MON			0,00	0,0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0,0
Cena celkem					59 732,64	100,0