

PROTOKOL Z HLASOVÁNÍ PER ROLLAM:

Název projektu: Informační systém Digitální technické mapy krajů (IS DTM krajů)

Číslo smlouvy Ústecký kraj: 22/SML0760/SoD/INF

Číslo smlouvy Kraj Vysočina: 151017

Číslo smlouvy Pardubický kraj: OR/22/20804

Číslo smlouvy Jihočeský kraj: SDL/OINF/013/22

Číslo smlouvy Královehradecký kraj: DS2022/01678

Číslo smlouvy Moravskoslezský kraj: 00737/2022/INF

Řešitel předmětu plnění: ICZ a.s., T-MAPY spol. s.r.o., GEOREAL spol. s.r.o., GEOVAP, spol. s.r.o.

Projektový manažer ICZ a.s.: Soňa Šnáblová

Koordinátor projektu IS DTM K6: František Fiala

Předmět hlasování: Souhlas s realizací rozvojových požadavků IS DTM s termínem realizace 1.7.2024

Datum ukončení hlasování: 31. 5. 2024



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

1. PŘEDMĚT HLASOVÁNÍ

Předmětem hlasování je souhlas s realizací rozvojových požadavků IS DTM s termínem realizace 1.7.2024. Předmět rozvoje je uveden v příloze č. 1.

4. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ

Objednatel		Objednatel	
Jméno	Petr Pavlinec	Jméno	Radim Fojtík
Role	Zástupce – Kraj Vysočina	Role	Zástupce – Moravskoslezský kraj
Hlasování	ANO – emailem ze dne 31.5.2024 Ing. Petr Pavlinec Digitální podpis: 31.05.2024 10:02:00	Hlasování	ANO – emailem ze dne 31.5.2024 Radim Fojtík Digitální podpis: 31.05.2024 10:02:00
Objednatel		Objednatel	
Jméno	Ing. Hana Frýdová	Jméno	Bohumil Pecold
Role	Zástupce – Ústecký kraj	Role	Zástupce – Královehradecký kraj
Hlasování	ANO – emailem ze dne 31.5.2024 Ing. Hana Frýdová Digitální podpis: 03.06.2024 08:43	Hlasování	ANO – emailem ze dne 31.5.2024 Ing. Bohumil Pecold Digitální podpis: 31.05.2024 10:02:00
Objednatel		Objednatel	
Jméno	Michal Desenský	Jméno	František Beránek
Role	Zástupce – Pardubický kraj	Role	Zástupce – Jihočeský kraj
Hlasování	ANO – emailem ze dne 31.5.2024 Michal Desenský Digitální podpis: 06.06.2024 21:24	Hlasování	ANO – emailem ze dne 31.5.2024 Ing. František Beránek Digitální podpis: 06.06.2024 10:02:00



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Č.	Termín realizace	Položka rozvoje	Corová část IS DTM	Má vliv na cenu technické podpory	Pozice poskytovatele	Hod. sazba pozice	Počet MJ pozice	Cena za pozice v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Společný vývoj multitenantního		Individuální počet MJ na jeden kraj	Celkový počet MJ na jeden kraj	Cena za pozici pro jeden kraj v Kč bez DPH	Cena celkem pro jeden kraj v Kč bez DPH
										Společné MJ pozice	Podíl jednoho kraje na vývoji za MJ pozice				
Položky rozvoje IS DMT nutné pro spuštění k 1.7.2024															
1.a	30.6.2024	Přechod na výměnný formát 1.4.3 - Legislatní změna	Ano	Ne	Programátor	1 800 Kč	248	446 400 Kč	0 Kč	Legislativní změny jsou řešeny v rámci technické podpory - služba „Legislativní podpora“ (smlouva o poskytování technické podpory a rozvoje pro IS DTM).					0 Kč
					Konzultant junior	1 400 Kč	184	257 600 Kč							
					Konzultant senior	1 500 Kč	160	240 000 Kč							
					Vedoucí projektu	1 600 Kč	120	192 000 Kč							
1.b	30.6.2024	Přechod na výměnný formát 1.4.3 - Práce nad rámec legislativních změn	Ano	Ne	Programátor	1 800 Kč	846	1 522 800 Kč	3 968 400 Kč	576	96	45	141	253 800 Kč	661 400 Kč
					Konzultant junior	1 400 Kč	690	966 000 Kč		138	23	92	115	161 000 Kč	
					Konzultant senior	1 500 Kč	564	846 000 Kč		306	51	43	94	141 000 Kč	
					Vedoucí projektu	1 600 Kč	396	633 600 Kč		330	55	11	66	105 600 Kč	
2	30.6.2024	Integrace s novými verzemi služeb IS DMVS	Ano	Ne	Programátor	1 800 Kč	612	1 101 600 Kč	2 265 600 Kč	492	82	20	102	183 600 Kč	377 600 Kč
					Konzultant junior	1 400 Kč	150	210 000 Kč		96	16	9	25	35 000 Kč	
					Konzultant senior	1 500 Kč	444	666 000 Kč		240	40	34	74	111 000 Kč	
					Vedoucí projektu	1 600 Kč	180	288 000 Kč		180	30	0	30	48 000 Kč	
3	30.6.2024	Doplnění RDTI pro import dat DITI	Ano	Ne	Programátor	1 800 Kč	0	0 Kč	277 200 Kč	0	0	0	0	0 Kč	46 200 Kč
					Konzultant junior	1 400 Kč	126	176 400 Kč		0	0	21	21	29 400 Kč	
					Konzultant senior	1 500 Kč	48	72 000 Kč		0	0	8	8	12 000 Kč	
					Vedoucí projektu	1 600 Kč	18	28 800 Kč		0	0	3	3	4 800 Kč	
4	30.6.2024	Přeprocování mapových služeb dle souladu s DMVS a K2	Ano	Ne	Programátor	1 800 Kč	120	216 000 Kč	949 200 Kč	120	20	0	20	36 000 Kč	158 200 Kč
					Konzultant junior	1 400 Kč	300	420 000 Kč		180	30	20	50	70 000 Kč	
					Konzultant senior	1 500 Kč	132	198 000 Kč		96	16	6	22	33 000 Kč	
					Vedoucí projektu	1 600 Kč	72	115 200 Kč		72	12	0	12	19 200 Kč	
5	30.6.2024	Změny integračních, kontrolních a exportních nástrojů	Ano	Ne	Programátor	1 800 Kč	558	1 004 400 Kč	2 399 400 Kč	516	86	7	93	167 400 Kč	399 900 Kč
					Konzultant junior	1 400 Kč	360	504 000 Kč		306	51	9	60	84 000 Kč	
					Konzultant senior	1 500 Kč	498	747 000 Kč		462	77	6	83	124 500 Kč	
					Vedoucí projektu	1 600 Kč	90	144 000 Kč		90	15	0	15	24 000 Kč	
6	30.6.2024	Vytváření metodických postupů, návodů a dalších podkladů	NE	Ne	Programátor	1 800 Kč	0	0 Kč	669 000 Kč	0	0	0	0	0 Kč	111 500 Kč
					Konzultant junior	1 400 Kč	96	134 400 Kč		96	16	0	16	22 400 Kč	
					Konzultant senior	1 500 Kč	318	477 000 Kč		318	53	0	53	79 500 Kč	
					Vedoucí projektu	1 600 Kč	36	57 600 Kč		36	6	0	6	9 600 Kč	
CELKEM									10 528 800 Kč		1 754 800 Kč				