

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **OZS/2023/20**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

| | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Objednatel: | statutární město Plzeň |
| Adresa: | náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň |
| IČ: | 00075370 |
| DIČ: | CZ00075370 |
| Zastoupen: | Obytná zóna Sylván a.s. , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. prosince 2008 |
| Sídlem: | Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
| IČ: | 63509831 |
| DIČ: | CZ63509831 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Zastoupená: | XXXXXXXXXX, ředitelem, na základě plné moci ze dne 6. ledna 2023 |
| Zástupce pověřený jednáním ve věcech | |
| a) smluvních: | XXXXXXXXXXXX – ředitel společnosti |
| b) technických: | XXXXXXXXXXXX – vedoucí technik |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 2. Zhotovitel: | Tomáš Mysliveček |
| Sídlem: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona Vojice 1, 508 01, Podhorní Újezd a Vojice |
| IČ: | 60925779 |
| DIČ: | CZ6712021844 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a. s. |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Jednající: | XXXXXXXXXXXX |
| Zástupce pověřený jednáním ve věcech | |
| a) smluvních: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| b) technických: | XXXXXXXXXXXX |

Článek II.

Dne 23. ledna 2024 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2023/006558 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Světovar - oprava 50m zděného komínu**“. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat. Dodatečné práce zhotovitel zpracoval a ocenil.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění předmět díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. června 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 27. srpna 2023,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. června 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 27. srpna 2023 a Dodatečnými vícepracemi,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

1 429 784,99 Kč (slovy: *jeden milion čtyři sta dvacet devět tisíc sedm set osmdesát čtyři koruny české devadesát devět haléřů*) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

1 472 684,99 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát dva tisíc šest set osmdesát čtyři koruny české devadesát devět haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 23. ledna 2024 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že Dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Dodatečné vícepráce

V Plzni dne

V Plzni dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
statutární město Plzeň
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.
xxxxxxxxxxxxxx, ředitel
na základě plné moci ze dne 6. ledna 2023

.....
Tomáš Mysliveček

