

**DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. BoMi08/2023**

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava stávajícího komína na st. p. č. k. 2695/2, ul. Západní ve Varnsdorfu“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Město Varnsdorf, náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf

Sídlo: Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

Bank. spojení

Zastoupený: Janem Simkem, starostou

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

VYSOKÉ KOMÍNY s.r.o.

Se sídlem: Zábělská 1153/9, 312 00 Plzeň

Telefonní spojení:

IČ: 14441616

DIČ: CZ14441616

Bankovní spojení:

Zástupce: Ing. arch. Jan Ritter – jednatel

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

Dále také obecně jako „smluvní strany“

**II.
Předmět dodatku**

1. Vzhledem k tomu, že:

(A) Strany uzavřely dne 25. 09. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Oprava stávajícího komína na st. p. č. k. 2695/2, ul. Západní ve Varnsdorfu“ (dále jen „Smlouva“) a dne 15. 04. 2024 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele realizaci díla, a všech jeho částí, které byly součástí zadávacích podmínek.

(B) Strany mají zájem na změně ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1 a následného Dodatku č. 2 týkajícího se: **ceny díla.**

III. Změny

1. V části IV. **Cena díla a způsob její úhrady** se text, který zní:

Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 3.113.020,40 Kč bez DPH, celkem 3.766.754,68 Kč včetně DPH.

nahrazuje novým zněním:

Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 2.686.497,22 Kč bez DPH, celkem 3.250.661,64 Kč včetně DPH.

Důvodem uzavření dodatku č. 2 jsou více a méněpráce vzniklé v průběhu realizace díla, které mění celkovou cenu díla.

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. Dodatek č. 2, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Objednatelem dne 06. 06. 2024, a to na základě usnesení rady města č. 232/2024/2
5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 2 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

Příloha: změnový rozpočet stavby

Ve Varnsdorfu dne

V Plzni dne

.....
(objednatel)
Jan Šimek, starosta města

.....
(zhotovitel)
Ing. arch. Jan Ritter, jednatel