



Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/23/555/KAZ ze dne 1.3.2023 (dale jen "Smlouva")



Akce: „Zpracování projektové dokumentace Dětská skupina Turnov“

Objednatel :

Název: Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající
ve smluvních
a technických
věcech
za objednatele 

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název: Ing.arch. Tomáš Adámek
Sídlo: Soběslavská 2064/48, 130 00 Praha 3
IČO: 60057840
DIČ: 
Č. účtu: 
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena a platební podmínky zakázky a dále na změně termínů plnění zakázky v čl. III – Doba a místo plnění.

Navýšení ceny i prodloužení termínu předání projektové dokumentace pro provedení stavby, položkového rozpočtu a výkazu výměr pro výběrové řízení na dodavatele stavby je z důvodu zpracování podstatných změn – dodatečně požadované změny v řešení interiéru a dále upřesňování rozpočtů dle podmínek dotačního titulu.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek III. Doba a místo plnění - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Termín zahájení plnění	neprodleně po podpisu smlouvy (2.3.2023)
Předání architektonické studie	nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy (2.6.2023)
Předání projektové dokumentace pro společné povolení pro projednání s orgány státní správy – tzv. hrubopis	nejpozději do 3 měsíců od předání architektonické studie (2.9.2023)
Objednatel se zavazuje provést kontrolu hrubopisu a sdělit zhotoviteli své případné připomínky či návrhy úprav nejpozději do 7 dnů od předání hrubopisu (9.9.2023)	
Zahájení inženýrské činnosti po zpracování připomínek objednatele	nejpozději do 14 dnů od předání hrubopisu (23.9.2023)
Předání projektové dokumentace pro společné povolení po povolení stavebním úřadem – tzv. čistopis	dle lhůt dotčených orgánů a stavebního úřadu – pravomocné stavební povolení (28.12.2023)
Předání projektové dokumentace pro provedení stavby, položkového rozpočtu a výkazu výměr pro výběrové řízení na dodavatele stavby	do 31.5.2024
Autorský dozor	předpoklad rok 2024 - 2025

Čl. IV Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena díla se sjednává na základě nabídkové ceny ze dne 26.1.2023, resp. smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a dohodnuté změny:

Předmět díla	Původní cena díla v Kč (bez DPH)*	Nová cena díla v Kč (bez DPH)*
Architektonická studie	218.000	218.000
Projektová dokumentace pro společné povolení	360.000	360.000
Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr	210.000	221.200
Inženýrská činnost	12.000	12.000
Autorský dozor - celková cena za 80 hodin výkonu autorského dozoru	52.000	52.000
CENA DÍLA CELKEM	852.000	863.200
Hodinová sazba autorského dozoru v Kč/hod		650

*zhotovitel není plátcem DPH

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

V Praze dne:
Zhotovitel:

V Turnově dne:
Objednatel: