



MHMPP09F2X9D

### DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

#### **Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

bank. spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: XX-XXXXXXXX/XXXX

zastoupené Mgr. Renátou Královou, ředitelkou odboru projektové podpory Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **Operátor ICT, a.s.**

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, Holešovice

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19676

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: XXXXXXXX/XXXX

zastoupená Ing. Lubošem Kratochvílem, MBA, předsedou představenstva a Petrem Suškou, MSc. místopředsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)

*číslo smlouvy Objednatele: dílčí smlouva č. 13 ke smlouvě PRK/40/01/003503/2018*

*číslo smlouvy Zhotovitele: 2024\_050*

Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2022 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o dílo (č. *dílčí smlouva č. 13 ke smlouvě PRK/40/01/003503/2018*), jejímž předmětem je zhotovení podkladů pro přípravu a realizaci koncesní dokumentace výběrového řízení, zhotovení dokumentace výběrového řízení, zhotovení provozní smlouvy systému jednotných plateb dobíjení a zhotovení návrhu a dokumentace informačního

systému veřejného dobíjení, přičemž k této smlouvě smluvní strany dále uzavřely dne 16. 8. 2023 Dodatek č. 1 a dne 30. 11. 2023 Dodatek č. 2 (dále společně jen „Smlouva“).

Po nabytí účinnosti Smlouvy došlo k několika skutečnostem v jejichž důsledku není objektivně možné realizovat předmět plnění Smlouvy za podmínek ve Smlouvě stanovených. V prvé řadě šlo o zdržení se zpřístupněním výzvy k podání žádosti o podporu v rámci Programu Doprava 2021-2027, opatření 09 - infrastruktura pro alternativní paliva - podpora rozvoje infrastruktury běžných dobíjecích stanic ve městech a obcích. K němu došlo až v průběhu měsíce ledna 2024. V návaznosti na toto zveřejnění bylo schváleno usnesení Rady hlavního města Prahy č. 643 ze 15. 4. 2024, kterým došlo ke schválení podání žádosti o podporu na základě předloženého projektového záměru. Žádost samotná pak byla podána dne 15. 4. 2024, přičemž tato je v současné době předmětem posuzování a hodnocení ze strany řídicího orgánu.

Za účelem zvýšení potenciálu přidělení dotace a minimalizace projektových rizik došlo dále na základě schválení ze strany řídicího výboru projektu „Dobíjecí stanice hlavního města Prahy“ ke změně modelu a úpravě parametrů koncese. Počet realizovaných dobíjecích stanic byl uvedeným postupem upraven na pevný počet 1.500 ks (původně 800 ks až 1.400 ks). Těžiště činností realizovaných v rámci koncese se přesunulo z koncesionáře na spol. Technologie hlavního města Prahy, a.s., která bude zajišťovat jak výstavbu dobíjecí infrastruktury a dodávku dobíjecích stanic, tak jejich servis.

S předmětem plnění Smlouvy úzce souvisí rovněž příprava Smlouvy o výstavbě dobíjecí infrastruktury, dodávce a servisu dobíjecích stanic mezi hlavním městem Prahou a spol. Technologie hlavního města Prahy, a.s., na základě které budou zajištěny činnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. realizované v rámci koncese. Ta má být dle shora uvedeného usnesení připravena a předložena Radě hlavního města Prahy k projednání do 31. 10. 2024. Jde o smlouvu, jejíž východiska musí být zapracována do koncesní dokumentace, jakož i do zbylých částí předmětu plnění Smlouvy.

Na základě výše uvedených skutečností tudíž není objektivně možné předmět plnění Smlouvy, resp. jeho jednotlivé části realizovat v původně stanovených termínech.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy, ve spojení s čl. 13. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

## I. Předmět Dodatku

1. Článek 3. odst. 3.3 Smlouvy se ruší a nově zní:

„3.3 Časový harmonogram zhotovení jednotlivých součástí Díla:

3.3.1 Podklady k výběrovému řízení jako součást Díla uvedené v čl. 2.3 bod I. této Smlouvy budou zhotoveny do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

3.3.2 Dokumentace výběrového řízení uvedená v čl. 2.3 bod II. této Smlouvy bude zhotovena do 30. 11. 2024.

3.3.3 Provozní smlouva uvedená v čl. 2.3 bod III. této Smlouvy bude zhotovena do 30. 11. 2024.

*3.3.4 Dokumentace informačního systému uvedená v čl. 2.3 bod IV. této Smlouvy bude zhotovena do 30. 11. 2024.“*

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčena a zůstávají beze změny.

## **II. Závěr**

1. Tento Dodatek obsahuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami vztahující se k jeho předmětu.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti připojením platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících tento Dodatek), oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle odst. 3 tohoto článku.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí Objednatel.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení Dodatku a datum jeho podpisu. Uveřejnění v Centrální evidenci smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl v plném rozsahu uveřejněn na webových stránkách určených Objednatelem. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

6. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 1065 ze dne 3. 6. 2024.

V Praze dne (dle el. podpisu)

.....  
**Hlavní město Praha**  
Mgr. Renáta Králová  
ředitelka odboru projektové podpory  
Magistrátu hl. m. Prahy

V Praze dne (dle el. podpisu)

.....  
**Operátor ICT, a.s.**  
Ing. Luboš Kratochvíl, MBA  
předseda představenstva

.....  
**Operátor ICT, a.s.**  
Petr Suška, MSc.  
místopředseda představenstva