

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní ze dne 14. 11. 2024,
čj. objednatele HSOL-3811-6/2023, čj. zhotovitele A3823_104
(dále jen smlouva)

čj. dodatku objednatele : HSOL-3811-8/2023

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940-identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Zastoupená: [redacted] ředitelem
Kontaktní osoby: [redacted] oddělení provozní a správy majetku
[redacted] vedoucí oddělení provozního a správy majetku
[redacted] ufiaa6d
Dat. schránka :
(dále jen objednatel)

a

ATELIER 38 s.r.o.

Spisová značka: C 22647 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo: Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 25858343
DIČ: CZ25858343
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 317 298 001/5500
Zastoupená: [redacted] jednatelem
Kontaktní osoba: [redacted]
Telefon/e-mail: [redacted]
Adresa provozovny: Solná 13, 746 01 Opava
Dat. schránka : bhnynny
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (dále jen dodatek):

I.

Základní ustanovení

Po vzájemné dohodě smluvních stran se smlouva upravuje způsobem uvedeným v čl. II tohoto dodatku.

V průběhu realizace díla vyvstala potřeba dodatečných projektových prací jednak na základě požadavku objednatele na úpravu dílny CHTS a dále na základě zpracované energetické koncepce, tyto nebyly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a závazku ze smlouvy.

II.

Předmět dodatku

1. V čl. II. Rozsah předmětu plnění se v odst. 1 písm. a. ruší text :

„- strukturovaný propočet nákladů stavby, kterým budou doloženy požadované úspory investičních nákladů,“

2. V čl. IV. Cena se upravuje cena díla tak, že odst. 1 článku nově zní takto:

„1. Cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena celkem
Cena díla	1.405.000,00 Kč	295.050,00 Kč	1.700.050,00 Kč
Cena dle dodatku č.1	225.000,00 Kč	47.250,00 Kč	272.250,00 Kč
Celkem celkem	1.630.000,00 Kč	342.300,00 Kč	1.972.300,00 Kč

Cena díla je podrobně rozepsána v kalkulaci - příloze č. 1 této smlouvy.“

3. V čl. V. Platební podmínky se upravují platební podmínky tak, že odst. 1 článku nově zní takto:

„1. Cena za plnění dle čl. II. odst. 1 a 2 této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:

a. *první faktura* ve výši **302.500,00 Kč** včetně DPH (250.000,00 Kč bez DPH);

tj. 100 % ceny za přípravnou část a část ceny za aktualizaci DSP;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání aktualizované DSP objednateli v jednom listinném vyhotovení;

b. *druhá faktura* ve výši **260.392,00 Kč** včetně DPH (215.200,00 Kč bez DPH);

tj. zbývající část ceny za aktualizaci DSP a 100 % ceny za inženýrskou činnost;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci změny stavebního povolení a předání aktualizované DSP objednateli ve všech zbývajících vyhotoveních;

c. *třetí faktura* ve výši **810.458,00 Kč** včetně DPH (669.800,00 Kč bez DPH);

tj. 100 % ceny za vypracování aktualizace DPS;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání aktualizované DPS objednateli.“


4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná podrobná kalkulace ceny díla, která v plném rozsahu nahrazuje přílohu smlouvy – podrobnou kalkulaci ceny díla.

III.


Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti tohoto dodatku písemně vyrozumí zhotovitele. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje smluvních stran budou před odesláním anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, nebo elektronicky pomocí uznávaného elektronického podpisu, z nichž každá smluvní strana obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je podrobná kalkulace ceny díla.

Zhotovitel	Objednatel
	

Podrobná kalkulace ceny díla

Pol. č.	Specifikace položky	Jednotková cena za 1 ks v Kč bez DPH	Celkem za položku výše DPH v Kč	Celkem za položku v Kč včetně DPH
1	přípravná část - návrh uvažovaných úspor a úprav, konzultace s objednatelem, stavebním úřadem atd.			
2	vypracování změny dokumentace pro stavební povolení			
3	výkon inženýrské činnosti pro vydání změny stavebního povolení			
4	vypracování změny dokumentace pro provedení stavby vč. úpravy rozpočtu			
5	autorský dozor (předpokládaný rozsah 550 hodin)			
Cena bez DPH		1 630 000,00		
Celkem DPH		342 300,00		
Celkem cena včetně DPH		1 972 300,00		