

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
ze dne 15. 4. 2024**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)  
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

**I. Smluvní strany**

**Fakultní nemocnice Ostrava**

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

zastoupená: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**KASCH - interiér s.r.o.**

se sídlem: Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava

IČ: 26831724

DIČ: CZ26831724 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27896

zastoupená: Zbyňkem Klapuchem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 4. 2024, evidenční číslo Objednatele 001/OVZ/24/024-OD (dále jen „**Smlouva**“).

## II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy, jejímž předmětem je „**Rekonstrukce oddělení ORL v objektu Polikliniky – Interiér**“:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně termínu plnění, stanoveného v čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude Zhotovitelem provedeno a Objednateli předáno nejpozději do 11. 7. 2024.
2. Důvodem změny termínu plnění jsou důvody na straně Objednatele. Vzhledem k tomu, že Objednatel nebyl z provozních důvodů schopen odsouhlasit vyzkorkování, předložené Zhotovitelem dne 18. 4. 2024, ve smluvené lhůtě 3 pracovních dnů, přičemž toto bylo Objednatелеm odsouhlaseno teprve dne 9. 5. 2024, tedy se zpožděním v délce trvání 10 pracovních dnů, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu plnění taktéž o 10 pracovních dnů, tj. do 11. 7. 2024.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 1 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

**MUDr. Jiří Havrlant**  
Digitálně podepsal  
MUDr. Jiří Havrlant  
Datum: 2024.06.12  
10:44:17 +02'00'

**Objednatel**

MUDr. Jiří Havrlant, MHA  
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

**Zbyněk Klapuch**  
Digitálně podepsal  
Zbyněk Klapuch  
Datum: 2024.06.05  
07:48:35 +02'00'

**Zhotovitel**

Zbyněk Klapuch  
jednatel spol. KASCH - interiér s.r.o.