

**DODATEK Č. 5/2024 KE SMLOUVĚ  
ZE DNE 21.3.2022**

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004896

Číslo smlouvy konzultanta: 2464-01

ISPROFIN/ISPROFOND: (500 155 0003)

Název související veřejné zakázky: D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření – DUSP, IČ  
DUSP, VD-ZDS, AD

**1. Objednatel Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

**2. Konzultant Morava – RD malé zakázky BIM 2021**

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská  
Ostrava

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka  
10727

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

*vedoucí společník*

**VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno  
IČO: 46995447  
DIČ: CZ46995447  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917  
*společník*

a

**Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno  
IČO: 18827527  
DIČ: CZ18827527  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558  
*společník*

a

**SHB, akciová společnost**

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava  
IČO: 25324365  
DIČ: CZ25324365  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477  
*společník*

a

**PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
IČO: 25564901  
DIČ: CZ25564901  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954  
*společník*

a

**G-Consult, spol. s r.o.**

se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava  
IČO: 64616886  
DIČ: CZ64616886  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104  
*společník*

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
IČO: 45271895  
DIČ: CZ45271895  
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418  
*společník*

a

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha  
IČO: 48588733  
DIČ: CZ48588733  
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051  
*společník*

Objednatel a Konzultant dále společně jako „Smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) na uzavření tohoto Dodatku č. 5/2024.

## Článek I.

### Úvodní ustanovení Dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21.3.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. objednatele 03PT-004896, č. konzultanta 2464-01 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace DUSP, výkon inženýrské činnosti k DUSP, výkon majetkoprávní přípravy, vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS a zajištění výkonu autorského dozoru projektanta, to vše ke stavbě „D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření“.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že z důvodů působení třetích stran ve věci vkladu Geometrických plánů v průběhu plnění části „výkon majetkoprávní přípravy“, není možné dokončit majetkoprávní přípravu v řádném termínu.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## Článek II.

### Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku a s odkazem na Podčlánek 5.1.3 Vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem – obecné podmínky ve znění zvláštních podmínek pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody) dohodly na následujících úpravách Smlouvy:

Harmonogram, který je součástí Přílohy č. 4 Smlouvy se v dílčí části týkající se majetkoprávní přípravy upravuje a nově zní:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Majetkoprávní příprava – uzavření smlouvy (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	Do 8 měsíců od nabytí právní moci společného povolení.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.5 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný na důkaz čehož připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Za společnost „Morava – RD malé zakázky BIM 2021“

Digitálně  
podepsal  
Datum:  
2024.05.13  
10:28:21 +02'00'

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Digitálně podepsal  
Datum: 05.06.2024 11:51:05 +02:00