

**Dodatek č. 1 ke smlouvě číslo 1601 2 1540**  
**o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu**

**Systému údržby techniky v resortu MO**

**„USYS“**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK, ředitel Odboru vyzbrojování  
pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO

se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701  
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

číslo účtu: [REDAKCE]

vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Valéria KINŠTOVÁ,  
[REDAKCE]

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:  
Ing. Jaroslav GREPL,  
[REDAKCE]

adresa pro doručování korespondence:  
Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
Odbor vyzbrojování pozemních sil  
nám. Svobody 471/4  
160 01 Praha 6

**(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné**

**a**

**2. Vojenský technický ústav, s.p.**

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859

se sídlemůů: Mladoboleslavská 944, Praha 9 – Kbely, PSČ 197 06

jehož jménem jedná: Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel

IČ: 24272523

DIČ: CZ24272523

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDAKCE]

vyřizuje ve věcech: Ing. Ján DZURENDA  
[REDAKCE]

vyřizuje ve věcech: Ing. Robert KUTIL

technicko-organizačních

adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s.p.,  
odštěpný závod VTÚPV  
Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se dohodly, v souladu s čl. 7 Smlouvy č. 1601 2 1540 (dále jen „Smlouva“), na následujících změnách a doplňcích Smlouvy formou uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“).

### Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je na základě závěrů z oponentního řízení k průběžné zprávě projektu obranného výzkumu, které se konalo dne 28. března 2017 provést změny termínů etap.

### Článek 2 Změny a doplňky Smlouvy

**Smlouva se mění a doplňuje takto:**

Ruší se text v čl. 2 odst. 2. Smlouvy 2. etapa projektu a nahrazuje se následujícím zněním:  
2017:

#### 2. etapa projektu

- srovnání zjištěného stavu se stavem požadovaným, čímž bude identifikován deficit v jednotlivých oblastech. Na základě výsledků srovnání bude zpracována certifikovaná metodika „Systém údržby v rezortu MO“, která navrhne varianty implementace potřebných opatření do podmínek rezortu MO včetně popisu kladů a záporů jednotlivých variant a rozboru jejich dopadu na plnění úkolů rezortu.

**Termín:** 15. prosince 2017.

### Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejich příloh, neupravená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 2 listech, z nichž jeden výtisk obdrží příjemce a dva výtisky poskytovatel. Všechny výtisky mají stejnou platnost.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 27 -06- 2017

Poskytovatel:

Ing.

ředitel

V Praze dne: 30.6.17

Příjemce:

ředitel

