

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO č. I – 2021 – 000073

uzavřený podle § 2586 a násl. obč. zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku

Zhotovitel: STAVAK spol. s r.o.
Se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupená: Roman Štěpánek - jednatel
IČO: 15058786
DIČ: CZ15058786
Bankovní spojení: FIO banka
Číslo účtu: 2800150890/2010
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Roman Štěpánek
K technickému jednání je oprávněn: Juhaňák Rudolf
Zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 618
Telefon:
E-mail:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
Se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupený: RNDr. Pavel Polícar, předseda představenstva
IČO: 481 73 002
DIČ: CZ 48173002
Bankovní spojení: Fio banka Havlíčkův Brod
Číslo účtu: 2700179311/2010
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jan Kadlec
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Vladimír Matějka
Zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 971
Telefon:
E-mail:

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.2 na akci „Golčův Jeníkov, ul. 5. května – rekonstrukce vodovodů“ je změna doby plnění a ceny plnění

II. Doba plnění

1. Doba zahájení stavebních prací: 1.4.2025
2. Doba pro dokončení stavebních prací: 31.10.2025

III. Cena plnění

Vzhledem k posunutí zahájení realizace díla ze strany objednatele dojde k úpravě ceny díla (inflační příplatek) takto:

Všechny položky rozpočtu který je přílohou smlouvy o dílo budou násobeny indexem, který bude vyjádřen hodnotou poměru mezi celkovou cenou rozpočtu oceněného podle ceníku ÚRS 2024 I. pololetí a podle ceníku ÚRS 2023 I. pololetí. Pro rok 2025 již nebude cena díla dále indexována.

Celková cena díla bez DPH	4.363.794,47 Kč
Dodatek č.2 (indexace)	370.785,42 Kč
<u>Cena díla včetně dodatku č.2</u>	<u>4.734.579,89 Kč</u>
DPH 21%	994.261,77 Kč
Cena celkem včetně DPH	5.728.841,66 Kč


Měsíční fakturace bude probíhat podle indexovaného soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní body smlouvy o dílo tímto dodatkem neměnné zůstávají i nadále v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis je určen pro objednatele a 1 pro zhotovitele.

V Havlíčkově Brodě, dne

V Havlíčkově Brodě, dne 21.5.2024



RNDr. Pavel Polícar,
předseda představenstva
objednatel



Roman Štěpánek
jednatel
zhotovitel