

## DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE Č. 0016/9S/2024/ODSH

(uvádějte v korespondenci)

<b>Objednatel:</b> <b>Město Slaný</b> Velvarská 136, 274 53 Slaný Odbor dopravy a silničního hospodářství	<b>Zhotovitel:</b> <b>Technické služby Slaný s.r.o.</b> Nejtkova č. 1709, 274 01 Slaný IČ: 629 58 437
--	--

**Bankovní spojení:**

IČ:002 34 877, DIČ: CZ00234877

**Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu, které předem nebylo možno předvídat, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací v rámci předmětu plnění objednávky č. 0016/9S/2024/ODSH.**

**Navýšení ceny oproti původní objednávce: 195 856 Kč bez DPH**

Rekapitulace:

cena dle objednávky původní 1 363 801 Kč bez DPH

vícepráce 195 856 Kč bez DPH

konečná cena 1 559 657 Kč bez DPH

1 887 185 Kč včetně DPH

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání objednávky se nemění.


vyřizuje: 

telefon: 

mobil: 

e-mail: 

Ve Slaném dne 10.6.2024



10.06.2024


**X** Schvaluji

Podepsal(a):

**Přílohy: -**

**Akceptace dodatku objednávky zhotovitelem:**

Tuto objednávku akceptujeme v plném rozsahu.



Datum:

Jméno a příjmení:

Podpis: