

Zakázka: „ Oprava uzavíracích armatur na síti Břest“

Zhotovitel:
Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem
Obchodní 1576
76861 Bystřice pod Hostýnem

Lhůta výstavby: 89 kalendářních dnů
Zahájení: 01.07.2024
Dokončení: 27.09.2024

Harmonogram prací

Prováděná práce <i>kalendářní týden</i>	červenec					srpen				září											
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39								
výkopy																					
zásypy																					
montáže																					
demontáže																					
povrchové úpravy																					
dokončovací práce																					
předání stavebních prací																					

V Bystřici pod Hostýnem dne: xxx