

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 11983_S02

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 3/2024

I. Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [REDAKCE] ředitelem inženýrsko-projektových činností

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:

SVIS – realizace s.r.o.

Sídlíště Za Chlumem 814, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, oddíl 33194

Zastoupený: [REDAKCE], jednatelem

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 115-2314110287/0100

IČ: 01985264

DIČ: CZ01985264

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění a ceny a to z důvodu víceprací (bourání betonových bloků, doplnění plně skladby komunikace v místě sond).

II. Předmět smlouvy – nemění se

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele průzkumné práce - kopané sondy za účelem zjištění skutečného průběhu podzemních inženýrských sítí na akci:

MO 020 191 Litvínov, Sokolská – zkapacitnění kanalizace a vodovodu

Činnosti spojené s realizací této sondy:

- vytýčení sítí, oznámení majiteli pozemku, pasportizace, fotodokumentace,
- dopravní řešení, oplocení,
- řezání asfaltu, odstranění asfaltové vrstvy, její odvoz a likvidace,
- vlastní ruční kopání, pažení, asistence malého bagru pro odstranění výkopu,
- zpětný zásyp, zhutnění, ukončení provizorního povrchu obrusem,
- v případě potřeby použitý pojezdových plechů,
- geometrické zaměření sondy.

Objednatel předá zákres umístění uvažovaných sond.

2.2 Plněno bude podle objednávky na provedení prací č.: Objednávka bude zaslána po podpisu SoD.

2.3 Zhotovitel provede deset kopaných sond (zemní práce včetně technického zabezpečení a dopravy) pro ověření skutečného průběhu podzemních inženýrských sítí. Zhotovitel vykope sondy v místech určených objednatelem a přizve objednatele ke kontrole a zdokumentování pozice podzemních inženýrských sítí, včetně jejich geodetického zaměření. Následně zhotovitel kopané sondy zasype a uvede dotčené pozemky do původního stavu. Tím bude dílo považováno za provedené.

2.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu sjednanou v článku IV. této smlouvy.

**III.
Čas a místo plnění – mění se**

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo specifikované v článku II. této SoD do [REDACTED].2024.
- 3.2 Místem plnění, t.j. místem předání řádně dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele dle čl. 1.1 této SoD. Dílo lze předat i prostřednictvím zástupce pro věci technické.

**IV.
Cena – mění se**

- 4.1 Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy je:
- Původní cena: [REDACTED] - Kč bez DPH
- Vícepráce: [REDACTED] - Kč bez DPH
- Celková cena: [REDACTED] - Kč bez DPH
- 4.2 K výše uvedené ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů.
- 4.3 Cenová nabídka zhotovitele je přílohou této smlouvy.
- 4.4 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná.

Ostatní ustanovení této smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne1.2.-06-2024.

V Bříně dne 10.06.2024

[REDACTED]

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
[REDACTED], ředitel
inženýrsko-projektových činností
Objednatel

[REDACTED]

SVIS – realizace s.r.o.
[REDACTED], jednatel
Zhotovitel

[REDACTED]