

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 74/2024/OR

“Nový rozvaděč pro VO s napojením z trafostanice v lokalitě JIH”

1. **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** EMONTAS, s.r.o.
Jiráskova 1273/7A, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Zdeněk Šoustal, jednatel
IČ: 25883551
DIČ: CZ25883551

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 74/2024/OR s názvem „Nový rozvaděč pro VO s napojením z trafostanice v lokalitě JIH“, Dodatek je vyhotoven z důvodu opožděného vydání stavebního povolení.
- Dodatkem č. 1 se z výše uvedených důvodů mění články III. Termíny plnění zhotovitele, odst. 1 a IV. Cena díla a platební podmínky, které nově zní:

a) **článek III. Termíny plnění zhotovitele, odst. 1**

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech

Předpokládaný termín zahájení provádění díla zhotovitelem
Termín provedení díla nejpozději do

od podpisu smlouvy
24. 05. 2024

Objednatel umožní zhotoviteli dřívější převzetí provedeného díla.

b) **Cena díla a platební podmínky, odst. 1**

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná

Cena bez DPH (základ daně) dle SoD	267.100,00 Kč
Cena dodatek č.1 bez DPH	- 81.478,00 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	185.622,00 Kč
DPH 21 %	38.980,62 Kč
Celková cena vč. DPH	224.602,62 Kč


Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby dle čl. VII odst. 1.

II. Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 5.6.2024 usnesením č. 1355/54/RM/2024.

V Mohelnici dne 11.06.2024

V Mohelnici dne



objednatel

zhotovitel

Ing. Pavel Kuba

Ing. Zdeněk Šoustal

starosta

jednatel společnosti