

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. O/23/576

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786  
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534  
ID datové schránky: d7wgmq5  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 32606621/0100  
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx

#### 2. Zhotovitel: FULGUR, spol. s r.o.

Sídlo: Antala Staška 59/11, 613 00 Brno  
Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 2067  
IČ: 416 01 203 DIČ: CZ41601203  
ID datové schránky: 9e67cb8  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 675620523/0300  
Zastoupení: Ing. Milanem Růžičkou, jednatelem  
Kontaktní osoby:  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.



## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č O/23/576, uzavřené dne 17. 8. 2023 (dále jen „Smlouva“) se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo „FVE na lokálních zdrojích – V. etapa“.
2. Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č. 2 z důvodu dodatečných požadavků objednatele. Požadavky objednatele jsou specifikovány ve schválených změnových listech 3, 4, které jsou přílohami dodatku č. 2. V návaznosti na uvedené změny se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a změnu ceny díla.

## III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. III odst. 2.3. až 2.5. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje se následovně:

### **Znění Smlouvy dle dodatku č. 1:**

2.3 dokončení montáže, provozuschopnost stavby/díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla	do 31. 1. 2024
2.4 předání stavby/díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla	do 31. 1. 2024
2.5 provedení zkušebního provozu	do 31. 1. 2024

### **Nové znění:**

2.3 dokončení montáže, provozuschopnost stavby/díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla	<b>do 31. 8. 2024</b>
2.4 předání stavby/díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla	<b>do 31. 8. 2024</b>
2.5 provedení zkušebního provozu	<b>do 31. 8. 2024</b>

2. Čl. IV odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje se následovně:

### **Znění Smlouvy dle dodatku č. 1:**

*Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.*

**Celková cena díla bez DPH**

**10.516.025,- Kč**



(slovy: deset milionů pět set šestnáct tisíc dvacet pět korun českých)

Pro účely placení je celková cena díla rozdělena na:

**1.1. cenu za zpracování PD a výkon činnosti AD ve výši 150.000,- Kč**

(slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých)

**1.2. cenu stavby zahrnující veškeré náklady za realizaci díla, vyjma činností uvedených v odst. 1.1 tohoto článku, ve výši 10.366.025,- Kč**

(slovy: deset milionů tři sta šedesát šest tisíc dvacet pět korun českých)

**Nové znění:**

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.

**Celková cena díla bez DPH 10.862.230,- Kč**

(slovy: deset milionů osm set šedesát dva tisíc dvě stě třicet korun českých)

Pro účely placení je celková cena rozdělena na:

**1.1. cenu za zpracování PD a výkon činnosti AD ve výši 150.000,- Kč**

(slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých)

**1.2. cenu stavby zahrnující veškeré náklady za realizaci díla, vyjma činností uvedených v odst. 1.1 tohoto článku, ve výši:**

dle dodatku č. 1 **10.366.025,- Kč**

navýšení dle dodatku č. 2 **346.205,- Kč**

**celková cena stavby dle dodatku č. 2 10.712.230,-Kč**

(slovy: deset milionů sedm set dvanáct tisíc dvě stě třicet korun českých)

3. Příloha č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následovně:

**Původní znění:**

**Příloha č. 1 – Cena díla bez DPH pro jednotlivé objekty**

Objekt	Cena dle čl. IV odst. 1.1.	Cena dle čl. IV odst. 1.2.	Cena díla pro objekt
HB 1 Herčíkova 3	xxx	xxx	xxx



HB 2 Herčíkova 17	xxx	xxx	xxx
HB3 Galandauerova 17	xxx	xxx	xxx
VS4 Renneská 45	xxx	xxx	xxx
POS 8 Vychodilova 17	xxx	xxx	xxx
K11 Olbrachtovo nám. 10a	xxx	xxx	xxx
KB 4 Štouračova 24	xxx	xxx	xxx
K24 J.Jabůrkové 20	xxx	xxx	xxx
KR 10 Polívkova 12	xxx	xxx	xxx
Palackého tř. 164	xxx	xxx	xxx
<b>Celkem</b>	<b>150 000,00 Kč</b>	<b>10 366 025 Kč</b>	<b>10 516 025 Kč</b>

K ceně bude účtováno DPH dle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění, nejedná-li se o režim přenesené daňové povinnosti.

**Nové znění:**

**Příloha č. 1 – Cena díla bez DPH pro jednotlivé objekty**

Objekt	Cena dle čl. IV odst 1.1.	Cena dle čl. IV odst 1.2.	Cena díla pro objekt
HB 1 Herčíkova 3	xxx	xxx	xxx
HB 2 Herčíkova 17	xxx	xxx	xxx
HB3 Galandauerova 17	xxx	xxx	xxx
VS4 Renneská 45	xxx	xxx	xxx
POS 8 Vychodilova 17	xxx	xxx	xxx
K11 Olbrachtovo nám. 10a	xxx	xxx	xxx
KB 4 Štouračova 24	xxx	xxx	xxx
K24 J.Jabůrkové 20	xxx	xxx	xxx
KR 10 Polívkova 12	xxx	xxx	xxx
Palackého tř. 164	xxx	xxx	xxx
<b>Celkem</b>	<b>150 000 Kč</b>	<b>10 712 230 Kč</b>	<b>10 862 230 Kč</b>

K ceně bude účtováno DPH dle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění, nejedná-li se o režim přenesené daňové povinnosti.

- Součástí tohoto dodatku je harmonogram prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- Součástí tohoto dodatku jsou změnové listy č. 3 a 4, které jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku.

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti tohoto dodatku.
6. Přílohy dodatku:
  - Příloha č. 1 – Harmonogram prací
  - Příloha č. 2 – Změnové listy č. 3, 4

V Brně dne .....

V Brně dne .....

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA

.....  
Ing. Milan Růžička

