

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta**
Sídlo: Poříčí 623/7, 603 00 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: XXXXXXXXX
Kontaktní osoby: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **Nátěry a Malby Brno s.r.o.**
Sídlo: Luční 2423/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČ: 08712379
DIČ/VAT ID: CZ 08712379
Zastoupen: Ondřejem Brunclíkem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, C 115026
Bankovní spojení: XXXXXXXXX.
IBAN: XXXXXXXXX
Korespondenční adresa: Luční 2423/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
Kontaktní osoby: Ondřej Brunclík, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „**Smluvní strany**“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky **Výmalby prostor Ústřední knihovny PdF v 1. PP - 3. NP budovy Poříčí 997/31a, Brno, v rámci projektu IROP „Revitalizace Ústřední knihovny PdF MUNI“, reg. č. CZ.06.04.04/00/22_002/0001230** (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané na základě průzkumu trhu ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací dle této smlouvy o dílo (dále také jen „Dílo“).

Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

Objednatel je příjemcem dotace na realizaci veřejné zakázky, název programu: **Výmalby prostor Ústřední knihovny PdF v 1. PP - 3. NP budovy Poříčí 997/31a, Brno, v rámci projektu IROP „Revitalizace Ústřední knihovny PdF MUNI“, reg. č. CZ.06.04.04/00/22_002/0001230** (dále jen „**Projekt**“).

Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp. může vést k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly Projektu. Škoda, která může Objednateli neplněním povinností Smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout cenu Díla.

I. Úvodní ustanovení a účel Smlouvy

- I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací dle Smlouvy (*dále také jen „Dílo“*).
- I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti Objednatel dále uvádí, že Dílo provádí z důvodu dodržení hygienických standardů. Po 10 letech od zprovoznění nově vybudované Ústřední knihovny PdF došlo k postupnému opotřebení a lokálnímu znečištění stávajících výmaleb. Některé části omítek vykazují lokální závady způsobené otěry či odřením.
- I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně utvrzuje, že
1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,
 2. bude jednat s potřebnou pečlivostí,
 3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti,
 4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.
- I. 4) Smlouva sestává z kmenové části a následujících příloh.
- I. 4) a) Příloha č. 1 – **Položkový rozpočet stavby ze dne 2.6.2024**, obsahující popis a rozpis cen jednotlivých plnění Díla a je nedílnou součástí této Smlouvy
- I. 4) b) Příloha č. 2 – **Pokyn děkana č. 3/2016 Závazné pokyny pro externí dodavatele**.

II. Předmět Smlouvy

- II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla.
- II. 2) Předmětem Díla je realizace výmaleb určených prostor Ústřední knihovny Pedagogické fakulty MU v 1.PP – 3. NP budovy Poříčí 997/31a, Brno (*dále také jen „Předmět díla“ či „Místo provedení díla“*).
- II. 3) Množství, jakost a provedení, jakož i další vlastnosti předmětu Díla jsou ujednány v příloze č. 1 Smlouvy.
- II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že:
1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do předmětu Díla zapracuje, (*dále také jako „Věci k provedení díla“*), a to nejpozději před jejich prvním použitím,
 2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno,
 3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména bude mít veškeré vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zhotovitel nebo výrobce Věci

k provedení Díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. vlastnosti obvyklé, že se hodí k účelu, který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle provádí, že vyhovuje požadavkům právních předpisů a že je bez jakýchkoli vad, a to i právních.

4. zajistí v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům provádějícím práce na Díle odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
 5. Zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavatelem a Zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
 6. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých subdodavatelů.
- II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta.
- II. 6) Objednatel je vlastníkem Předmětu díla po celou dobu provádění Díla.

III. Podmínky plnění předmětu Smlouvy

- III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.
- III. 2) Závazek Zhotovitele provést Dílo zahrnuje zejména:
 - III. 2) a) pořízení, výrobu či jiné opatření veškerých Věcí k provedení Díla,
 - III. 2) b) zhotovení předmětu Díla v Místě provedení díla,
 - III. 2) c) vyklizení Místa provedení díla.

- III. 3) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.
- III. 4) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopeno řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla.
- III. 5) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provoz Objednatele nebyl nepřiměřeně narušen.
- III. 6) **Zahájení provádění Díla**
- III. 6) a) Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po účinnosti smlouvy.
- III. 6) b) Provádění Díla na místě je Zhotovitel povinen zahájit 7. kalendářní den od doručení výzvy Objednatele k zahájení prací v místě plnění. Tato výzva bude zaslána na e-mailový kontakt Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- III. 6) c) Termín realizace Díla je předpokládán v termínu **29.7. – 30.8.2024**. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že předpokládaný termín realizace Díla se může v důsledku realizace dalších dodávek (tj. mimo jiné zaměření a výměny čelních skel regálů, zaměření a výměny interiérových žaluzií oken a rolet prosklených příček změnit, a proto plnění bude zahájeno na výzvu Objednatele ve smyslu čl. III. 6) b).
- III. 7) Zhotovitel může Dílo provádět v čase provozu vrátnic, tedy:
- ve dnech pondělí – pátek v čase 6.00 – 20.00 h,
- vždy s výjimkou státem uznaných svátků, kdy jsou vrátnice mimo provoz.
- III. 8) Zhotovitel, ani jeho pracovníci, ani pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Místě provedení díla, nejsou oprávněni při provádění Díla:
- Používat výtahy, zejména pro přepravu materiálu.
 - Kouřit v areálech PdF (týká se budov i dvorních areálů).
 - Vjezd do areálu povolen pouze pro zásobování stavby – návoz materiálu (v areálech nelze parkovat ani vyčlenit parkovací místa).
- III. 9) **Čas a místo předání Díla Zhotovitelem**
- III. 9) a) Zhotovitel předá Objednateli Dílo
1. Nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění Díla v místě plnění,
 2. Na adrese sídla Objednatele.
- III. 9) b) Zhotovitel je povinen písemně informovat kontaktní osobu Objednatele o přesném termínu, ve kterém Dílo předá, a to alespoň 2 pracovní dny před jeho předáním, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost, je Objednatel oprávněn předání Díla odmítnout.

- III. 9) c) Případne-li poslední den lhůty pro předání Díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, platí, že předání Díla proběhne v době od 10:00 do 15:00.
- III. 9) d) Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu prostor Objednatele dotčených prováděním Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.
- III. 10) **Požadavky na zhotovení Díla**
- III. 10) a) Zhotovitel se zavazuje provést výmalbu prostor Ústřední knihovny PdF v 1. PP - 3. NP budovy Poříčí 997/31a, Brno tak, aby Předmět díla mohl spolehlivě plnit svůj účel.
- III. 11) **Převzetí Díla Objednatelem**
- III. 11) a) Převzetí Díla bude Objednatelem potvrzeno v předávacím protokolu (*dále jen „Protokol“*).
- III. 11) b) Návrh Protokolu vyhotoví Zhotovitel.
- III. 11) c) Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady, byť ojedinělé drobné, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu Díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly.
- III. 11) d) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době. Práva z takto oznámených vad se Zhotovitel zavazuje uspokojit v souladu s uplatněným právem Objednatele bezodkladně, nejpozději však do 10 dnů ode dne jejich oznámení, nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak. Neoznámení vad nevyklučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.

IV. Cena Díla

- IV. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí:

270.190,92 Kč

bez daně z přidané hodnoty (*dále jen „DPH“*).

IV. 2) DPH

- IV. 2) a) DPH činí 56.740,09 Kč. Cena Díla včetně DPH pak činí 326.931,01 Kč. V případě, že se jedná o Přenesenou daňovou povinnost dle § 92 zákona o DPH – daň odvede zákazník, je třeba zařadit dle kódu CZ-CPA.
- IV. 2) b) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „ZDPH“*) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA

41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla.

- IV. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla obsahuje jeho veškeré nutné náklady nezbytné pro řádné a včasné splnění předmětu Smlouvy včetně všech nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o nichž lze během plnění Smlouvy uvažovat.
- IV. 4) **Rozpočet**
- IV. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v **Položkovém rozpočtu stavby ze dne 2.6.2024**, obsahujícím popis a rozpis cen jednotlivých plnění Díla, který je Přílohou č. 1 k této Smlouvě (*dále také jen „Rozpočet“*).
- IV. 4) b) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do Rozpočtu.
- IV. 4) c) Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

V. Platební podmínky

V. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace

Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Právo na zaplacení ceny Díla vzniká převzetím Díla Objednatelem.

- V. 1) a) Splatnost Faktury je 15 dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
- V. 1) b) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

V. 2) Náležitosti Faktury

- V. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na Faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“,
 2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 3. uvedení názvu a registračního čísla Projektu,
 4. uvedení informace o lhůtě splatnosti,
 5. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele a
 6. přílohou Faktury bude Předávací protokol.
- V. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 15denní lhůta

splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.

- V. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.
- V. 2) d) V případě, že
1. úhrada ceny Díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že
 2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,
- je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení obdobně.

VI. Změny Předmětu díla

VI. 1) Změna Předmětu díla obecně

- VI. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (*dále jen „Změna“*) jsou přípustné, budou-li naplňovat požadavky Smlouvy.
- VI. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy.
- VI. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné.
- VI. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů
1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a skutečným stavem,
 2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo,
 3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či služeb uložených příslušným právním předpisem či správním orgánem,
 4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být reflektováno v Technických podmínkách, či
 5. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Předmětu díla.
- VI. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak.

VI. 2) Změny vyvolané Objednatelem

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup:

1. Objednatel zašle požadavek na Změnu Zhotoviteli,
2. Zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, vystaví změnový list a tento předloží Objednateli k udělení souhlasu s dalším postupem,
3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle předchozího bodu navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo souhlasy, které předloží Objednateli,
4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem se změnový list stává příkazem ke Změně.

VI. 3) **Změny vyvolané Zhotovitelem**

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup:

1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny včetně rozpočtu k předběžnému posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání Změny bude pokračovat či nikoli,
2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel změnový list a zašle jej Objednateli,

a dále obdobně dle bodů 3. a 4. ust. VII. 2) Smlouvy.

- VI. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelem a na základě zápisu a v souladu s tímto zápisem; takový zápis se stává příkazem ke Změně. I k takové Změně bude opatřen změnový list; ust. VII. 2) či VII. 3) Smlouvy se použijí přiměřeně.

VI. 5) **Náležitosti změnového listu**

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje:

1. důvod a popis navrhované Změny;
2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro změnové řízení vztahujících se k příslušné Změně (*dále jen „Jednotkové ceny změny“*);
3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny;
4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na odpovídající úpravu Harmonogramu;
5. důsledky Změny;
6. případná rizika a důsledky provedení Změny.

VI. 6) **Jednotkové ceny změny**

- VI. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a položkové rozpočty původního a nového řešení.

- VI. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny

1. dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto

Jednotkovou cenu změny stanovit, budou použity

2. ceníky společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, (dále jen „**Ceník RTS**“), a to dle cenové úrovně aktuální v době Změny; nelze-li ani takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou zjištěny
3. kteroukoli ze Smluvních stran na základě průzkumu relevantního trhu.

VI. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů nestanovení její ceny. Provedení Změny způsobem odlišným od příkazu ke Změně nebo nedodržení stanovené lhůty či termínu bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

VI. 7) Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv.

VI. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

VI. 9) **Bagatelní Změny**

VI. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,

1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby,
2. které nevedou ke změně ceny Díla,
3. které by za použití v zadávacím či výběrovém řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň
4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.

VI. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich kontaktní osoby uvedené v záhlaví Smlouvy.

VI. 10) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.

VII. **Záruka za jakost Díla**

VII. 1) **Záruka za jakost Díla**

VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatелеm, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.

VII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od

1. převzetí Díla, bylo-li Dílo Objednatелеm převzato bez vad, nebo

2. dne odstranění poslední vady uvedené v Protokolu, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním, podle toho, co nastalo později, s výjimkou částí Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší; v takovém případě platí tato delší záruční doba.
- VII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s takovými vadami pojí.
- VII. 2) Není-li Dílo ve shodě se Smlouvou, má Objednatel právo zejména na
1. odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části Díla,
 2. odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,
 3. na přiměřenou slevu z ceny Díla, nebo
 4. odstoupit od Smlouvy.
- Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoli z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit kombinaci těchto práv.
- VII. 3) **Reklamacce vad Díla v záruční době**
- VII. 3) a) Práva z vad Díla v záruční době uplatní Objednatel oznámením Zhotoviteli (*dále jen „Reklamacce“*), a to kdykoli po zjištění vady. I Reklamacce odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- VII. 3) b) Uplatnění práv z vad Díla Objednatelem, jakož i plnění jim odpovídajících povinností Zhotovitele není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další újmy Objednatelem Zhotoviteli, příp. jiné osobě.
- VII. 3) c) Objednateli náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práv z vad Díla.
- VII. 3) d) Uplatněná práva Objednatele z vad Díla se Zhotovitel zavazuje plně uspokojit bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení Reklamacce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- VII. 3) e) Při odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost.
- VII. 4) **Stavení záruční doby**
- Záruční doba neběží od okamžiku Reklamacce až do dne odstranění vady, příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla.

VIII. Vzorkování

VIII. 1) Vzorkování

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování barev výmalby Předmětu díla fyzickým předložením vzorníku barev (*dále jen „Vzorníky“*). Vzorkování bude uskutečněno autorským dozorem.

- VIII. 1) a) Zhotovitel je povinen provést vzorkování barev výmalby Předmětu díla nejpozději do 15 dní ode dne

podpisu této Smlouvy.

VIII. 1) b) Vzorníky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.

IX. Smluvní pokuty a náhrada škody

IX. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla bez DPH. Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatelem. Ust. IX. 1) Smlouvy se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty.

IX. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro

1. předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;
2. odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,- Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení;
3. vyklizení Místa provedení díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
4. uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplátí částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 1.000,- Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Smluvní pokuty dle ust. IX. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla bez DPH.

IX. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty.

IX. 3) a) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty ve výši

1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo
2. 1.000,- Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.).

IX. 3) b) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. II. 4) bodu 4 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každé porušení.

IX. 4) Smluvní pokuty dle ust. IX. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozornění Objednatele, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost

splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Objednatele jinak adekvátně nahradí.

- IX. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- IX. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
- IX. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
- IX. 8) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „**Vyšší moc**“). O vzniku Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat.

X. Závěrečná ujednání

- X. 1) **Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy**
 - X. 1) a) Smlouva může být uzavřena výhradně písemně a lze ji změnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.
 - X. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.
 - X. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
 - X. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění smlouvy.
- X. 2) Ustanovení, která jsou uvozena nebo ke kterým se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy a mohou být provedeny i ústně, přičemž se má za to, že osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.
- X. 3) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
- X. 4) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují

nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.

X. 5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.

X. 6) **Další povinnosti Zhotovitele v souvislosti s Projektem**

Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:

1. archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy nebo do 31. 12. 2035 (podle toho, která skutečnost nastane později) veškeré písemnosti vyhotovené v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli, orgánům státní správy, orgánům Evropské unie a dalším oprávněným institucím umožnit přístup a zajistit potřebnou součinnost při provádění kontrol; po uplynutí této doby je Objednatel oprávněn tyto písemnosti od Zhotovitele bezplatně převzít;
2. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele.

X. 7) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.

X. 8) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby ze dne 2.6.2024

Položkový rozpočet stavby ze dne 2.6.2024 následuje po tomto listu.

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-012 Výmalba knihovních prostor na PED MUNI Poříčí 31			
Objednatel:	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/9 60200 Brno	IČO: 00216224	DIČ: CZ00216224
Projektant:	POParch s.r.o. Volfova 2131/8 61200 Brno - Královo Pole	IČO: 04593103	DIČ: CZ04593103
Zhotovitel:	Nátěry a Malby Brno s.r.o. Luční 2423/23 Brno 616 00	IČO: 08712379	DIČ: CZ08712379
Vypracoval:	Ondřej Brunclík		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			37 635,52
PSV			229 555,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			2 000,00
Ostatní náklady			1 000,00
Celkem			270 190,92
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		270 190,92 CZK
Základní DPH	21 %		56 740,09 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			326 931,01 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>Elektronicky podepsáno Ondřej Brunclík Nátěry a Malby Brno s.r.o. 17:57 02.06.2024 RSA/4096</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Nová výmalba prostor UK PED MUNI	0,00	267 190,92	56 110,09	323 301,01	99
1.01	Stavební úpravy	0,00	267 190,92	56 110,09	323 301,01	99
VON	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	3 000,00	630,00	3 630,00	1
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	3 000,00	630,00	3 630,00	1
Celkem za stavbu		0,00	270 190,92	56 740,09	326 931,01	100

Popis stavby: 24-012 - Výmalba knihovných prostor na PED MUNI Poříčí 31

Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Jakýkoliv rozpor mezi PD a soupisem prací, dodávek a služeb je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.).

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

Popis objektu: SO01 - Nová výmalba prostor UK PED MUNI

Popis rozpočtu: 1.01 - Stavební úpravy

Popis objektu: VON - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			19 723,67	7,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 080,00	3,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 831,85	2,9
784	Malby	PSV			229 555,40	85,0
VN	Vedlejší náklady	VN			2 000,00	0,7
ON	Ostatní náklady	ON			1 000,00	0,4
Cena celkem					270 190,92	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-012	Výmalba knihovních prostor na PED MUNI Poříčí 31
O:	SO01	Nová výmalba prostor ÚK PED MUNI
R:	1.01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			19 723,67			
1	610991111R00	Zakrytí výplně vnitřních otvorů	m2	986,18366	20,00	19 723,67	RTS 24/I	RTS 24/I

fólií Pe 0,05-0,2 mm, které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí

Půdorys 1.PP :

Půdorys 1.PP - Dveře jednokřídlé : 0,9*2*10 18,00000

Půdorys 1.PP - Dveře dvoukřídlé : 1,5*2*4 12,00000

Koeficient rezerva, detaily, návaznosti: 0,10 3,00000

Mezisoučet **33,00000**

Půdorys 1.NP :

Půdorys 1.NP - Okno D : 1,08*1,925*1 2,07900

Půdorys 1.NP - Okno E : 2,33*2,42*16 90,21760

Půdorys 1.NP - Okno G : 1,575*1,925*1 3,03188

Půdorys 1.NP - Prosklená příčka : 6,5*3*2 39,00000

Půdorys 1.NP - Prosklená příčka - schody : 13,5*3*2 81,00000

Půdorys 1.NP - Dveře jednokřídlé : 0,9*2*30 54,00000

Půdorys 1.NP - Dveře dvoukřídlé : 1,5*2*3 9,00000

Schodiště krček - Okno : 3,18*1,85*1 5,88300

Koeficient rezerva, detaily, návaznosti: 0,10 28,42115

Mezisoučet **312,63262**

Půdorys 2.NP :

Půdorys 2.NP - Okno A : 2,325*1,925*17 76,08563

Půdorys 2.NP - Okno B : 1,575*1,925*1 3,03188

Půdorys 2.NP - Okno C : 2,295*1,925*1 4,41788

Půdorys 2.NP - Okno D : 1,08*1,925*1 2,07900

Půdorys 2.NP - Prosklená příčka : 11,8*3*2 70,80000

Půdorys 2.NP - Prosklená příčka - schody : 13,5*3*2 81,00000

Půdorys 2.NP - Dveře jednokřídlé : 0,9*2*30 54,00000

Půdorys 2.NP - Dveře dvoukřídlé : 1,5*2*4 12,00000

Schodiště krček - Okno : 3,18*1,85*1 5,88300

Koeficient rezerva, detaily, návaznosti: 0,10 30,92974

Mezisoučet **340,22711**

Půdorys 3.NP :

Půdorys 3.NP - Okno A : 2,325*1,925*16 71,61000

Půdorys 3.NP - Okno B : 1,575*1,925*1 3,03188

Půdorys 3.NP - Okno C : 2,295*1,925*1 4,41788

Půdorys 3.NP - Okno D : 1,08*1,925*1 2,07900

Půdorys 3.NP - Prosklená příčka : 6,5*3*2 39,00000

Půdorys 3.NP - Prosklená příčka - schody : 13,5*3*2 81,00000

Půdorys 3.NP - Dveře jednokřídlé : 0,9*2*30 54,00000

Půdorys 3.NP - Dveře dvoukřídlé : 1,5*2*4 12,00000

Schodiště krček - Okno : 3,18*1,85*1 5,88300

Koeficient rezerva, detaily, návaznosti: 0,10 27,30218

Mezisoučet **300,32393**

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			10 080,00			
2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	100,80000	100,00	10 080,00	RTS 24/I	RTS 24/I

Půdorys 1.PP :

BBA11P01005 - Schodiště: -1005 : 11,30 11,30000

BBA11P01019 - Schodiště: -1019 : 11,90 11,90000

Mezisoučet **23,20000**

Půdorys 1.NP :

BBA11N01005 - Schodiště: 1005 : 17,50 17,50000

BBA11N01021 - Schodiště: 1021 : 13,00 13,00000

Mezisoučet **30,50000**

Půdorys 2.NP :

Položkový rozpočet

S:	24-012	Výmalba knihovných prostor na PED MUNI Poříčí 31
O:	SO01	Nová výmalba prostor ÚK PED MUNI
R:	1.01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		BBA11N02005 - Schodiště: 2005 : 17,00		17,00000				
		BBA11N02014 - Schodiště: 2014 : 13,00		13,00000				
		Mezisoučet		30,00000				
		Půdorys 3.NP :						
		BBA11N03005 - Schodiště: 3005 : 17,10		17,10000				
		Mezisoučet		17,10000				

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 831,85		
3	952902110R00x	Zamětání v místnostech, chodbách, na schodišti - úklid po výmalbě	m2	2 610,61500	3,00	7 831,85	Vlastní	RTS 24/ I

Půdorys 1.PP :	
BBA11P01001 - Chodba: -1001 : 29,40	29,40000
BBA11P01005 - Schodiště: -1005 : 11,30	11,30000
BBA11P01016 - Sklad knih: -1016 : 203,90	203,90000
BBA11P01017 - Knihovna: -1017 : 142,10	142,10000
BBA11P01019 - Schodiště: -1019 : 11,90	11,90000
BBA11P01020 - WC imobilní: -1020 : 4,10	4,10000
BBA11P01021 - WC předsíň: -1021 : 3,10	3,10000
BBA11P01022 - Úklidová komora: -1022 : 2,60	2,60000
Koeficient rezerva: 0,15	61,26000
Mezisoučet	469,66000
Půdorys 1.NP :	
BBA11N01001 - Chodba: 1001 : 28,00	28,00000
BBA11N01005 - Schodiště: 1005 : 17,50	17,50000
BBA11N01006 - Hala: 1006 : 31,00	31,00000
BBA11N01012 - Předsíň: 1012 : 6,50	6,50000
BBA11N01013a - Chodba: 1013a : 9,98	9,98000
BBA11N01015 - WC muži: 1015 : 4,40	4,40000
BBA11N01015a - WC předsíň: 1015a : 1,60	1,60000
BBA11N01016 - WC ženy: 1016 : 6,40	6,40000
BBA11N01017 - Úklidová komora: 1017 : 1,85	1,85000
BBA11N01018 - WC imobilní: 1018 : 4,60	4,60000
BBA11N01019b - Poslechová kabina: 1019b : 10,10	10,10000
BBA11N01020 - Studovna: 1020 : 433,10	433,10000
BBA11N01021 - Schodiště: 1021 : 13,00	13,00000
BBA11N01023 - Skupinová pracovna 71: 1023 : 24,10	24,10000
BBA11N01024 - WC imobilní: 1024 : 4,10	4,10000
BBA11N01025 - Předsíň: 1025 : 4,40	4,40000
BBA11N01026 - WC imobilní: 1026 : 4,30	4,30000
BBA11N01027 - pracovna obsluhy knihovny: 1027 : 8,60	8,60000
Koeficient rezerva: 0,15	92,02950
Mezisoučet	705,55950
Půdorys 2.NP :	
BBA11N02001 - Hala: 2001 : 20,60	20,60000
BBA11N02005 - Schodiště: 2005 : 17,00	17,00000
BBA11N02006 - Hala: 2006 : 133,40	133,40000
BBA11N02008 - WC předsíň: 2008 : 11,90	11,90000
BBA11N02008a - WC ženy: 2008a : 17,70	17,70000
BBA11N02009 - WC imobilní: 2009 : 4,90	4,90000
BBA11N02010 - Úklidová komora: 2010 : 2,40	2,40000
BBA11N02011 - WC předsíň: 2011 : 4,80	4,80000
BBA11N02011a - WC muži: 2011a : 16,40	16,40000
BBA11N02012 - Knihovna: 2012 : 310,00	310,00000
BBA11N02014 - Schodiště: 2014 : 13,00	13,00000

Položkový rozpočet

S:	24-012	Výmalba knihovnických prostor na PED MUNI Poříčí 31
O:	SO01	Nová výmalba prostor ÚK PED MUNI
R:	1.01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		BBA11N02015 - Skupinová pracovna 72: 2015 : 70,00		70,00000				
		BBA11N02018 - Skupinová pracovna 73: 2018 : 45,20		45,20000				
		Koeficient rezerva: 0,15		100,09500				
		Mezisoučet		767,39500				
		Půdorys 3.NP :						
		BBA11N03001 - Chodba: 3001 : 20,60		20,60000				
		BBA11N03005 - Schodiště: 3005 : 17,10		17,10000				
		BBA11N03006 - Chodba: 3006 : 35,30		35,30000				
		BBA11N03012 - WC muži: 3012 : 1,60		1,60000				
		BBA11N03012a - WC muži: 3012a : 3,90		3,90000				
		BBA11N03013 - WC ženy: 3013 : 6,60		6,60000				
		BBA11N03014 - WC imobilní: 3014 : 5,00		5,00000				
		BBA11N03015 - Úklidová komora: 3015 : 1,90		1,90000				
		BBA11N03016 - Knihovna: 3016 : 433,00		433,00000				
		BBA11N03017b - Studovna: 3017b : 10,00		10,00000				
		BBA11N03018 - Skupinová pracovna 74: 3018 : 24,50		24,50000				
		BBA11N03019 - WC imobilní: 3019 : 4,47		4,47000				
		BBA11N03020 - WC předsíň: 3020 : 4,20		4,20000				
		BBA11N03021 - WC imobilní: 3021 : 4,40		4,40000				
		BBA11N03022 - Pracovna obsluhy ÚK: 3022 : 8,30		8,30000				
		Koeficient rezerva: 0,15		87,13050				
		Mezisoučet		668,00050				

Díl: 784	Malby					229 555,40
-----------------	--------------	--	--	--	--	-------------------

4	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	2 610,61500	5,00	13 053,08	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Půdorys 1.PP :						
		BBA11P01001 - Chodba: -1001 : 29,40		29,40000				
		BBA11P01005 - Schodiště: -1005 : 11,30		11,30000				
		BBA11P01016 - Sklad knih: -1016 : 203,90		203,90000				
		BBA11P01017 - Knihovna: -1017 : 142,10		142,10000				
		BBA11P01019 - Schodiště: -1019 : 11,90		11,90000				
		BBA11P01020 - WC imobilní: -1020 : 4,10		4,10000				
		BBA11P01021 - WC předsíň: -1021 : 3,10		3,10000				
		BBA11P01022 - Úklidová komora: -1022 : 2,60		2,60000				
		Koeficient rezerva: 0,15		61,26000				
		Mezisoučet		469,66000				
		Půdorys 1.NP :						
		BBA11N01001 - Chodba: 1001 : 28,00		28,00000				
		BBA11N01005 - Schodiště: 1005 : 17,50		17,50000				
		BBA11N01006 - Hala: 1006 : 31,00		31,00000				
		BBA11N01012 - Předsíň: 1012 : 6,50		6,50000				
		BBA11N01013a - Chodba: 1013a : 9,98		9,98000				
		BBA11N01015 - WC muži: 1015 : 4,40		4,40000				
		BBA11N01015a - WC předsíň: 1015a : 1,60		1,60000				
		BBA11N01016 - WC ženy: 1016 : 6,40		6,40000				
		BBA11N01017 - Úklidová komora: 1017 : 1,85		1,85000				
		BBA11N01018 - WC imobilní: 1018 : 4,60		4,60000				
		BBA11N01019b - Poslechová kabina: 1019b : 10,10		10,10000				
		BBA11N01020 - Studovna: 1020 : 433,10		433,10000				
		BBA11N01021 - Schodiště: 1021 : 13,00		13,00000				
		BBA11N01023 - Skupinová pracovna 71: 1023 : 24,10		24,10000				
		BBA11N01024 - WC imobilní: 1024 : 4,10		4,10000				
		BBA11N01025 - Předsíň: 1025 : 4,40		4,40000				

Položkový rozpočet

S:	24-012	Výmalba knihovných prostor na PED MUNI Poříčí 31
O:	SO01	Nová výmalba prostor ÚK PED MUNI
R:	1.01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		BBA11N01026 - WC imobilní: 1026 : 4,30		4,30000				
		BBA11N01027 - pracovna obsluhy knihovny: 1027 : 8,60		8,60000				
		Koeficient rezerva: 0,15		92,02950				
		Mezisoučet		705,55950				
		Půdorys 2.NP :						
		BBA11N02001 - Hala: 2001 : 20,60		20,60000				
		BBA11N02005 - Schodiště: 2005 : 17,00		17,00000				
		BBA11N02006 - Hala: 2006 : 133,40		133,40000				
		BBA11N02008 - WC předsíň: 2008 : 11,90		11,90000				
		BBA11N02008a - WC ženy: 2008a : 17,70		17,70000				
		BBA11N02009 - WC imobilní: 2009 : 4,90		4,90000				
		BBA11N02010 - Úklidová komora: 2010 : 2,40		2,40000				
		BBA11N02011 - WC předsíň: 2011 : 4,80		4,80000				
		BBA11N02011a - WC muži: 2011a : 16,40		16,40000				
		BBA11N02012 - Knihovna: 2012 : 310,00		310,00000				
		BBA11N02014 - Schodiště: 2014 : 13,00		13,00000				
		BBA11N02015 - Skupinová pracovna 72: 2015 : 70,00		70,00000				
		BBA11N02018 - Skupinová pracovna 73: 2018 : 45,20		45,20000				
		Koeficient rezerva: 0,15		100,09500				
		Mezisoučet		767,39500				
		Půdorys 3.NP :						
		BBA11N03001 - Chodba: 3001 : 20,60		20,60000				
		BBA11N03005 - Schodiště: 3005 : 17,10		17,10000				
		BBA11N03006 - Chodba: 3006 : 35,30		35,30000				
		BBA11N03012 - WC muži: 3012 : 1,60		1,60000				
		BBA11N03012a - WC muži: 3012a : 3,90		3,90000				
		BBA11N03013 - WC ženy: 3013 : 6,60		6,60000				
		BBA11N03014 - WC imobilní: 3014 : 5,00		5,00000				
		BBA11N03015 - Úklidová komora: 3015 : 1,90		1,90000				
		BBA11N03016 - Knihovna: 3016 : 433,00		433,00000				
		BBA11N03017b - Studovna: 3017b : 10,00		10,00000				
		BBA11N03018 - Skupinová pracovna 74: 3018 : 24,50		24,50000				
		BBA11N03019 - WC imobilní: 3019 : 4,47		4,47000				
		BBA11N03020 - WC předsíň: 3020 : 4,20		4,20000				
		BBA11N03021 - WC imobilní: 3021 : 4,40		4,40000				
		BBA11N03022 - Pracovna obsluhy ÚK: 3022 : 8,30		8,30000				
		Koeficient rezerva: 0,15		87,13050				
		Mezisoučet		668,00050				
5	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	560,05000	7,00	3 920,35	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Předpoklad - zakrytí otopných těles, mobiliáře, sanity a dalších kcí :						
		Půdorys 1.PP :						
		BBA11P01001 - Chodba: -1001 : 2		2,00000				
		BBA11P01005 - Schodiště: -1005 : 2		2,00000				
		BBA11P01016 - Sklad knih: -1016 : 30		30,00000				
		BBA11P01017 - Knihovna: -1017 : 30		30,00000				
		BBA11P01019 - Schodiště: -1019 : 2		2,00000				
		BBA11P01020 - WC imobilní: -1020 : 3		3,00000				
		BBA11P01021 - WC předsíň: -1021 : 3		3,00000				
		BBA11P01022 - Úklidová komora: -1022 : 3		3,00000				
		Koeficient rezerva: 0,15		11,25000				
		Mezisoučet		86,25000				

Položkový rozpočet

S:	24-012	Výmalba knihovných prostor na PED MUNI Poříčí 31
O:	SO01	Nová výmalba prostor ÚK PED MUNI
R:	1.01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Půdorys 1.NP :						
		BBA11N01001 - Chodba: 1001 : 2		2,00000				
		BBA11N01005 - Schodiště: 1005 : 2		2,00000				
		BBA11N01006 - Hala: 1006 : 20		20,00000				
		BBA11N01012 - Předsíň: 1012 : 2		2,00000				
		BBA11N01013a - Chodba: 1013a : 2		2,00000				
		BBA11N01015 - WC muži: 1015 : 3		3,00000				
		BBA11N01015a - WC předsíň: 1015a : 3		3,00000				
		BBA11N01016 - WC ženy: 1016 : 3		3,00000				
		BBA11N01017 - Úklidová komora: 1017 : 3		3,00000				
		BBA11N01018 - WC imobilní: 1018 : 3		3,00000				
		BBA11N01019b - Poslechová kabina: 1019b : 5		5,00000				
		BBA11N01020 - Studovna: 1020 : 60		60,00000				
		BBA11N01021 - Schodiště: 1021 : 2		2,00000				
		BBA11N01023 - Skupinová pracovna 71: 1023 : 5		5,00000				
		BBA11N01024 - WC imobilní: 1024 : 3		3,00000				
		BBA11N01025 - Předsíň: 1025 : 3		3,00000				
		BBA11N01026 - WC imobilní: 1026 : 3		3,00000				
		BBA11N01027 - pracovna obsluhy knihovny: 1027 : 3		3,00000				
		Koeficient rezerva: 0,15		19,05000				
		Mezisoučet		146,05000				
		Půdorys 2.NP :						
		BBA11N02001 - Hala: 2001 : 2		2,00000				
		BBA11N02005 - Schodiště: 2005 : 2		2,00000				
		BBA11N02006 - Hala: 2006 : 20		20,00000				
		BBA11N02008 - WC předsíň: 2008 : 3		3,00000				
		BBA11N02008a - WC ženy: 2008a : 3		3,00000				
		BBA11N02009 - WC imobilní: 2009 : 3		3,00000				
		BBA11N02010 - Úklidová komora: 2010 : 3		3,00000				
		BBA11N02011 - WC předsíň: 2011 : 3		3,00000				
		BBA11N02011a - WC muži: 2011a : 3		3,00000				
		BBA11N02012 - Knihovna: 2012 : 60		60,00000				
		BBA11N02014 - Schodiště: 2014 : 2		2,00000				
		BBA11N02015 - Skupinová pracovna 72: 2015 : 20		20,00000				
		BBA11N02018 - Skupinová pracovna 73: 2018 : 20		20,00000				
		Koeficient rezerva: 0,15		21,60000				
		Mezisoučet		165,60000				
		Půdorys 3.NP :						
		BBA11N03001 - Chodba: 3001 : 2		2,00000				
		BBA11N03005 - Schodiště: 3005 : 2		2,00000				
		BBA11N03006 - Chodba: 3006 : 10		10,00000				
		BBA11N03012 - WC muži: 3012 : 3		3,00000				
		BBA11N03012a - WC muži: 3012a : 3		3,00000				
		BBA11N03013 - WC ženy: 3013 : 3		3,00000				
		BBA11N03014 - WC imobilní: 3014 : 3		3,00000				
		BBA11N03015 - Úklidová komora: 3015 : 3		3,00000				
		BBA11N03016 - Knihovna: 3016 : 60		60,00000				
		BBA11N03017b - Studovna: 3017b : 20		20,00000				
		BBA11N03018 - Skupinová pracovna 74: 3018 : 20		20,00000				
		BBA11N03019 - WC imobilní: 3019 : 3		3,00000				
		BBA11N03020 - WC předsíň: 3020 : 3		3,00000				
		BBA11N03021 - WC imobilní: 3021 : 3		3,00000				
		BBA11N03022 - Pracovna obsluhy ÚK: 3022 : 3		3,00000				
		Koeficient rezerva: 0,15		21,15000				

Položkový rozpočet

S:	24-012	Výmalba knihovných prostor na PED MUNI Poříčí 31
O:	SO01	Nová výmalba prostor ÚK PED MUNI
R:	1.01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Mezisoučet						162,15000		
6	784011921R00	Příplatek, schodiště	m2	402,61000	4,00	1 610,44	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Půdorys 1.PP :						
		BBA11P01005 - Schodiště: -1005 : 25,96						
		BBA11P01019 - Schodiště: -1019 : 35,69						
Mezisoučet						61,65000		
		Půdorys 1.NP :						
		BBA11N01005 - Schodiště: 1005 : 71,55						
		BBA11N01021 - Schodiště: 1021 : 64,16						
Mezisoučet						135,71000		
		Půdorys 2.NP :						
		BBA11N02005 - Schodiště: 2005 : 65,92						
		BBA11N02014 - Schodiště: 2014 : 74,60						
Mezisoučet						140,52000		
		Půdorys 3.NP :						
		BBA11N03005 - Schodiště: 3005 : 64,73						
Mezisoučet						64,73000		
7	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	2 971,43000	1,00	2 971,43	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Půdorys 1.PP :						
		BBA11P01001 - Chodba: -1001 : 61,93						
		BBA11P01005 - Schodiště: -1005 : 25,96						
		BBA11P01016 - Sklad knih: -1016 : 384,12						
		BBA11P01017 - Knihovna: -1017 : 316,93						
		BBA11P01019 - Schodiště: -1019 : 35,69						
		BBA11P01020 - WC imobilní: -1020 : 18,95						
		BBA11P01021 - WC předsíň: -1021 : 14,78						
		BBA11P01022 - Úklidová komora: -1022 : 14,62						
Mezisoučet						872,98000		
		Půdorys 1.NP :						
		BBA11N01001 - Chodba: 1001 : 55,76						
		BBA11N01005 - Schodiště: 1005 : 71,55						
		BBA11N01006 - Hala: 1006 : 93,19						
		BBA11N01012 - Předsíň: 1012 : 17,82						
		BBA11N01013a - Chodba: 1013a : 51,80						
		BBA11N01015 - WC muži: 1015 : 15,19						
		BBA11N01015a - WC předsíň: 1015a : 4,19						
		BBA11N01016 - WC ženy: 1016 : 11,69						
		BBA11N01017 - Úklidová komora: 1017 : 4,55						
		BBA11N01018 - WC imobilní: 1018 : 8,89						
		BBA11N01019b - Poslechová kabina: 1019b : 15,32						
		BBA11N01020 - Studovna: 1020 : 208,40						
		BBA11N01021 - Schodiště: 1021 : 64,16						
		BBA11N01023 - Skupinová pracovna 71: 1023 : 27,93						
		BBA11N01024 - WC imobilní: 1024 : 8,57						
		BBA11N01025 - Předsíň: 1025 : 21,61						
		BBA11N01026 - WC imobilní: 1026 : 8,79						
		BBA11N01027 - pracovna obsluhy knihovny: 1027 : 28,00						
Mezisoučet						717,41000		
		Půdorys 2.NP :						
		BBA11N02001 - Hala: 2001 : 51,96						
		BBA11N02005 - Schodiště: 2005 : 65,92						
		BBA11N02006 - Hala: 2006 : 130,18						
		BBA11N02008 - WC předsíň: 2008 : 18,45						
		BBA11N02008a - WC ženy: 2008a : 30,71						

Položkový rozpočet

S:	24-012	Výmalba knihovných prostor na PED MUNI Poříčí 31
O:	SO01	Nová výmalba prostor ÚK PED MUNI
R:	1.01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		BBA11N02009 - WC imobilní: 2009 : 9,64		9,64000				
		BBA11N02010 - Úklidová komora: 2010 : 5,50		5,50000				
		BBA11N02011 - WC předsíň: 2011 : 20,33		20,33000				
		BBA11N02011a - WC muži: 2011a : 30,20		30,20000				
		BBA11N02012 - Knihovna: 2012 : 172,34		172,34000				
		BBA11N02014 - Schodiště: 2014 : 74,60		74,60000				
		BBA11N02015 - Skupinová pracovna 72: 2015 : 80,00		80,00000				
		BBA11N02018 - Skupinová pracovna 73: 2018 : 70,20		70,20000				
		Mezisoučet		760,03000				
		Púdorys 3.NP :						
		BBA11N03001 - Chodba: 3001 : 47,86		47,86000				
		BBA11N03005 - Schodiště: 3005 : 64,73		64,73000				
		BBA11N03006 - Chodba: 3006 : 115,87		115,87000				
		BBA11N03012 - WC muži: 3012 : 4,07		4,07000				
		BBA11N03012a - WC muži: 3012a : 10,34		10,34000				
		BBA11N03013 - WC ženy: 3013 : 12,19		12,19000				
		BBA11N03014 - WC imobilní: 3014 : 10,98		10,98000				
		BBA11N03015 - Úklidová komora: 3015 : 4,76		4,76000				
		BBA11N03016 - Knihovna: 3016 : 216,43		216,43000				
		BBA11N03017b - Studovna: 3017b : 9,42		9,42000				
		BBA11N03018 - Skupinová pracovna 74: 3018 : 56,82		56,82000				
		BBA11N03019 - WC imobilní: 3019 : 8,90		8,90000				
		BBA11N03020 - WC předsíň: 3020 : 19,85		19,85000				
		BBA11N03021 - WC imobilní: 3021 : 8,90		8,90000				
		BBA11N03022 - Pracovna obsluhy ÚK: 3022 : 29,89		29,89000				
		Mezisoučet		621,01000				

8	784114222R00x	Malba, barva, bez penetrace, 2 x	m2	2 971,43000	70,00	208 000,10	Vlastní	Indiv
---	---------------	----------------------------------	----	-------------	-------	------------	---------	-------

2 vrstvy disperzní výmalby ve stávajících barvách

Malby, barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné.

V položce je zakalkulováno i případné tmelení tmelem.

Púdorys 1.PP :

BBA11P01001 - Chodba: -1001 : 61,93	61,93000
BBA11P01005 - Schodiště: -1005 : 25,96	25,96000
BBA11P01016 - Sklad knih: -1016 : 384,12	384,12000
BBA11P01017 - Knihovna: -1017 : 316,93	316,93000
BBA11P01019 - Schodiště: -1019 : 35,69	35,69000
BBA11P01020 - WC imobilní: -1020 : 18,95	18,95000
BBA11P01021 - WC předsíň: -1021 : 14,78	14,78000
BBA11P01022 - Úklidová komora: -1022 : 14,62	14,62000

Mezisoučet **872,98000**

Púdorys 1.NP :

BBA11N01001 - Chodba: 1001 : 55,76	55,76000
BBA11N01005 - Schodiště: 1005 : 71,55	71,55000
BBA11N01006 - Hala: 1006 : 93,19	93,19000
BBA11N01012 - Předsíň: 1012 : 17,82	17,82000
BBA11N01013a - Chodba: 1013a : 51,80	51,80000
BBA11N01015 - WC muži: 1015 : 15,19	15,19000
BBA11N01015a - WC předsíň: 1015a : 4,19	4,19000
BBA11N01016 - WC ženy: 1016 : 11,69	11,69000
BBA11N01017 - Úklidová komora: 1017 : 4,55	4,55000
BBA11N01018 - WC imobilní: 1018 : 8,89	8,89000
BBA11N01019b - Poslechová kabina: 1019b : 15,32	15,32000

Položkový rozpočet

S:	24-012	Výmalba knihovných prostor na PED MUNI Poříčí 31
O:	SO01	Nová výmalba prostor ÚK PED MUNI
R:	1.01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		BBA11N01020 - Studovna: 1020 : 208,40		208,40000				
		BBA11N01021 - Schodiště: 1021 : 64,16		64,16000				
		BBA11N01023 - Skupinová pracovna 71: 1023 : 27,93		27,93000				
		BBA11N01024 - WC imobilní: 1024 : 8,57		8,57000				
		BBA11N01025 - Předsíň: 1025 : 21,61		21,61000				
		BBA11N01026 - WC imobilní: 1026 : 8,79		8,79000				
		BBA11N01027 - pracovna obsluhy knihovny: 1027 : 28,00		28,00000				
		Mezisoučet		717,41000				
		Půdorys 2,NP :						
		BBA11N02001 - Hala: 2001 : 51,96		51,96000				
		BBA11N02005 - Schodiště: 2005 : 65,92		65,92000				
		BBA11N02006 - Hala: 2006 : 130,18		130,18000				
		BBA11N02008 - WC předsíň: 2008 : 18,45		18,45000				
		BBA11N02008a - WC ženy: 2008a : 30,71		30,71000				
		BBA11N02009 - WC imobilní: 2009 : 9,64		9,64000				
		BBA11N02010 - Úklidová komora: 2010 : 5,50		5,50000				
		BBA11N02011 - WC předsíň: 2011 : 20,33		20,33000				
		BBA11N02011a - WC muži: 2011a : 30,20		30,20000				
		BBA11N02012 - Knihovna: 2012 : 172,34		172,34000				
		BBA11N02014 - Schodiště: 2014 : 74,60		74,60000				
		BBA11N02015 - Skupinová pracovna 72: 2015 : 80,00		80,00000				
		BBA11N02018 - Skupinová pracovna 73: 2018 : 70,20		70,20000				
		Mezisoučet		760,03000				
		Půdorys 3,NP :						
		BBA11N03001 - Chodba: 3001 : 47,86		47,86000				
		BBA11N03005 - Schodiště: 3005 : 64,73		64,73000				
		BBA11N03006 - Chodba: 3006 : 115,87		115,87000				
		BBA11N03012 - WC muži: 3012 : 4,07		4,07000				
		BBA11N03012a - WC muži: 3012a : 10,34		10,34000				
		BBA11N03013 - WC ženy: 3013 : 12,19		12,19000				
		BBA11N03014 - WC imobilní: 3014 : 10,98		10,98000				
		BBA11N03015 - Úklidová komora: 3015 : 4,76		4,76000				
		BBA11N03016 - Knihovna: 3016 : 216,43		216,43000				
		BBA11N03017b - Studovna: 3017b : 9,42		9,42000				
		BBA11N03018 - Skupinová pracovna 74: 3018 : 56,82		56,82000				
		BBA11N03019 - WC imobilní: 3019 : 8,90		8,90000				
		BBA11N03020 - WC předsíň: 3020 : 19,85		19,85000				
		BBA11N03021 - WC imobilní: 3021 : 8,90		8,90000				
		BBA11N03022 - Pracovna obsluhy ÚK: 3022 : 29,89		29,89000				
		Mezisoučet		621,01000				

Celkem

267 190,92

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24-012	Výmalba knihovnických prostor na PED MUNI Poříčí 31
O:	VON	Ostatní a vedlejší náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady	2 000,00					
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 24/ I	Indiv
<p style="color: green; font-size: small;">Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p>								
2	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 24/ I	Indiv
<p style="color: green; font-size: small;">Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz, Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p>								
Díl: ON		Ostatní náklady	1 000,00					
3	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 24/ I	Indiv
<p style="color: green; font-size: small;">Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</p>								

Celkem	3 000,00
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Příloha č. 2 – Pokyn děkana č. 3/2016 Závazné pokyny pro externí dodavatele

Pokyn děkana č. 3/2016 Závazné pokyny pro externí dodavatele následuje po tomto listu.



Pokyn děkana č. 3/2016

Závazné pokyny pro externí dodavatele

(ve znění účinném od 7. 12. 2016)

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle Organizačního řádu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vydávám tento pokyn:

Článek 1

Úvodní ustanovení

- (1) Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity (dále jen „PdF“) informuje tímto dokumentem externí dodavatele zdržující se na jejich pracovištích o **rizicích** možného ohrožení jejich života a zdraví a **stanovených opatření** před jejich působením. Rovněž poskytuje **informace a pokyny** k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) ve vztahu ke **zdolávání mimořádných situací** (požár, havárie apod.) a **úrazů**.
- (2) Tento pokyn je platný a závazný pro všechny externí dodavatele, kteří se zdržují na pracovištích a v areálech PdF.
- (3) Areály PdF se pro účely tohoto pokynu rozumí objekt Poříčí 7, Poříčí 9, Poříčí 31, Poříčí 31a - CVIDOS, vč. dvorů a pracoviště Katedry biologie Vinohrady 100, Brno.

Článek 2

Povinnosti externích dodavatelů

- (1) Před začátkem výkonu svých pracovních činností:
 - a) domluvit s vedoucím Technicko-provozního oddělení termín, rozsah a místo výkonu pracovních činností,
 - b) provést řádné a prokazatelné seznámení všech osob, které se s jejich vědomím budou zdržovat v areálech PdF, s tímto pokynem vč. příloh a s interními normami platnými pro dané pracoviště (zejména s požárními řády),
 - c) nahlásit se na vrátnici a vedoucímu Technicko-provozního oddělení, vč. nahlášení počtu osob, které se budou v areálech PdF zdržovat.
- (2) Ohlásit na vrátnici a vedoucímu Technicko-provozního oddělení ukončení pracovních činností.
- (3) Provádět pouze takové práce a činnosti, které bezprostředně souvisí s předmětem smluvního vztahu.
- (4) Externí dodavatelé jsou odpovědní za zajištění odpovídajících kvalifikačních požadavků a odborné a zdravotní způsobilosti všech osob, které se s jejich vědomím budou zdržovat v areálech PdF vzhledem k činnosti, kterou budou vykonávat. Externí dodavatelé jsou rovněž odpovědní za chování těchto osob, zvláště při dodržování zásad BOZP a PO.

- (5) Externí dodavatelé jsou povinni:
- a) postupovat tak, aby neohrožovali zdraví a životy zaměstnanců MU a ostatních osob vyskytujících se v jejich prostorech,
 - b) upozornit vedoucího Technicko-provozního oddělení na všechny okolnosti, které by mohly vést při jejich činnosti k ohrožení života a zdraví osob nebo na okolnosti, které by mohly vést k ohrožení provozu nebo bezpečného stavu technických zařízení,
 - c) pokud zpozorují nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit majetkovou škodu, ihned přerušit práci a oznámit to neprodleně vedoucímu Technicko-provozního oddělení a podle možností upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy,
 - d) respektovat a dodržovat interní normy PdF platné pro dané prostory, se kterými byli řádně seznámeni,
 - e) oznámit vedoucímu Technicko-provozního oddělení zjištěné nedostatky a závady na pracovišti,
 - f) seznámit se s pracovištěm a veškerým nebezpečím, které může být spojeno s výkonem pracovní činnosti a přijmout veškerá bezpečnostní a požárně bezpečnostní opatření ve vztahu k typu prováděných prací i s přihlédnutím k umístění pracoviště,
 - h) respektovat a dodržovat veškeré bezpečnostní značení, včetně dopravního ve všech prostorech PdF,
 - i) počínat si tak, aby svým jednáním nezavdaly příčinu ke vzniku požáru, výbuchu, ohrožení života nebo škody na majetku,
 - j) dodržovat provozní dobu vrátnice.

Článek 3

Zakázané činnosti

- (1) Je zakázáno vstupovat do areálů PdF pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, požívat a donášet tyto látky do areálů PdF.
- (2) Ve všech prostorech PdF je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm (vyjma pracovišť, kde je toto povoleno, např. laboratoře, dílny apod.).
- (3) Externím dodavatelům je zakázáno jakkoliv manipulovat se zařízením, jehož obsluhou nebyli pověřeni. Rovněž je zakázáno nakládat s nebezpečnými chemickými látkami či směsmi, které se nacházejí v prostorech PdF.
- (4) Externí osoby nesmí odstraňovat, poškozovat ani zakrývat instalované bezpečnostní značky.
- (5) Je zakázáno používat výtahy k přepravě materiálů a jiným způsobem než je určeno – tedy lze je používat pouze k přepravě osob.
- (6) V areálech PdF je zakázáno parkování soukromých vozidel zaměstnanců externích dodavatelů.

Článek 4

Práce se zvýšeným požárním nebezpečím

- (1) Je zakázáno provádět práce, při nichž je nutno použít otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení (např. svařování, řezání kovů, pájení, horký vzduch apod.) **bez vystaveného příkazu** k takovéto práci a stanovení opatření. Příkaz vystavuje

vedoucí Technicko-provozního oddělení po předchozím vyjádření referentky BOZP a PO.

- (2) Externí dodavatelé mají povinnost zabezpečit na svoje náklady požární dohled v předem stanoveném rozsahu a v souladu s § 3 vyhl. č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, v platném znění.

Článek 5

Mimořádné události a úrazy

- (1) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou externí dodavatelé povinni postupovat podle požárních poplachových směrnic, které jsou vyvěšené na viditelných místech na chodbách budov a neprodleně informovat vedoucího Technicko-provozního oddělení.
- (2) V případě vzniku úrazu jsou externí dodavatelé povinni:
 - a) učinit opatření k zabránění vzniku dalšího úrazu,
 - b) poskytnout první pomoc – tel. 155, umístění lékárníček: vždy na vrátnici (1. NP), jednotlivá pracoviště,
 - c) bezodkladně oznámit pracovní úraz svému vedoucímu zaměstnanci a vedoucímu Technicko-provozního oddělení, příp. referentce BOZP a PO,
 - d) ponechat místo úrazu beze změn – do příchodu svého vedoucího zaměstnance, vedoucímu Technicko-provozního oddělení, příp. referentky BOZP a PO nebo vyhotovit fotodokumentaci,
 - e) podat pravdivou svědeckou výpověď.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

- (1) Související dokumenty:
 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
 - směrnice rektora č. 10/2009 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na MU,
- (2) Seznam záznamů: *Nejsou*
- (3) Seznam příloh:
 - Příloha č. 1 *Důležitá telefonní čísla*
 - Příloha č. 2 *Přehled rizik na pracovištích a v areálech MU*
- (4) Kontrola a aktualizace:
 - *Kontrolu a případnou aktualizaci této směrnice provádí 1x ročně referentka BOZP a PO.*
 - *Povinností každého zaměstnance fakulty, který při své práci využívá tuto směrnici, je neustále sledovat její aktuálnost a funkčnost a upozornit referentku BOZP a PO nebo vedoucí TPO na její nedostatky a potřebu změn.*
- (5) Výkladem této směrnice je pověřena: *Vedoucí Technicko-provozního oddělení*
- (6) Historie změn:

--	--	--

- (7) Tato směrnice nabývá platnosti dnem zveřejnění.
- (8) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 7. 12. 2016 a v plném rozsahu se vztahuje na všechny externí dodavatele.

V Brně dne 7. 12. 2016

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX

Příloha č. 1

Důležité telefonní kontakty

Telefonní kontakty

XXXXXXXXXXXX vedoucí Technicko-provozního oddělení	XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX provozní referent a referent BOZP a PO	XXXXXXXXXXXX
Vrátnice Poříčí 9	XXXXXXXXXXXX
Vrátnice Poříčí 31	XXXXXXXXXXXX

Důležitá telefonní čísla

Zdravotnická záchranná služba.....	155
Hasičský záchranný sbor	150
Policie ČR	158
Městská policie	156
Jednotné evropské číslo tísňového volání	112

Příloha č. 2

Přehled rizik na pracovištích a v areálech PdF

Přehled rizik na pracovištích a v areálech PdF, která nelze snížit jen dodržáním výše uvedených předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení:

PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
Popis rizika
Úraz, poranění (obecně), uklouznutí, zakopnutí, pád apod.
Opatření / snížení rizika
<ul style="list-style-type: none">▪ Dodržovat pokyny vedoucího práce.▪ Vyloučit přítomnost osob v nebezpečném prostoru činnosti. Pokud se tomu nelze vyhnout, dohodnout s pracovníkem provádějícím tuto činnost nebo s vedoucím práce bezpečné místo práce.▪ Pohybovat se pouze po stanoveném pracovišti a určené přístupové cestě, nevstupovat do zabezpečených prostorů.▪ Nevstupovat na uložený materiál, palety apod.▪ Používat vhodné OOPP (např. ochrannou obuv koženou, pevnou, protiskluzovou apod.).▪ Nevytvářet překážky na komunikacích. Pokud je to z provozních důvodů nezbytné, neprodleně informovat vedoucího práce a pověřeného pracovníka PdF.▪ Udržovat pořádek na pracovištích. Podlahy udržovat suché a čisté.▪ Dbát zvýšené opatrnosti při chůzi po mokré podlaze. Pro vymezení mokré, kluzké podlahy používat bezpečnostní kužely či stojany.▪ Nepoužívat improvizovaná zvýšená pracoviště (např. kancelářské židle) – používat vhodné žebříky, schůdky apod.▪ Při práci ve výškách (tj. nad 1,5 m) nebo nad volnou hloubkou učinit vhodné protipádové opatření (lešení, záchytné systémy apod.).▪ Nepřibližovat se k nezakrytým otvorům v podlahách a nahlásit závadu pověřenému pracovníkovi PdF, aby neprodleně zajistil zakrytí, případně označení.▪ Dostatečné osvětlení pracoviště.
Popis rizika
Úraz elektrickým proudem
Opatření / snížení rizika
<ul style="list-style-type: none">▪ Neprovádět neodborné zásady do elektrické instalace a zařízení.▪ Nedotýkat se el. přístrojů a zařízení mokryma rukama.▪ Nepoškozovat el. přívody, prodlužování kabely, tzn. nepokládat na ně žádné předměty či materiál, zamezit tomu, aby byly vedeny přes ostré hrany.▪ Provádění pravidelných kontrol a revizí.▪ Používání jen schválených a nepoškozených el. zařízení.

Popis rizika
Požár, mimořádné události, výbuch
Opatření / snížení rizika
<ul style="list-style-type: none">▪ V okruhu 5 m od tlakových lahví neukládat žádné hořlavé nebo hoření podporující materiály.▪ Tlakové lahve musí být zajištěny proti manipulaci nepovolanými osobami.▪ Seznámit se s dokumentací PO na pracovišti (požární řád, požární poplachové směrnice apod.) a dodržovat stanovené příkazy, zákazy a opatření.▪ Dodržovat volné a trvale průchodné komunikace, únikové cesty a únikové východy.▪ Dodržovat trvalý přístup k hasicím přístrojům, hydrantům a el. rozvaděčů, tzn. neukládat před nimi žádné předměty, a to ani na krátkou dobu.▪ Parkovat pouze na vyhrazených místech – komunikace slouží jako příjezdová a nástupní plocha pro hasičský záchranný sbor.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
Popis rizika
Srážka s dopravním prostředkem, zranění osoby při manévrování s vozidlem, zejména při couvání, z důvodu špatné viditelnosti.
Opatření / snížení rizika
<ul style="list-style-type: none">▪ Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v areálech, zejména při zaslechnutí zvukového výstražného znamení vozidla.▪ Chodit po vyznačených cestách, dbát zvýšené opatrnosti při přecházení komunikací.▪ Uposlechnout pokynů osoby, která zajišťuje bezpečnost při couvání vozidla.▪ Nevstupovat do dráhy pohybujícího se vozidla, zejména při couvání.▪ Zdůraznit začátek couvání zvukovým výstražným znamením v případě, kdy není dostatečný zpětný výhled z vozidla a couvání není zajištěno pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.▪ V případě, že se na couvání nebo podobném manévrování podílí více osob, je zapotřebí domluvit si mezi sebou použití potřebných signálů.
Popis rizika
Zasažení břemenem, náraz dopravního prostředku, poškození vozidla v důsledku špatného zastavení (odstavení) vozidla
Opatření / snížení rizika
<ul style="list-style-type: none">▪ Nezastavovat, neparkovat na místech, kde vozidlo překáží z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení nebo je ohroženo prací konanou v jeho blízkosti.▪ Parkovat vozidla jen na určených vyhrazených místech.▪ Před opuštěním vozidla provést takové opatření, aby vozidlo nemohlo být zneužito, neohrožovalo bezpečnost provozu, osob ani technických zařízení.▪ V případě mimořádně snížené viditelnosti (za sněhové bouře, mlhy apod.) označit stojící vozidlo zapnutím parkovacích světel.▪ Komunikace udržovat trvale volné, průjezdné.

Popis rizika
Havárie v důsledku porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích
Opatření / snížení rizika
<ul style="list-style-type: none">▪ Pro provoz na komunikacích v areálech PdF platí stejná pravidla silničního provozu jako na veřejných pozemních komunikacích.▪ Výjezd z areálů PdF se považuje vždy za vedlejší silnici.▪ Při výjezdu z areálů PdF dbát zvýšené opatrnosti – přejezd přes chodník, riziko sražení chodců.▪ Rychlost jízdy přizpůsobit viditelnosti a stavu komunikací.▪ Pohyb vozidel je povolen jen po vyznačených komunikacích, plochách.▪ Dodržovat pravidla o dávání přednosti v jízdě.▪ Je zakázáno vjíždět do areálů PdF vozidly, které k tomu nejsou přizpůsobeny (např. způsobem pohonu, svými rozměry apod.).▪ Je zakázáno bezdůvodně ponechávat motor vozidla v chodu.
Popis rizika
Dopravní nehoda v důsledku samovolného rozjezdu stojícího vozidla
Opatření / snížení rizika
<ul style="list-style-type: none">▪ Zajistit stojící vozidlo bez řidiče proti pohybu tak, aby nemohlo dojít k jeho samovolnému rozjezdu.
Popis rizika
Zranění pracovníka při otevírání bočnic nebo čela, nakládce, vykládce, sesypání nákladu z ložné plochy vozidla
Opatření / snížení rizika
<ul style="list-style-type: none">▪ Nepřibližovat se k vozidlu při otevírání bočnic (čela) a vykládce nákladu.
MANIPULAČNÍ PRÁCE, UKLÁDÁNÍ MATERIÁLU
Popis rizika
Zranění způsobené nevhodně uloženým materiálem
Opatření / snížení rizika
<ul style="list-style-type: none">▪ Materiál a předměty ukládat přehledně a stabilně, na určená místa.▪ Dodržovat volné a průchodné komunikace.▪ Zajistit bezpečný přístup ke skladovanému materiálu.▪ Neukládat materiál do míst, v nichž je s ním pro nedostatek místa obtížná manipulace.
Popis rizika
Pád, sesunutí materiálu při jeho nesprávném uložení, skladování
Opatření / snížení rizika
<ul style="list-style-type: none">▪ Dodržovat zásady bezpečné manipulace s materiálem.▪ Ukládání nákladu tak, aby byla zajištěna jeho stabilita – aby nemohlo dojít k sesunutí, nechtěnému pohybu nebo pádu.▪ Pod místem práce musí být vymezený a viditelně vyznačený nebezpečný prostor, do kterého nesmí nikdo vstupovat.

- Je zakázáno vstupovat pod zavěšené břemeno.
- Předměty ukládat, pokud možno, na jejich největší, rovnou opěrnou plochu.

Zpracovala: XXXXXXXXXXXXXXXX

OZO v prevenci rizik, ev.č. ROVS/3175/PRE/2014

Technik požární ochrany, ev. č. Š – TPO 29/2013