

Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo

I. Smluvní strany

floorcolor servis s.r.o.

sídlo: Práče 211, 671 61 Práče

IČ: 25531166, DIČ CZ25531166

zastoupení: Eva Nezdarová – jednatel společnosti

zápis v OR: Krajský soud v Brně, spis. zn. C 30943

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

Uherskohradištská nemocnice a.s.

sídlo: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště

IČ: 276 60 915, DIČ: CZ27660915

zastoupení: MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva

zápis v OR: Krajský soud v Brně, spis. zn. B 4420

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

II. Předmět dohody

1. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 14.5.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení renovace PVC na operačních sálech a předsálí Objednatele (dále jen „**Smlouva**“). Provedení díla bylo rozděleno do tří částí, přičemž první částí bylo provedení renovace PVC u operačních sálů 5 a 6 a příslušného předsálí v termínu 28.5.2024.
2. Vzhledem k tomu, že při provádění první části díla došlo k poškození majetku Objednatele a zároveň provedená první část díla nemá takové estetické vlastnosti, jaké Objednatel očekával, dohodly se smluvní strany, že zbylé dvě části díla, tedy renovace PVC na sálech 1-4 včetně příslušných předsálí, nebude provedena.
3. O provedení první části díla byl sepsán předávací protokol, který je podkladem pro úhradu této části díla. Součástí předávacího protokolu je Kalkulace ukončené 1. etapy (ve smyslu první části díla) s celkovou cenou 197 830 Kč bez DPH. Na základě uvedeného předávacího protokolu bude Zhotovitelem vystavena faktura, která s ohledem na článek II.2. této dohody je zároveň i fakturou konečnou ve smyslu článku II.3. Smlouvy.
4. Dle článku II.1. Smlouvy byla Zhotoviteli poskytnuta záloha na cenu za provedení díla ve výši 372 685 Kč. Zhotovitel se zavazuje neprodleně po podpisu této dohody, nejpozději však následující pracovní den, vrátit Objednateli na účet č.

....., a.s. částku přesahující 197 830 Kč z uvedené zálohy, tedy částku **174 855 Kč**. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost vrátit příslušnou částku Objednateli dle tohoto článku dohody řádně a včas, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.

5. Odstranění poškození majetku Objednatele

Smluvní strany shodně konstatují, že při realizaci renovace podlahové krytiny na operačních sálech 5 a 6 včetně předsálí, došlo k podtečení barevného podlahového laku pod krycí pásku. Tímto způsobem byla znehodnocena velká část plechových panelů a spodních částí zárubní dveří. Zhotovitel se zavazuje znečištění těchto částí stěnových panelů a zárubní na vlastní náklady odstranit. Následnou aplikaci nové nátěrové barvy již zajistí Objednatel, a to zejména s ohledem na skutečnost, že jsou poškozeny i další části nátěru stěny způsobené běžným opotřebením při provozu Objednatele. V rámci odstranění přetoků Objednatel netrvá na zachování původního nátěru.

III. Ostatní ujednání

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato dohoda je podepsaná vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li dohoda podepsána vlastnoručně, je vyhotovena v příslušném počtu stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Je-li dohoda podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

Práče dne

Uherské Hradiště dne

.....
floorcolor servis s.r.o.
Eva Nezdarová
jednatel

.....
Uherskohradištská nemocnice a.s.
MUDr. Petr Sládek
předseda představenstva