

Dodatek č. 5 Smlouvy o realizaci, podpoře a rozvoji informačního systému Digitální technické mapy

Číslo smlouvy objednatele: 01IN-004980
Číslo smlouvy zhotovitele: CZBAP-1853-1

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 126 0007 - Digitální technická mapa ŘSD ČR
Název související veřejné zakázky: „**Realizace, podpora a rozvoj informačního systému Digitální technické
mapy ŘSD ČR (IS DTM ŘSD)**“

uzavřený ke Smlouvě o realizaci, podpoře a rozvoji informačního systému Digitální technické mapy uzavřené
dne 28. 02. 2023 v platném znění (dále jen „*Smlouva*“)

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: [REDACTED]
právní forma: státní podnik
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spisová značka: A 80478
zastoupeno: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „*Objednatel*“)

a

2. Společnost složená ze společníků NESS Czech s.r.o. (vedoucí společník) a VARS BRNO a.s.

NESS Czech s.r.o.

se sídlem: Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 148 00
IČO: 45786259
DIČ: [REDACTED]
právní forma: společnost s ručením omezeným
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
č. vložky 17113
zastoupena: [REDACTED]
[REDACTED]

VARS BRNO a.s.

se sídlem: Kroftova 3167/80c, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO: 63481901
DIČ: [REDACTED]
právní forma: akciová společnost
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, spisová značka: B 1743
zastoupena: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(Objednatel a Zhotovitel společně rovněž „*Smluvní strany*“)

na základě obsahu ustanovení čl. XVIII., odst. 18.2, Smlouvy (dále jen „*Dodatek*“).

I. ÚČEL DODATKU

1. Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto Dodatku tak, jak je dále specifikováno v čl. II. tohoto Dodatku, pro nezbytné zohlednění reálného stavu plnění Smlouvy v závislosti na vývoji koordinovaného postupu při implementaci řešení centrálního projektu, spočívající:
 - 1.1. v posunutí termínu zahájení poskytování podpory pro funkční část informačního systému proti termínu uvedenému v platném harmonogramu dle přílohy č. 3 Smlouvy;
 - 1.2. v důsledku upřesnění provozních pravidel pro výměnu dat s ČUZK (IS DMVS) v oblasti komunikace s okolními systémy:
 - 1.2.1. v přesunu části plnění v rozsahu komponenty „Redlining“ z 2. do 3. Etapy;
 - 1.2.2. v posunutí termínu plnění při předání funkcionalit systému do provozu v části přeshraniční editace polohopisu, resp. ZPS.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že poskytování podpory pro 1. Etapu bude zahájeno k 1. 6. 2024.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že se vyjímá komponenta „Redlining“, definovaná dle Smlouvy jako součást Plnění 2. Etapy a přesouvá do 3. Etapy, s dobou plnění stanovenou pro 3. Etapu dle přílohy č. 3 Smlouvy.
3. Smluvní strany se shodly na ohodnocení komponenty „Redlining“ v rozsahu pracnosti 35 MD, tzn. na ceně ve výši 420.000,00 Kč bez DPH (v sazbě 12.000,00 Kč bez DPH/MD), o kterou bude ponížena cena za řádné Plnění 2. Etapy a navýšena cena za řádné Plnění 3. Etapy dle Smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že část Plnění 2. Etapy, v rozsahu funkcionalit pro zpracování dat ZPS v Evidenčním, Editačním i kontrolním modulu, včetně realizace souvisejících rozhraní na IS DMVS pro přeshraniční editaci, bude Zhotovitelem poskytnuta do 24. 6. 2024, kdy tento den je stanoven rovněž jako termín konečné akceptace 2. Etapy.
5. Ostatní části 2. Etapy, budou akceptovány a uvolněny do produkčního prostředí v termínu dle přílohy č. 3 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Dodatku a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat, nebo které považují za důležité pro jeho závaznost.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Objednatele:

V Praze dne (dle el. podpisu)

Za Zhotovitele:

V Praze dne (dle el. podpisů)

.....
[Redacted]
[Redacted]
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitally signed by [Redacted]
[Redacted]
Date: 2024.06.10
11:13:40 +02'00'

Digitálně podepsal [Redacted]
Datum: 2024.06.10
19:06:58 +02'00'

.....
[Redacted]
jednatel NESS Czech s.r.o.
[Redacted]
jednatel NESS Czech s.r.o.

Digitálně podepsal [Redacted]
Datum: 2024.06.11
12:27:31 +02'00'

Digitálně podepsal [Redacted]
Datum: 2024.06.13
10:26:33 +02'00'

.....
zástupci VARS BRNO a.s. dle el. podpisů

Digitálně podepsal: [Redacted]
Datum: 14.06.2024 8:29:20 +02:00