


T75 Propadla dlažba

Úloha



Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exterior	Datum vytvoření	21. bře 2024, 10:34
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-

Vytvořil uživatel
Odpovědná osoba



21. bře 2024, 10:34
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel:
Nabyvatel:
Předmět: Propadla dlažba
Popis: Opravit před zarukami



1.1, 2024-03-21, 10.33



1.2, 2024-03-21, 10.33

Dalux Field

Vytištěno 27. bře 2024, 09:11

T74 Dlažba vyjez Ruml

Úloha



Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exterieur	Datum vytvoření	21. bře 2024, 10:31
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-

Vytvořil uživatel

Odpovědná osoba



21. bře 2024, 10:31
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel:

Nabyvatel:

Předmět: Dlažba vyjez Ruml

Popis: Opravit



1.1, 2024-03-21, 10.26



1.2, 2024-03-21, 10.26


Dalux Field

Vytištěno 27. bře 2024, 09:12

T73 Opravit prasklý asfalt
Úloha



Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exterieur	Datum vytvoření	21. bře 2024, 10:09
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-
		Vytvořil uživatel	
		Odpovědná osoba	




21. bře 2024, 10:09
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel:

Nabyvatel:

Předmět:

Opravit prasklý asfalt



1.1, 2024-03-21, 10.08


T72 Opravit prasklinu v asfaltu

Úloha




Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exteriér	Datum vytvoření	21. bře 2024, 10:06
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-

Vytvořil uživatel
Odpovědná osoba



21. bře 2024, 10:06
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel:
Nabyvatel:
Předmět: Opravit prasklinu v asfaltu



1.1, 2024-03-21, 10:06

T71 Posekat trávu
Úloha



Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exterieur	Datum vytvoření	21. bře 2024, 10:05
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-
		Vytvořil uživatel	
		Odpovědná osoba	



21. bře 2024, 10:05
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel:
Nabyvatel:
Předmět: Posekat trávu



1.1, 2024-03-21, 10:03


Dalux Field

Vytisknuto 27. bře 2024, 09:12

T70 Vyčistit žlab
Úloha



Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exterieur	Datum vytvoření	21. bře 2024, 10:03
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-
		Vytvořil uživatel	
		Odpovědná osoba	



21. bře 2024, 10:03
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel: _____
Nabyvatel: _____
Předmět: Vyčistit žlab
Popis: Po celé délce ulice Tlustého



1.1, 2024-03-21, 10.02

21. bře 2024, 10:10

Aktualizoval uživatel: _____



2.1, 2024-03-21, 10.09

21. bře 2024, 10:22

Aktualizoval uživatel: i



3.1, 2024-03-21, 10.13

21. bře 2024, 10:23

Aktualizoval uživatel:




4.1, 2024-03-21, 10.23

T69 Propadlá dlažba

Úloha



Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exterieur	Datum vytvoření	21. bře 2024, 10:01
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-
Vytvořil uživatel			
Odpovědná osoba			



21. bře 2024, 10:01
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel:

Nabyvatel:

Předmět:

Propadlá dlažba



1.1, 2024-03-21, 09.59

Dalux Field

Vytisknuto 27. bře 2024, 09:12


T68 Propadla zámková dlažba

Úloha



Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exterieur	Datum vytvoření	21. bře 2024, 09:58
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-

Vytvořil uživatel
Odpovědná osoba



21. bře 2024, 09:58
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel:
Nabyvatel:
Předmět: Propadla zámková dlažba




1.1, 2024-03-21, 09:58

Dalux Field

Vytlačeno 27. bře 2024, 09:12

Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exteriér	Datum vytvoření	21. bře 2024, 09:57
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termin	-
		Vytvořil uživatel	
		Odpovědná osoba	



21. bře 2024, 09:57
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel: _____
Nabyvatel: _____
Předmět: Dosypat zeminu po platanu




1.1, 2024-03-21, 09:56

T66 Vyčistit kanálové vpusti
Úloha



Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exterieur	Datum vytvoření	21. bře 2024, 09:55
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-
		Vytvořil uživatel	
		Odpovědná osoba	



21. bře 2024, 09:55
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel: _____
Nabyvatel: _____
Předmět: Vyčistit kanálové vpusti



1,1, 2024-03-21, 09:51

Dalux Field

Vytisknuto 27. bře 2024, 09:12


T65 Oprava nebo odstranění kulů
Úloha



Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exterieur	Datum vytvoření	21. bře 2024, 09:51
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-

Vytvořil uživatel

Odpovědná osoba



21. bře 2024, 09:51
Přřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel:

Nabyvatel:

Předmět: Oprava nebo odstranění kulů



1.1, 2024-03-21, 09.50


Dalux Field

Vytřšeno 27. bře 2024, 09:11

Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exterieur	Datum vytvoření	21. bře 2024, 09:49
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-

Vytvořil uživatel

Odpovědná osoba



21. bře 2024, 09:49
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel:

Nabyvatel:

Předmět:

Povolit úvazy



1.1, 2024-03-21, 09.48

Dalux Field

Vytisknuto 27. bře 2024, 09:12

T63 Retenční nádrž
Úloha



Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exterieur	Datum vytvoření	21. bře 2024, 09:48
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-

Vytvořil uživatel

Odpovědná osoba



21. bře 2024, 09:48
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel:

Nabyvatel:

Předmět:

Retenční nádrž

Popis:

Dodat technologický pokyny, údržbu
Vycistit

27. bře 2024, 08:59

Aktualizoval uživatel:

Předmět byl změněn:

Retenční nádrž

Dalux Field

Vytisknuto 27. bře 2024, 09:12

T62 Záhony zatravnovací dlaždice chodníku není součástí předání
Úloha



Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exteriér	Datum vytvoření	21. bře 2024, 09:41
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-

Vytvořil uživatel
Odpovědná osoba




21. bře 2024, 09:41
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel:

Nabyvatel:

Předmět:

Záhony zatravnovací dlaždice chodníku není součástí předání



1.1, 2024-03-21, 09:39



1.2, 2024-03-21, 09:39

T62 Záhony zatravnovací dlaždice chodníku není součástí předání
Úloha



1.3, 2024-03-21, 09.39

Dalux Field

Vytlačeno 27. bře 2024, 09:12

T61 Výsadba v točně není součástí předání
Úloha



Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exterieur	Datum vytvoření	21. bře 2024, 09:38
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-

Vytvořil uživatel

Odpovědná osoba



21. bře 2024, 09:38
Přirazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel:

Nabyvatel:

Předmět: Výsadba v točně není součástí předání

Popis: Provedli sousedé sami



1.1, 2024-03-21, 09.37

Dalux Field

Vytisknuto 27. bře 2024, 09:12


T60 Dodat certifikáty prvků hřiště
Úloha



Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exterieur	Datum vytvoření	21. bře 2024, 09:27
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-

Vytvořil uživatel

Odpovědná osoba



21. bře 2024, 09:27
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel:

Nabyvatel:

Předmět:

Dodat certifikáty prvků hřiště

Dalux Field

Vytisknuto 27. bře 2024, 09:12


T59 Dodat aktuální revizi detských hrišt
Úloha



Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exterieur	Datum vytvoření	21. bře 2024, 09:26
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-

Vytvořil uživatel

Odpovědná osoba



21. bře 2024, 09:26
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel:

Nabyvatel:

Předmět:

Dodat aktuální revizi detských hrišt

Dalux Field


Vytlačeno 27. bře 2024, 09:12

Úloha

Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exteriér	Datum vytvoření	21. bře 2024, 09:25
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-

Vytvořil uživatel

Odpovědná osoba



21. bře 2024, 09:25
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel

Nabyvatel:

Předmět: Projednat termíny záruk společných prostor (hřiště, park, komunikace)

Dalux Field

Vytisknuto 27. bře 2024, 09:12


T57 Oprava mlatové cesty
Úloha



Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exterior	Datum vytvoření	21. bře 2024, 09:21
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-

Vytvořil uživatel

Odpovědná osoba



21. bře 2024, 09:21
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel:


Nabyvatel:

Předmět:

Oprava mlatové cesty



1.1, 2024-03-21, 09:21



1.2, 2024-03-21, 09:21

Dalux Field


Vytisknuto 27. bře 2024, 09:12

T56 Dosypat kůru a vyplevit Úloha



Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exterieur	Datum vytvoření	21. bře 2024, 09:21
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-

Vytvořil uživatel
Odpovědná osoba



21. bře 2024, 09:21
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel:
Nabyvatel:
Předmět: Dosypat kůru a vyplevit



1.1, 2024-03-21, 09.18

Dalux Field


Vytisknuto 27. bře 2024, 09:12

T55 Zkorodované vnitřky košů
Úloha



Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exterieur	Datum vytvoření	21. bře 2024, 09:17
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-

Vytvořil uživatel
Odpovědná osoba



21. bře 2024, 09:17
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel:
Nabyvatel:
Předmět: Zkorodované vnitřky košů



1.1, 2024-03-21, 09,14



1.2, 2024-03-21, 09,14



1.3, 2024-03-21, 09.15


Dalux Field

Vytištěno 27. bře 2024, 09:11

T54 Poškozený obrubník
Úloha




Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exterieur	Datum vytvoření	21. bře 2024, 08:59
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-
		Vytvořil uživatel	
		Odpovědná osoba	



21. bře 2024, 08:59
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel: _____
Nabyvatel: _____
Předmět: Poškozený obrubník



1.1, 2024-03-21, 08:59

21. bře 2024, 09:00

Aktualizoval uživatel: Michal Herout, Daramis
Lokalita změněna

Dalux Field

Vytištěno 27. bře 2024, 09:12

T53 Poškozený asfalt u výjezdu Jirmana
Úloha



Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exteriér	Datum vytvoření	21. bře 2024, 08:58
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-
		Vytvořil uživatel	
		Odpovědná osoba	




21. bře 2024, 08:58
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel:

Nabyvatel:

Předmět:

Poškozený asfalt u výjezdu Jirmana



1.1, 2024-03-21, 08.57

21. bře 2024, 08:59

Aktualizoval uživatel:

Lokalita změněna

Dalux Field

Vytištěno 27. bře 2024, 09:12



T51 Uschly strom
Úloha



Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exterieur	Datum vytvoření	17. srp 2023, 11:07
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termin	-

Vytvořil uživatel

Odpovědná osoba



17. srp 2023, 11:07
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel:

Nabyvatel:

Předmět: Uschly strom



1.1, 2023-08-17, 11.07

17. srp 2023, 11:09

Aktualizoval uživatel:



2.1, 2023-08-17, 11.09

Dalux Field


Vytištěno 27. bře 2024, 09:12

T45 Uсыhající strom
Úloha



Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exterieur	Datum vytvoření	17. srp 2023, 10:19
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-

Vytvořil uživatel
Odpovědná osoba



17. srp 2023, 10:19
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel: _____
Nabyvatel: _____
Předmět: Uсыhající strom



1.1, 2023-08-17, 10.19


Dalux Field

Vytisknuto 27. bře 2024, 09:12

Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exterieur	Datum vytvoření	17. srp 2023, 10:17
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termin	-

Vytvořil uživatel

Odpovědná osoba



17. srp 2023, 10:17
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel:

Nabyvatel:

Předmět: Usychající strom



1.1, 2023-08-17, 10.17

17. srp 2023, 10:19

Aktualizoval uživatel:

Popis: Poškozený kmen




2.1, 2023-08-17, 10.18

Dalux Field

Vytištěno 27. bře 2024, 09:12

Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exterieur	Datum vytvoření	17. srp 2023, 10:08
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-
		Vytvořil uživatel	
		Odpovědná osoba	



17. srp 2023, 10:08
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel:	
Nabyvatel:	
Předmět:	Stromy ul. Tlusteho
Popis:	U všech zkrátit zastržené větvičky Zálivka Zpevnit kúly Opravit úvazy



1.1, 2023-08-17, 09.58



1.2, 2023-08-17, 09.58



1.3, 2023-08-17, 09.58



1.4, 2023-08-17, 09.58



1.5, 2023-08-17, 09.58


Dalux Field

Vytištěno 27. bře 2024, 09:12

T34 Obrubník - výjezd Ruml
Úloha



Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exteriér	Datum vytvoření	12. dub 2023, 10:24
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-
		Vytvořil uživatel	
		Odpovědná osoba	



12. dub 2023, 10:24
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel: _____
Nabyvatel: _____
Předmět: Obrubník - výjezd Ruml



1.1, 2023-04-12, 10.24



1.2, 2023-04-12, 10.24

12. dub 2023, 10:24
Schváleno, sleduje uživatel:
PSP-GDS

Aktualizoval uživatel: _____
Nový nabyvatel: _____

12. dub 2023, 11:30
Přiřazeno k PSP-GDS

Aktualizoval uživatel: _____
Nový nabyvatel: _____

12. dub 2023, 11:32

Aktualizoval uživatel: _____

Lokalita změněna

T34 Obrubník - výjezd Ruml

Úloha



12. dub 2023, 11:35

Aktualizoval uživatel:

Lokalita změněna

Dalux Field


Vytisknuto 27. bře 2024, 09:12

T33 Uschlý strom
Úloha



Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exterieur	Datum vytvoření	6. říj 2022, 10:26
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-

Vytvořil uživatel
Odpovědná osoba



6. říj 2022, 10:26
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel:

Nabyvatel:

Předmět: Uschlý strom



1.1, 2022-10-06, 10.26



1.2, 2022-10-06, 10.26

17. srp 2023, 11:20

Aktualizoval uživatel:

Popis: Vyměnit



2.1, 2023-08-17, 11.20

Dalux Field


Vytištěno 27. bře 2024, 09:12

T25 Uschlý strom
Úloha



Projekt	Beranka	Pracovní balíček	Daramis
Budova	Beranka	Pracovní postup	-
Úroveň	exterieur	Datum vytvoření	6. říj 2022, 09:48
Výkres	x_zelen_19-05-2014	Termín	-

Vytvořil uživatel
Odpovědná osoba



6. říj 2022, 09:48
Přiřazeno k PSP-GDS

Vytvořil uživatel:
Nabyvatel:
Předmět: Uschlý strom



1.1, 2022-10-06, 09.47

17. srp 2023, 10:12
Schválil: PSP-GDS

Aktualizoval uživatel:
Popis: Pokacený , nahradit

T25 Ušchlý strom
Úloha



2.1, 2023-08-17, 10.09

17. srp 2023, 10:13
Přiřazeno k PSP-GDS

Aktualizoval uživatel:

Nový nabyvatel:

Dalux Field

Vytisknuto 27. bře 2024, 09:12