

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SFDI II
Objekt: SFDI II
Změna: Vyrovnání nerovností stěn 2. - 4. NP

Objednatel: SFDI
Zhotovitel: GEOSAN GROUP
Místo:

Zpracoval:
Datum: 15.4.2024

Lepená SDK deska povrch Q2

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	94,800	12,70	1 203,96	cena dle čl. 13.1 c) URS 2024-I
784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	94,800	37,80	3 583,44	cena dle čl. 13.1 c) URS 2024-I
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	94,800	65,98	6 254,90	cena dle čl. 13.1 a) SoD
763121212	SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené na bocháňky bez nosné kce	m2	94,800	573,00	54 320,40	cena dle čl. 13.1 c) URS 2024-I
611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	94,800	-269,54	-25 552,39	cena dle čl. 13.1 a) SoD
			cena celkem		39 810,31 Kč	