

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Stavba:	Vybavení interiéru rehabilitace SZZ Krnov
Objednatel:	Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Objekt:	I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Pol. 1D Stůl sklopný na kolečkách, stolová deska tl. 25mm**1) Zdůvodnění:**

U této položky došlo ke špatnému názvu ve výkazu výměr, protože se položka v průběhu zpracování projektu změnila. Ale změna se nepromítla do výkazu.

2) Vyjádření :

Stůl nebude sklopný a na kolečkách, ale pevný s energokanálem a průchodkami dle projektové dokumentace. Navrhujeme změnu názvu položky na **Stůl do zasedací místnosti**. Jedná se o změnu, která nemá vliv na cenu dodávaného zboží.

3) Vyjádření projektanta:

Projektant souhlasí.

4) Vícepráce/Méněpráce (Kč bez DPH):

0,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

0,00

5) Schválil		<i>Za projektanta</i>	<i>Za kupujícího</i>	<i>Za kupujícího</i>	<i>Za zhotovitele:</i>
Datum:					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Pol.1D	Stůl do zasedací místnosti	ks	Bez změny kusů	Bez změny ceny	
CELKEM					0 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Stavba:	Vybavení interiéru rehabilitace SZZ Krnov
Objednatel:	Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Objekt:	I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Změna materiálu - Všechny položky**1) Zdůvodnění:**

V projektové dokumentaci byl všechn nábytek navržen jako bílý (materiál W1100 ST9). Kupující se rozhodli o změnu barevnosti a to takto: Stolové desky a dvířka skříní Dub Bardolino H1145, korpusy zůstávají v barvě bílé. Pol. 15 - kulaté stoly do respiria Dub Zlatý K003

2) Vyjádření :

Jedná se o změnu, která nemá vliv na cenu dodávaného zboží.

DTDL K003 PW Zlatý dub Craft 2800/2070/18DTDL H1145 ST10 Dub Bardolino přír.

Kód sortimentu: 236779

Kód sortimentu: 180450

**3) Vyjádření projektanta:**

Projektant s navrženým řešením souhlasí

4) Vícepráce/ méněpráce (Kč bez DPH):

0,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

0,00

5) Schválil		Za projektanta	Za kupujícího	Za kupujícího	Za zhotovitele:
Datum:					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ks	0,00	0,00	0,00
CELKEM					0 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Stavba:	Vybavení interiéru rehabilitace SZZ Krnov
Objednatel:	Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Objekt:	I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Sjednocení úchytek - Všechny položky**1) Zdůvodnění:**

Před realizací byl sjednocen typ úchytek na celém projektu a zvoleno praktické klasické úchytkové otevírání. Bylo ponecháno bezdotykové otevírání jen u položky 8. Ostatní položky budou mít jednotnou úchytku a to: Tulip Marca nerez. Viz obrázek níže.

2) Vyjádření :

Jedná se o změnu, která nemá vliv na cenu dodávaného zboží.

TULIP Úchytky Marca 160 imitace nerezí

Kód sortimentu 225008

**3) Vyjádření projektanta:**

Projektant s navrženým řešením souhlasí.

4) Vícepráce/méněpráce (Kč bez DPH):

0,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

0,00

5) Schválil		Za projektanta	Za kupujícího	Za kupujícího	Za zhotovitele:
Datum:					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ks			0,00
CELKEM					0 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.4

Stavba:	Vybavení interiéru rehabilitace SZZ Krnov
Objednatel:	Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Objekt:	I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Pol.1 - Stůl**1) Zdůvodnění:**

Při realizaci bylo zjištěno, že z realizačních důvodů bude postačující jeden kus této položky. Z toho důvodu bylo odečteno 6 kusů této položky.

2) Vyjádření :**3) Vyjádření projektanta:**

Projektant s navrženým řešením souhlasí

4) Méněpráce (Kč bez DPH):

-32 064,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

-32 064,00

5) Schválil		<i>Za projektanta</i>	<i>Za kupujícího</i>	<i>Za kupujícího</i>	<i>Za zhotovitele:</i>
Datum:					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Pol.1	Stůl	ks	-6,00	5 344,00	-32 064,00
CELKEM					-32 064 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.5

Stavba:	<i>Vybavení interiéru rehabilitace SZZ Krnov</i>
Objednatel:	<i>Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace</i>
Objekt:	<i>I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov</i>
Vydal (Zhotovitel):	<i>ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom</i>
Odesláno/předáno - komu	

Pol.1B Stůl**1) Zdůvodnění:**

Při realizaci bylo zjištěno, že tato položka není z realizačních důvodů potřebná, proto budou odečteny 2 kusy této položky.

2) Vyjádření :**3) Vyjádření projektanta:**

Projektant s navrženým řešením souhlasí

Méněpráce**-10 196,00****Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):****-10 196,00**

5) Schválil		<i>Za projektanta</i>	<i>Za kupujícího</i>	<i>Za kupujícího</i>	<i>Za zhotovitele:</i>
Datum:					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Pol.1B	Stůl	ks	-2,00	5 098,00	-10 196,00
CELKEM					-10 196 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.6

Stavba:	<i>Vybavení interiéru rehabilitace SZZ Krnov</i>
Objednatel:	<i>Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace</i>
Objekt:	<i>I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov</i>
Vydal (Zhotovitel):	<i>ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom</i>
Odesláno/předáno - komu	

Pol.1C**1) Zdůvodnění:**

Při realizaci bylo zjištěno, že uživatel dle projektu potřebuje ještě 3 kusy tohoto stolu. Stoly byly v projektu vyměněny za tyto menší s šířkou 1600mm.

2) Vyjádření :

Bude přidáno 3 kusy tohoto stolu.

3) Vyjádření projektanta:

Projektant s navrženým řešením souhlasí

4) Vícepráce(Kč bez DPH):**14 016,00****Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):****14 016,00**

5) Schválil		<i>Za projektanta</i>	<i>Za kupujícího</i>	<i>Za kupujícího</i>	<i>Za zhotovitele:</i>
Datum:					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Pol.1C	Stůl	ks	3,00	4 672,00	14 016,00
CELKEM					14 016 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.7

Stavba:	Vybavení interiéru rehabilitace SZZ Krnov
Objednatel:	Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Objekt:	I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Pol. 2C Kancelářská židle**1) Zdůvodnění:**

Při realizaci bylo zjištěno, že 6 kusů židlí je v tomto projektu dostačující. Jena židle bude odebrána z projektu.

2) Vyjádření :

Bude odečten 1 ks židle

3) Vyjádření projektanta:

Projektant s navrženým řešením souhlasí

4) Méněpráce (Kč bez DPH):

-5 529,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

-5 529,00

5) Schválil		<i>Za projektanta</i>	<i>Za kupujícího</i>	<i>Za kupujícího</i>	<i>Za zhotovitele:</i>
Datum:					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Pol.2C	Kancelářská židle	ks	-1,00	5 529,00	-5 529,00
CELKEM					-5 529 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.8

Stavba:	<i>Vybavení interiéru rehabilitace SZZ Krnov</i>
Objednatel:	<i>Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace</i>
Objekt:	<i>I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov</i>
Vydal (Zhotovitel):	<i>ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom</i>
Odesláno/předáno - komu	

Pol.7-2 Skříň šatní**1) Zdůvodnění:**

Před realizaci bylo zjištěno, že jedna tato skříň v projektu schází.

2) Vyjádření :

Skříň bude dopočítána do zakázky.

3) Vyjádření projektanta:

Projektant s navrženým řešením souhlasí

4) Vícepráce (Kč bez DPH):**3 601,00****Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):****3 601,00**

5) Schválil		<i>Za projektanta</i>	<i>Za kupujícího</i>	<i>Za kupujícího</i>	<i>Za zhotovitele:</i>
Datum:					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Pol.7-2	Šatní skříň	ks	1,00	3 601,00	3 601,00
CELKEM					3 601 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č.9

Stavba:	<i>Vybavení interiéru rehabilitace SZZ Krnov</i>
Objednatel:	<i>Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace</i>
Objekt:	<i>I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov</i>
Vydal (Zhotovitel):	<i>ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom</i>
Odesláno/předáno - komu	

Pol.20 Koberec**1) Zdůvodnění:**

Změnil se typ užívání kanceláře 2.03, do které teď už koberec nezapadá a z hygienických důvodů ani nemůže být.

2) Vyjádření :

Koberec bude odebrán z projektu.

3) Vyjádření projektanta:

Projektant s navrženým řešením souhlasí

4) Méněpráce (Kč bez DPH):

-38 588,00

Hodnota celkem za změnový list (Kč bez DPH):

-38 588,00

5) Schválil		<i>Za projektanta</i>	<i>Za kupujícího</i>	<i>Za kupujícího</i>	<i>Za zhotovitele:</i>
Datum:					
Podpis:					

Položkový rozpočet

Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Pol.20	Koberec	ks	-1,00	38 588,00	-38 588,00
CELKEM					-38 588 Kč

REKAPITULACE

Stavba:	Vybavení interiéru rehabilitace SZZ Krnov
Objednatel:	Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Objekt:	I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Vydal (Zhotovitel):	ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, Velká Polom
Odesláno/předáno - komu	

Soupis změnových listů, které nepodléhají změně ceny v zakázce:

ZL č.1 - Změna názvu Pol.1D

ZL č.2 - Změna materiálu

ZL č.3 -Sjednocení úchytek

Soupis změnových listů, které mají vliv na cenu zakázky:

ZL č.4 - Položka 1 - odebrání 6 kusů

ZL č.5 - Položka 1.B - odečtení 2 kusů

ZL č. 6 - Položka 1C - přičtení 3 kusů

ZL č.7 - Položka 2C - odečten 1 kus

ZL č.8 - Položka 7-2 - přičten 1 kus

ZL č.9 - Položka 20 - odečten 1 kus

Hodnota **Více práce** (Kč bez DPH): 17 617,00Hodnota **Méně práce** (Kč bez DPH): -86 377,00

Hodnota celkem za změnové listy (Kč bez DPH): 103 994,00

Hodnota změn v procentech: 8,4%

5) Schválil		Za projektanta	Za kupujícího	Za kupujícího	Za zhotovitele:
Datum:					
Podpis:					