

## SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**OZ**“)

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

### Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**  
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno  
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou  
Kontaktní osoby: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX,  
e-mail: XXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX,  
e-mail: XXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

### Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **UP constructions s.r.o.**  
Sídlo: Pechova 1595/5, 615 00 Brno  
IČ: 60724609  
DIČ/VAT ID: CZ60724609  
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Kočím, jednatelem společnosti  
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 126706  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.,  
IBAN: CZ95 0300 0000 0003 0636 4827  
Korespondenční adresa: Pechova 1595/5, 615 00 Brno  
Kontaktní osoby: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „**Smluvní strany**“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky **Rekonstrukce vodovodu na WC na FSS – II. etapa** (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

## I. Úvodní ustanovení a účel Smlouvy

- I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb dle Smlouvy (dále také jen „**Dílo**“).
- I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti Objednatel dále uvádí, že Dílo provádí s cílem oprava hlavních, horizontálních rozvodů vody v 1.PP, oprava svislých rozvodů vody a kanalizace a celková rekonstrukce sociálních zařízení včetně zařizovacích předmětů – II. etapa – v prostorách Fakulty sociálních studií, na adrese Joštova 10, 602 00 Brno.
- I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně utvrzuje, že
1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,
  2. bude jednat s potřebnou pečlivostí,
  3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných tým, které jsou Smlouvou sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti,
  4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.
- I. 4) **Výhrada změny zhotovitele**
- I. 4) a) Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost provést změnu v osobě zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud bude naplněna některá z podmínek pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele uvedených v čl. XI. Smlouvy nebo pokud Zhotovitel odstoupí od Smlouvy nebo zanikne bez právního nástupce.
- I. 4) b) Změna Zhotovitele bude provedena formou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí Díla se zhotovitelem, jehož nabídka podaná do Veřejné zakázky (dále jen „**Původní zadávací řízení**“) se umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení, a to při zachování stejných podmínek, které tento zhotovitel uvedl v nabídce.
- I. 4) c) Cena za realizaci zbývajících částí Díla bude stanovena dle nabídky takového zhotovitele podané v Původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti Díla, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto zhotovitele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. Lhůta pro předání Díla může být ve smlouvě s novým zhotovitelem prodloužena o dobu, kdy Dílo nemohlo být prováděno v důsledku změny zhotovitele.
- I. 4) d) Nový zhotovitel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci Původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci Původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní.
- I. 4) e) Popsanou možnost změny v osobě zhotovitele může Objednatel uplatnit i opakovaně.

## II. Předmět Smlouvy

- II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a

splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla.

- II. 2) Předmětem Díla je část stavby „**Rekonstrukce vodovodu a WC na FSS – II. etapa**“. Jedná se konkrétně o stoupací vedení vodovodního potrubí označené jako V1 a kanalizace 2 a 27 a dotčené místnosti č. 0.45, 0.52, 0.54, 1.50, 1.54, 1.55, 2.02, 2.62, 3.58, 3.72, 4.52, 4.63, 5.02c, 5.65. Dále stoupací vedení vodovodního potrubí označené jako V2 a kanalizace 7 a 8 a dotčené místnosti č. 0.02, 0.07, 0.05, 1.58, 2.04, 3.02, 3.03, 4.02, 4.03, 5.02, 5.04. Dále stoupací vedení vodovodního potrubí označené jako V3 a kanalizace 11 a 12 a dotčené místnosti č. 0.03, 1.06, 2.06, 3.05, 4.05, 5.05, 6.02, 6.03. A dále stoupací vedení vodovodního potrubí označené jako V4 a kanalizace 33 a 34 a dotčené místnosti č. 0.09, 1.16, 1.60, 2.01, 2.02, 2.18, 2.19, 3.07, 3.16, 3.17, 4.07, 4.12, 4.72, 5.02a, 5.16, 5.17, 5.19. *(dále také jen „Předmět díla“)* na adrese Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno.
- II. 3) Podrobná technická specifikace Díla *(dále také jen „Technické podmínky“)* je vymezena zejména v projektové dokumentaci, metodikách a dalších dokumentech, které jsou k dispozici jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce na adrese: <https://zakazky.muni.cz/vz00007176> *(dále jen „Adresa VZ“)*, jakož i v položkovém rozpočtu Díla, který je přílohou č. 1 Smlouvy, *(dále také jen „Rozpočet“)*.
- II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že:
1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do předmětu Díla zapracuje, *(dále také jako „Věci k provedení díla“)*, a to nejpozději před jejich prvním použitím,
  2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno,
  3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla bude plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní,
  4. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých subdodavatelů.
- II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta.
- II. 6) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb a konstrukcí vlastníkem Předmětu díla po celou dobu provádění Díla.

### III. Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků

- III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a

technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.

- III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.
- III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopeno řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla.
- III. 4) **Harmonogram provedení Díla**
- III. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, předat Objednateli časový plán provádění Díla (*dále jen „**Harmonogram**“*) k vyjádření.
- III. 4) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či službami, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla.
- III. 4) c) Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne vyjádření Objednatele.
- III. 4) d) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit navazující závazky, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro případy aktualizace či doplnění Harmonogramu se ustanovení tohoto písmene použijí obdobně.
- III. 4) e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.
- III. 4) f) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhopvat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu.
- III. 4) g) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění Díla či pokyny Objednatele.
- III. 4) h) Porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele nebo prodlení s plněním kterékoliv povinnosti vztahující se k Harmonogramu, či porušení Harmonogramu delší jak 7 dní se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- III. 4) i) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno; ust. III. 4) c) Smlouvy se v případě tohoto harmonogramu použije přiměřeně.

### III. 5) **Staveniště**

- III. 5) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po dni účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, provést
1. zaměření a zdokumentování skutečného stavu budov, místností či jiných prostor, které jsou prováděním Díla dotčeny, (*dále jen „**Staveniště**“*), jakož i

2. vytýčení sítí, opatření a činnosti podle požadavků správců dotčených sítí a příslušných správních orgánů.

Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem Staveniště.

- III. 5) b) Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s Harmonogramem. Dovoluje-li to povaha Díla, bude Staveniště předáno po částech.
- III. 5) c) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší.

### III. 6) **Provedení stavebních úprav**

- III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a služby, v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, jakož i všechny ostatní činnosti související či nezbytné pro provedení Díla, zejména zařízení Staveniště a montážních či skladovacích prostor, tak, aby Předmět díla plnil svůj účel.
- III. 6) b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, a dále revize, zkoušky a měření prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o jejich výsledcích Objednateli. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize, zkoušky a měření prováděla.
- III. 6) c) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné
  1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy,
  2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo
  3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

### III. 7) **Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele**

- III. 7) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele, pouze na Staveništi bude provoz Objednatele omezen. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu výukových, administrativních a laboratorních prostor Objednatele dotčených prováděním Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.
- III. 7) b) Zhotovitel bere dále na vědomí, že provádění Díla může na Staveništi probíhat za souběžného provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli Objednatele. Pokud tomu tak bude, Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na další dodavatele Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další nezbytnou součinnost.
- III. 7) c) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči Objednateli.

### III. 8) **Vzorkování**

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla, zejména osvětlovacích těles, obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů, baterií apod. (*dále také jen „Vzorky“*). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

- III. 8) a) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování. Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.
- III. 8) b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.
- III. 8) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.
- III. 8) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení a schválení.
- III. 8) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku.
- III. 8) f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje také porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele ohledně Vzorkování podle ustanovení čl. III. 8) této Smlouvy.
- III. 8) g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení zapracován do Předmětu díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele na protokolu o vzorkování. Protokol o vzorkování zpracuje Zhotovitel.

### III. 9) **BOZP a PO**

- III. 9) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (*dále jen „BOZP a PO“*) v souvislosti s prováděním Díla.
- III. 9) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- III. 9) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího ustanovení při provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem.
- III. 9) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy s interními předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavou kontrolu nad dodržováním BOZP a PO.
- III. 9) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou

pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy v souvislosti s prováděním Díla.

III. 9) f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 9) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

### III. 10) **Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě**

III. 10) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební deník, do kterého zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se Smluvní strany dohodly.

III. 10) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování.

III. 10) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.

III. 10) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, že s příslušným záznamem souhlasí.

III. 10) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy.

III. 10) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla.

III. 10) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 kopiích. Originál a jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník.

III. 10) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně.

### III. 11) **DSPS**

III. 11) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (*dále jen „DSPS“*) ve smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V DSPS bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno.

III. 11) b) DSPS bude vyhotovena v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatелеm, která bude Zhotoviteli předána nejpozději do 10 pracovních dnů od dne účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatелеm a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Název výkresu nebude měněn, v razítku bude označena revize výkresu a vyplněna tabulka revizí nad razítkem výkresu; v názvu souboru se změní pouze poslední dvojčíslí, které označuje číslo revize.

III. 11) c) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména

1. provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a oddílech dotčených prováděním Díla,
2. veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených stavebních prací, dodávek či služeb.

DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.

- III. 11) d) DSPS bude obsahovat zejména část Architektonicko-stavebního řešení včetně Technické zprávy, část ZTI včetně Technické zprávy a část Silnoproudu a Slaboproudu včetně Technických zpráv a část VZT včetně technické zprávy.
- III. 11) e) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná.
- III. 11) f) DSPS bude Objednateli předložena ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.
- III. 12) **Manuály**
- III. 12) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu (zejména provozní řády) a údržbě (zejména časový plán údržby) Předmětu díla či jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (*dále také jen „Manuály“*), a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III. 12) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat anglické jazykové verzi.
- III. 13) **Pasportizace**
- III. 13) a) Zhotovitel se zavazuje provést pasportizaci Předmětu díla, a to v souladu s metodikou, která je k dispozici na Adrese VZ.
- III. 13) b) Vyhotovený pasport bude Objednateli předán jednou v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.
- III. 14) **Pokyny Objednatele**
- III. 14) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.
- III. 14) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
- III. 14) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
- III. 15) **Pověřená osoba**
- III. 15) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (*dále jen „Pověřená osoba“*). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
- III. 15) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
- III. 15) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Předmětu díla.
- III. 16) **Elektrická energie a voda pro provádění Díla**
- III. 16) a) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (*dále jen „Elektřina“*) na Stavenišť. Instaluje-li si Zhotovitel podružné měření odebírané Elektřiny, uhradí Objednateli cenu odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírání Elektřinu Objednatel. V případě, že Zhotovitel neinstaluje podružné měření odebírané Elektřiny, uhradí



Objednateli cenu za odebranou Elektřinu paušální částkou ve výši 1.500,- Kč za každých i započatých 1.000.000,- Kč ceny Díla.

- III. 16) b) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod vody na Stavenišťě. Pokud je Zhotovitel schopen věrohodně měřit množství odebrané vody, uhradí Objednateli cenu odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá vodu Objednatel. V opačném případě uhradí Objednateli cenu za odebranou vodu paušální částkou ve výši 1.500,- Kč za každých i započatých 1.000.000,- Kč ceny Díla, pokud si pro potřeby Díla nezajistí jiný zdroj vody.

### III. 17) **Kontrola provádění Díla**

- III. 17) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (*dále jen „Kontrola“*). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.
- III. 17) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění Díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.
- III. 17) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III. 17) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke Kontrole ve smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před uvažovaným dnem provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III. 17) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.
- III. 17) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 17) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení předá Objednateli.
- III. 17) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla nebyly Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel.
- III. 17) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
- III. 17) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

### III. 18) **Odborná a zdravotní způsobilost a pracovní podmínky pracovníků Zhotovitele**

- III. 18) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost.
- III. 18) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
- III. 18) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení Díla sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele.
- III. 18) d) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- III. 18) e) Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pověří svého pracovníka do funkce vedoucího pracovníka pro provádění Díla (*dále jen „Stavbyvedoucí“*), který bude pověřený zejména odborným vedením provádění Díla, řízením postupu prací na Staveništi, koordinací jednotlivých stavebních prací, kontrolou kvality a případně bude s kontaktní osobou Objednatele řešit možné připomínky k provádění Díla.
- III. 18) f) Objednatel požaduje přítomnost Stavbyvedoucího na Staveništi v době provádění Díla vždy při kontrolním dni a ve dnech, které si s Objednatelem stanoví.
- III. 19) Subdodavatelé Zhotovitele**
- III. 19) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků ze Smlouvy.
- III. 19) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části závazků ze Smlouvy. Zhotovitel však Objednateli odpovídá za plnění takových závazků, jako by je plnil sám; § 2630 OZ tím není dotčen.
- III. 19) c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.
- III. 19) d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele.
- III. 19) e) Zhotovitel si je vědom toho, že požadavky na kvalifikaci k Veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, které jsou k dispozici na Adrese VZ.
- III. 19) f) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění

poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavatelem a Zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout.

III. 19) g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 19) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

### III. 20) **Předávané doklady a dokumentace**

Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

### III. 21) **Zajištění přípravy kolaudace**

III. 21) a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání kolaudačního souhlasu (*dále jen „Kolaudace“*), kterým bude povoleno užívání Předmětu díla nebo jeho části k určenému účelu na dobu neurčitou.

III. 21) b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumentace, atesty, souhlasy a jiné doklady či listiny potřebné pro Kolaudaci.

III. 21) c) Objednatel předpokládá, že Kolaudace proběhne bezprostředně po převzetí Díla Objednatelem.

### III. 22) **Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště**

III. 22) a) Zhotovitel se zavazuje

1. průběžně v průběhu provádění Díla odvázet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly a zbytky materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit,
2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid Staveniště a
3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního stavu a v případě novostavby do stavu umožňujícího okamžité užívání.

III. 22) b) Ust. III. 22) a) bodu 1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu provádění Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak.

III. 22) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka, kterou tím získá. Smluvní strany mají za to, že Zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení odpadu získat, zohlednil při stanovení ceny Díla.

III. 22) d) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním, vyklidí Staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že Staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení Staveniště, dočasné oplocení Staveniště, dočasné rozvody zásobující Staveniště zejména Elektřinou a vodou,
2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad,

3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění Díla,
4. byl proveden závěrečný úklid.

#### IV. Čas provedení Díla

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

##### IV. 2) Zahájení provádění Díla

**Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla (zejména zaměření a vzorkování) první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy. Bourací práce je možné z provozních důvodů Objednatele zahájit nejdříve od 1. 7. 2024.**

##### IV. 3) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti

IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (*dále jen „Předvedení způsobilosti“*). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu.

IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení způsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména DSPS či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději s předáním Díla.

IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

##### IV. 4) Předání a převzetí Díla

###### IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo **nejpozději do 6. 9. 2024**. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.

IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

###### IV. 4) d) Předávací protokol

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (*dále jen „Předávací protokol“*). Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,
2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí,
3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a

4. datované podpisy Smluvních stran.

IV. 4) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:

1. DSPS,
2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak,
3. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
4. pasport a
5. Manuály.

IV. 4) f) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí.

IV. 4) g) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době.

IV. 4) h) **Vady způsobené načasováním provedení Díla**

Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena

1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb do ročního období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo
2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem Objednatele,

oznámi Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla.

IV. 4) i) Neoznámí vady dle ust. IV. 4) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.

IV. 4) j) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přijímá, má se za to, že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele.

IV. 4) k) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.

IV. 5) **Prodloužení lhůty pro předání Díla**

Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena

1. jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,
2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
3. z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek,
4. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, či

5. z důvodu změn Předmětu díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.

IV. 6) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem Objednatele doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, zkrácena na méně než 10 hodin za jeden pracovní den, budou Smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle ust. IV. 5) bodu 1. Smlouvy.

## V. Cena Díla

V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí:

**6.782.000,- Kč**

bez daně z přidané hodnoty (*dále jen „DPH“*).

V. 2) **DPH**

V. 2) a) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „ZDPH“*) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92a odst. 7) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla.

V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků rozumně uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy.

V. 4) **Rozpočet**

V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu.

V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech položek Rozpočtu; zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části Smlouvy, např. vyhotovení DSPS, pojištění.

V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu

odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a samozřejmým předpokladem.

- V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do Rozpočtu.

## VI. Platební podmínky

### VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace

Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (*dále jen „Faktury“*), a to za níže uvedených podmínek.

- VI. 1) a) Faktury budou vystavovány vždy na základě Objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (*dále jen „Soupis“*).
- VI. 1) b) Soupis bude zpracován vždy pro období od 16. dne kalendářního měsíce do 15. dne kalendářního měsíce následujícího a předložen Objednateli nejpozději poslední den období, ke kterému se vztahuje.
- VI. 1) c) Objednatel každý Soupis bezodkladně po jeho předložení buď schválí, nebo sdělí Zhotoviteli, že Soupis není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li Soupis nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, bude Zhotovitelem do 2 pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen ke schválení Objednateli.
- VI. 1) d) Faktury za příslušné období znějící na částku odpovídající Soupisu je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude příslušný Soupis Objednatelem schválen. Schválený Soupis bude přílohou Faktur.
- VI. 1) e) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením Soupisu není část Díla odpovídající příslušnému Soupisu převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na Díle, resp. jeho části.
- VI. 1) f) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě Faktur za jednotlivá období považuje vždy poslední den období, za něž je fakturováno.
- VI. 1) g) Ke dni převzetí Díla dle ust. IV. 4) Smlouvy vystaví Zhotovitel konečnou Fakturu; za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě konečné Faktury považuje den převzetí Díla Objednatelem.
- VI. 1) h) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.
- VI. 1) i) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžité závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

### VI. 2) Náležitosti Faktury

- VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na Faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“,

2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
  3. uvedení informace o lhůtě splatnosti,
  4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele,
  5. přílohou Faktury bude Objednatelem potvrzený Soupis a přílohou konečné Faktury bude Předávací protokol.
- VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.
- VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.
- VI. 2) d) V případě, že
1. úhrada ceny Díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že
  2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,
- je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení obdobně.
- VI. 2) e) **Zádržné**
- Pro další utvrzení řádného odstranění případných Vad, se kterými by mohlo být Dílo převzato, sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (*dále jen „Zádržné“*), a to za níže uvedených podmínek.
1. Z vystavené Faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 % z fakturované částky představuje Zádržné.
  2. Zádržné bude uhrazeno do 15 dnů po odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práva z vadného plnění jejím odstraněním.
  3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo Objednatele nepřevzít Dílo vykazující Vady.

## VII. Změny Předmětu díla

### VII. 1) Změna Předmětu díla obecně

- VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (*dále jen „Změna“*) jsou přípustné, budou-li



naplňovat požadavky Smlouvy.

VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy.

VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné.

VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů

1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a skutečným stavem,
2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo,
3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či služeb uložených příslušným právním předpisem či správním orgánem,
4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být reflektováno v Technických podmínkách, či
5. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Předmětu díla.

VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídít jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak.

## VII. 2) **Změny vyvolané Objednatelem**

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup:

1. Objednatel zašle požadavek na Změnu Zhotoviteli,
2. Zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, vystaví změnový list a tento předloží Objednateli k udělení souhlasu s dalším postupem,
3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle předchozího bodu navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo souhlasy, které předloží Objednateli,
4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem se změnový list stává příkazem ke Změně.

## VII. 3) **Změny vyvolané Zhotovitelem**

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup:

1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny včetně rozpočtu k předběžnému posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání Změny bude pokračovat či nikoli,
2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel změnový list a zašle jej Objednateli,

a dále obdobně dle bodů 3. a 4. ust. VII. 2) Smlouvy.

VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změně bude opatřen změnový list; ust. VII. 2) či VII. 3) Smlouvy se použijí přiměřeně.

## VII. 5) **Náležitosti změnového listu**

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje:

1. důvod a popis navrhované Změny;
2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro změnové řízení vztahujících se k příslušné Změně (*dále jen „Jednotkové ceny změny“*);
3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny;
4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na odpovídající úpravu Harmonogramu;
5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek;
6. případná rizika a důsledky provedení Změny.

## VII. 6) **Jednotkové ceny změny**

VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a položkové rozpočty původního a nového řešení.

VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny

1. dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou použity
2. ceníky společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, (*dále jen „Ceník RTS“*), a to dle cenové úrovně aktuální v době Změny; nelze-li ani takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou zjištěny
3. kteroukoli ze Smluvních stran na základě průzkumu relevantního trhu.

VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů nestanovení její ceny. Provedení Změny způsobem odlišným od příkazu ke Změně nebo nedodržení stanovené lhůty či termínu bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

VII. 7) Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv.

VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

## VII. 9) **Bagatelní Změny**

VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,

1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby,
2. které nevedou ke změně ceny Díla,
3. které by za použití v zadávacím či výběrovém řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň
4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.

- VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich kontaktní osoby uvedené v záhlaví Smlouvy.
- VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS.
- VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.

## VIII. Záruka za jakost Díla

### VIII. 1) Záruka za jakost Díla

VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.

VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od

1. převzetí Díla nebo
2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním.

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba.

VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s takovými vadami pojí.

VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých vážnou vadu způsobené načasováním provedení Díla, počíná záruční doba běžet až jejich odstraněním.

### VIII. 2) Reklamací vad Díla v záruční době

VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (*dále jen „Reklamací“*) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného zástupce Zhotovitele. I Reklamací odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 ani § 2629 OZ se nepoužijí.

VIII. 2) b) V Reklamací Objednatel uvede alespoň:

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná.

### VIII. 2) c) Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel zejména právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části Díla,
2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,
3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

#### VIII. 2) d) **Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele**

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla.

#### VIII. 3) **Uspokojení práv z vad Díla v záruční době**

VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení oznámit Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí.

VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání Reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.

VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny Díla považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Reklamace.

VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem obdržení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije.

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají i v tomto případě dnem obdržení Reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

#### VIII. 3) f) **Lhůty pro odstranění vad**

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci.
2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

#### VIII. 3) g) **Zvláštní ustanovení o haváriích**

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí

Objednatel jako havárie.

2. Nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad označených Objednatel jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od obdržení Reklamacce, dostavit na místo provedení Díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda Reklamacce uznává.
3. V případě vad Díla označených Objednatel jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 hodin od obdržení Reklamacce.

#### VIII. 4) **Stavení záruční doby**

Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamacce až do dne odstranění vady, příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla.

#### VIII. 5) **Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad**

- VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
- VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že odstranění takové vady provede autorizovaná osoba.

#### VIII. 6) **Provozní úkony a údržba**

- VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména proěřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu díla postupuje v souladu s Manuály; na případné rozpory provozu Předmětu díla s Manuály je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně upozornit.
- VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak
  1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti Zhotovitele, a to v souladu s Manuály;
  2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový dodavatel bude Objednatelem vybrán v souladu s § 6 ZZVZ.
- VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům umožnit po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla.

#### VIII. 7) **Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby**

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní.

## **IX. Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele**

### **IX. 1) Nebezpečí škody**

- IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí Staveniště do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou jeho zaviněním, příp. zavinění subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem.
- IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli.
- IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

### **IX. 2) Pojištění Zhotovitele**

- IX. 2) a) Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody, rizika jejichž vzniku se v souvislosti s Dílem Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění alespoň v následujícím rozsahu.
- IX. 2) b) Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na vyžádání doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 10.000.000,- Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků

## **X. Smluvní pokuty a náhrada škody**

- X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla bez DPH, nejméně však 50.000,- Kč. Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatelem. Ust. X. 1) Smlouvy se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty.
- X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro
  - X. 2) a) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;
  - X. 2) b) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,- Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení;
  - X. 2) c) vyklizení Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení;

- X. 2) d) uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 1.000,- Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.
- Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla bez DPH.
- X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty.
- X. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- X. 3) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,- Kč.
- X. 3) c) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty ve výši
1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo
  2. 1.000,- Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.).
- X. 3) d) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. III. 18) d) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každé porušení.
- X. 3) e) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších úrovní dodavatelského řetězce dle ust. III. 19) f) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení.
- X. 3) f) V případě opakované neomluvené nepřítomnosti Stavbyvedoucího na Stavbě dle ust. III. 18) f) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den.
- X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelům upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozornění Objednatele, nebude-li mezi Objednatelům a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Objednatele jinak adekvátně nahradí.
- X. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- X. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
- X. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta

snížena rozhodnutím soudu.

- X. 8) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „**Vyšší moc**“). O vzniku Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat.
- X. 9) Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy se rovněž považuje uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů nebo sankcí EU) v nabídce podané k Veřejné zakázce a takovéto porušení povinností může mít za následek odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, udělení sankcí ze strany orgánů veřejné správy, případně vznik jiné škody Objednateli, jež může převýšit cenu Díla.

## **XI. Zrušení závazků ze Smlouvy**

- XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro plnění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení smluvních pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutou zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující důsledky zrušení závazků a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako zhotoviteli stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení závazků jako důsledek jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

### **XI. 2) Odstoupení od Smlouvy**

XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem,
2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,
3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem,
4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky,
5. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se nevyžaduje, pokud je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky s ohledem zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu alespoň 60 dnů je způsobilá bránit,
6. v případě, že na Věci k provedení díla nebo zařízení Staveniště Zhotovitele byl nařízen výkon rozhodnutí,
7. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dílo,
8. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem



dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení z dotace,

9. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

### XI. 3) **Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy**

XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:

1. přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž dal Objednatel příkaz,
2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál, výrobky, prvky technického vybavení či jejich části, jakož i dočasné konstrukce, vybavení a zařízení Zhotovitele na Staveništi a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je oprávněn užívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně,
3. předá Objednateli Staveniště.

XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného materiálu, výrobků, prvků technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.

XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti se Smlouvou vyhotoveny.

XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3) b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.

XI. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk.

XI. 3) f) **Vyklizení Staveniště**

Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své náklady. Jestliže do této doby nebyla Zhotovitelem uhrazena některá platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí věty Objednatelům prodány za účelem vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude poté vyplacen Zhotoviteli.

- XI. 3) g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatel je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o cenu Díla. Částku určenou podle předchozí věty je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy.

## **XII. Komunikace Smluvních stran**

### **XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran**

Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě Smlouvy, a
2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena.

### **XII. 2) Písemná forma komunikace**

- XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku či z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé zprávy nejsou opatřeny elektronickými podpisy.

- XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro

1. uzavření Smlouvy,
2. uzavření dodatku ke Smlouvě,
3. odstoupení od Smlouvy ani pro
4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. v elektronické podobě datovou schránkou, zprávami opatřenými elektronickým podpisem nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

### **XII. 3) Dodatky ke Smlouvě**

- XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.

- XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv,

i poté, co bylo započato s plněním.

- XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.

### **XIII. Důvěrné informace**

- XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují:
1. informace označené Objednatel za důvěrné,
  2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a
  3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatel, Zhotovitelem či dalšími dodavateli Objednatele v souvislosti Dílem.
- XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti Zhotovitele.
- XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
1. neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a
  2. nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy.
- XIII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech.

### **XIV. Závěrečná ujednání**

#### **XIV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy**

- XIV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.
- XIV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.
- XIV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- XIV. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění

smlouvy.

- XIV. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
- XIV. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- XIV. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.
- XIV. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
- XIV. 6) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- XIV. 7) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.
- XIV. 8) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- XIV. 9) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

## **Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Díla**

Položkový rozpočet Díla následuje po tomto listu.

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **MM-J-wc FSS MU, Joštova 10, Brno**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**UP constructions s.r.o.**

IČO: **607 24 609**

**Pechova 1595/5**

DIČ: **CZ60724609**

**615 00 Brno - Židenice**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 071 498,26
PSV			4 152 244,65
MON			0,00
Vedlejší náklady			192 542,09
Ostatní náklady			365 715,00
<b>Celkem</b>			<b>6 782 000,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>6 782 000,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 424 220,00 CZK</b>

Zaokrouhlení

**0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH**

**8 206 220,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>2</b>	<b>Oprava vodovodu a WC - 2.etapa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 782 000,00</b>	<b>1 424 220,00</b>	<b>8 206 220,00</b>	<b>100</b>
1	Oprava vodovodu a WC - 2.etapa	0,00	4 133 825,92	868 103,44	5 001 929,36	61
2a	Zdravotní technika	0,00	2 093 738,30	439 685,04	2 533 423,34	31
3a	Elektroinstalace - materiál	0,00	333 920,65	70 123,34	404 043,99	5
3b	Svítlidla	0,00	91 176,72	19 147,11	110 323,83	1
3c	Elektroinstalace - Specifikace	0,00	77 330,93	16 239,50	93 570,43	1
4	VZT	0,00	52 007,48	10 921,57	62 929,05	1
Celkem za stavbu		0,00	6 782 000,00	1 424 220,00	8 206 220,00	100

Popis stavby: MM-J-wc - FSS MU, Joštova 10, Brno

Popis objektu: 2 - Oprava vodovodu a WC - 2.etapa

Popis rozpočtu: 1 - Oprava vodovodu a WC - 2.etapa

Popis rozpočtu: 2a - Zdravotní technika

Popis rozpočtu: 3a - Elektroinstalace - materiál

Popis rozpočtu: 3b - Svítlidla

Popis rozpočtu: 3c - Elektroinstalace - Specifikace

Popis rozpočtu: 4 - VZT

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Materiál kusový	HSV			48 915,48	0,7
_10	Rozv. 0RMSK	HSV			15 765,17	0,2
_11	Rozv. 2RMSK1-5RMSK1	HSV			28 320,84	0,4
_2	Materiál délkový	HSV			145 190,71	2,1
_3	Zednické a malířské práce	HSV			82 925,36	1,2
_5	R. Práce účtované hodinovou sazbou	HSV			14 631,50	0,2
_6	Svítlidla	HSV			91 176,72	1,3
_7	Úprava stáv. Rozvaděčů (VZT)	HSV			6 596,40	0,1
_8	Úprava stáv. hlavního rozvaděče (m.č. 046)	HSV			797,33	0,0
_9	Úprava stáv. 2RMS3	HSV			1 963,59	0,0
_9a	Rozv. 3RMSK2,3	HSV			23 887,60	0,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			222 461,65	3,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			289 552,66	4,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			11 200,00	0,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			162 859,62	2,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			23 685,19	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			403 810,62	6,0
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			4 341,12	0,1



96	Bourání konstrukcí	HSV			158 115,47	2,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			63 904,36	0,9
D.1.4.2	Vzduchotechnika 2. etapa	HSV			52 007,48	0,8
711	Izolace proti vodě	PSV			120 367,74	1,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			321 425,91	4,7
722	Vnitřní vodovod	PSV			879 699,00	13,0
725	Zařizovací předměty	PSV			860 971,99	12,7
735	Otopná tělesa	PSV			5 957,43	0,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			14 896,00	0,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			741 205,06	10,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			45 689,78	0,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			298 426,91	4,4
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			81 317,41	1,2
781	Obklady keramické	PSV			609 187,78	9,0
783	Nátěry	PSV			6 096,61	0,1
784	Malby	PSV			124 745,43	1,8
799	Ostatní	PSV			42 257,60	0,6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			219 389,39	3,2
VN	Vedlejší náklady	VN			192 542,09	2,8
ON	Ostatní náklady	ON			365 715,00	5,4

Cena celkem					6 782 000,00	100,0
-------------	--	--	--	--	--------------	-------

### Položkový rozpočet

S:	MM-J-wc	FSS MU, Joštova 10, Brno
O:	2	Oprava vodovodu a WC - 2.etapa
R:	1	Oprava vodovodu a WC - 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 3</b>						<b>222 461,65</b>		<b>4,64000</b>		<b>0,00000</b>		
1	342266111RA1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace	m2	73,00000	1 011,86	73 865,78	0,02135	1,56000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
		1.PP - V2 : 2'2		4,00000								
		V3 : 2*2,1		4,20000								
		1.NP - V2 : 2,1'2		4,20000								
		V3 : 2,2'2		4,40000								
		2.NP - V2 : 2,1'2		4,20000								
		V3 : 2,2'2		4,40000								
		V4 : 2*(4,6+0,9)		11,00000								
		3.NP - V2 : 2,1'2		4,20000								
		V3 : 2,15'2		4,30000								
		4.NP - V2 : 2,1'2		4,20000								
		V3 : 2,15'2		4,30000								
		5.NP - V2 : 2,25'2		4,50000								
		V3 : 2,3'2		4,60000								
		V4 : 2,75'2		5,50000								
		6.NP - V3 : 2,5'2		5,00000								
2	347091082R00	Příplatek k předstěně sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	58,30000	53,20	3 101,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
		1.PP - V2 : 2'2		4,00000								
		V3 : 2*2,1		4,20000								
		1.NP - V2 : 2,1'2		4,20000								
		V3 : 2,2'2		4,40000								
		2.NP - V2 : 2,1'2		4,20000								
		V3 : 2,2'2		4,40000								
		V4 : 2*0,9		1,80000								
		3.NP - V2 : 2,1'2		4,20000								
		V3 : 2,15'2		4,30000								
		4.NP - V2 : 2,1'2		4,20000								
		V3 : 2,15'2		4,30000								
		5.NP - V2 : 2,25'2		4,50000								
		V3 : 2,3'2		4,60000								
		6.NP - V3 : 2,5'2		5,00000								
3	416021221R00	Podhledy SDK, kovové kce CD. 2x deska RB 12,5 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,	m2	128,81500	1 119,33	144 186,49	0,02393	3,08000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
		1.PP - V2 : 7,68		7,68000								
		V3 : 7,57		7,57000								
		1.NP - V2 : 8,2		8,20000								
		V3 : 8,1		8,10000								
		2.NP - V2 : 8,2		8,20000								
		V3 : 8,2		8,20000								
		V4 : 3,25*0,9		2,92500								
		V1 : 5,9		5,90000								
		3.NP - V2 : 7,9		7,90000								
		V3 : 7,9		7,90000								
		4.NP - V2 : 8,1		8,10000								
		V3 : 8,2		8,20000								
		5.NP - V2 : 8,8		8,80000								
		V3 : 8,8		8,80000								
		V4 : 12,5		12,50000								
		6.NP - V3 : 9,84		9,84000								
4	416091082R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	24,58300	53,20	1 307,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
		opravy 20% - 1.PP - V2 : 7,57*0,2		1,51400								
		V3 : 7,68*0,2		1,53600								
		1.NP - V2 : 8,2*0,2		1,64000								
		V3 : 8,1*0,2		1,62000								
		2.NP - V2 : 8,2*0,2		1,64000								
		V3 : 8,2*0,2		1,64000								
		V4 : 3,25*0,9*0,2		0,58500								
		3.NP - V2 : 7,9*0,2		1,58000								
		V3 : 7,9*0,2		1,58000								
		4.NP - V2 : 8,1*0,2		1,62000								
		V3 : 8,2*0,2		1,64000								
		5.NP - V2 : 8,8*0,2		1,76000								
		V3 : 8,8*0,2		1,76000								
		V4 : 12,5*0,2		2,50000								
		6.NP - V3 : 9,84*0,2		1,96800								
<b>Díl: 61</b>						<b>289 552,66</b>		<b>26,97000</b>		<b>0,00000</b>		
5	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	190,00000	136,61	25 955,90	0,00866	1,65000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
6	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	60,00000	352,72	21 163,20	0,03898	2,34000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
7	612421411R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých	m2	897,46950	164,92	148 010,67	0,02192	19,67000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 897,46950										
8	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem nad obklady - 1.PP - V2 : 0,5*(2,9'2+3,9'2)	m2	522,01950	180,88	94 422,89	0,00635	3,31000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
		V3 : 0,5*(2,9'2+3,9'2)		6,80000								
		V1-1 : 3,6*(10,1+0,3'2)-0,8'2-0,6'2-		40,57000								
		1,4'2+0,5*(1+2'6+0,7+1,6)										
		1.NP - V2 : 0,5*(2,95'2+4)		4,95000								
		V3 : 0,5*(2,95'2+4)		4,95000								
		V1-1 : 4,1*(10,25+0,1'2)-1,4'2		40,04500								
		V1-2 : 4,1*(0,8+4)		19,68000								
		V4 : 4,1*(3+2,5)		22,55000								
		2.NP - V2 : 0,5*(2,95'2+4)		4,95000								
		V3 : 0,5*(2,9'2+4,15+1,2)		5,57500								

**Položkový rozpočet**

S:	MM-J-wc	FSS MU, Joštova 10, Brno
O:	2	Oprava vodovodu a WC - 2.etapa
R:	1	Oprava vodovodu a WC - 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		V4 : 1,05*(1,55*2+4,6*2+3,85+0,9*2)				18,84750						
		V1 : 4,1*10,25+3,05*(2,95*2+2*2)-1,35*2,6				68,71000						
		3.NP - V2 : 0,5*(2,95*2+4+1,2)				5,55000						
		V3 : 0,5*(2,9*2+4+1,2)				5,50000						
		V1 : 3,05*(3,29*2+3,45*2)-0,9*2				39,31400						
		V4 : 4,1*3,25*2-0,9*2*2				23,05000						
		4.NP - V2 : 0,5*(3*2+4+1,2)				5,60000						
		V3 : 0,5*(2,95*2+4+1,2)				5,55000						
		V1 : 4,1*3,4*4-0,9*2				53,96000						
		V4 : 4,1*3,165*2-0,9*2*2				22,35300						
		5.NP - V2 : 0,5*(3,5*2+4,15+1,2)				6,17500						
		V3 : 0,5*(2,95*2+4,2+1,2)				5,65000						
		V4 :				41,26500						
		1,05*(3,05*4+1,6*2+1,55*2+2,75*2+2,7*2+3,25*2+1,7*2)				57,65000						
		V1 : 4,1*(3,5*2+3,75*2)-0,9*2				57,65000						
		6.NP - V3 : 0,5*(3,2*2+4,35+1,2)				5,97500						
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>11 200,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
9	620-1	Zapravení venkovní fasády po jádr. vrtání vč. plošiny	soubor	1,00000	11 200,00	11 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Kalkul
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>162 859,62</b>		<b>10,65000</b>		<b>0,00000</b>		
10	631663111R00	Oprava tlín epoxidovou pryskyřicí vč. sponkování	m	10,00000	626,08	6 260,80	0,00300	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
11	632479125R00	Reprofiláční potěr tl. do 25 mm, včetně spojovacího	m2	193,59000	808,92	156 598,82	0,05486	10,62000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1.PP - V2 : 7,68				7,68000						
		V3 : 7,57				7,57000						
		1.NP - V2 : 8,2				8,20000						
		V3 : 8,1				8,10000						
		2.NP - V2 : 8,2				8,20000						
		V3 : 8,2				8,20000						
		V4 : 4,2+21,5				25,70000						
		V1 : 5,9				5,90000						
		3.NP - V2 : 7,9				7,90000						
		V3 : 7,9				7,90000						
		V1 : 10,5				10,50000						
		4.NP - V2 : 8,1				8,10000						
		V3 : 8,2				8,20000						
		V1 : 10,8				10,80000						
		5.NP - V2 : 8,8				8,80000						
		V3 : 8,8				8,80000						
		V4 : 4,7+12,5+4,1				21,30000						
		V1 : 11,9				11,90000						
		6.NP - V3 : 9,84				9,84000						
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výťahy</b>				<b>23 685,19</b>		<b>0,37000</b>		<b>0,00000</b>		
12	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	232,39000	101,92	23 685,19	0,00158	0,37000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1.PP - V2 : 7,57				7,57000						
		V3 : 7,68				7,68000						
		1.NP - V2 : 8,2				8,20000						
		V3 : 8,1				8,10000						
		2.NP - V2 : 8,2				8,20000						
		V3 : 8,2				8,20000						
		V4 : 4,2+21,5				25,70000						
		V1 : 5,9				5,90000						
		3.NP - V2 : 7,9				7,90000						
		V3 : 7,9				7,90000						
		4.NP - V2 : 8,1				8,10000						
		V3 : 8,2				8,20000						
		5.NP - V2 : 8,8				8,80000						
		V3 : 8,8				8,80000						
		V4 : 4,7+12,5+4,1				21,30000						
		6.NP - V3 : 9,84				9,84000						
		chodby : 10*1,2*6				72,00000						
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavebních</b>				<b>403 810,62</b>		<b>0,02000</b>		<b>0,00000</b>		
13	952901111R00	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	500,00000	119,28	59 640,00	0,00004	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		500				500,00000						
14	950-1	Zrcadlo float 6 mm, lepené na obklad, 500/600 mm komplet, dle popisu v PD	ks	3,00000	896,00	2 688,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		P/01 : 3				3,00000						
15	950-1a	Zrcadlo float 6 mm, lepené na obklad, 1200/600 mm komplet, dle popisu v PD	ks	16,00000	1 624,00	25 984,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		P/02 : 16				16,00000						
16	950-3	Dvojháček k montáži na dveře komplet, dle popisu v PD	ks	30,00000	112,00	3 360,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		H : 30				30,00000						
17	950-3a	Koš na papírové ručníky komplet, dle popisu v PD	ks	29,00000	3 024,00	87 696,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		K1 : 29				29,00000						
18	950-3b	Koš bezdotykový do kabiny WC komplet, dle popisu v PD	ks	20,00000	1 680,00	33 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		K2 : 20				20,00000						
19	950-3c	Nástěnný bezdotykový dávkovač tekutého mýdla, Nerezová mýdelnica komplet, dle popisu v PD	ks	34,00000	980,00	33 320,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		M1 : 12+14+8				34,00000						
20	950-3c1	Nástěnný dávkovač desinfekce komplet, dle popisu v PD	ks	28,00000	980,00	27 440,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		M2 : 28				28,00000						
21	950-3d	Nástěnný osvěžovač vzduchu komplet, dle popisu v PD	ks	16,00000	974,40	15 590,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		O : 6+7+3				16,00000						
22	950-3e	Nástěnný zásobník toaletního papíru komplet, dle popisu v PD	ks	29,00000	1 120,00	32 480,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		P : 12+8+9				29,00000						
23	950-3f	Nástěnný zásobník papírových ručníků komplet, dle popisu v PD	ks	29,00000	1 064,00	30 856,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

**Položkový rozpočet**

S:	MM-J-wc	FSS MU, Joštova 10, Brno
O:	2	Oprava vodovodu a WC - 2.etapa
R:	1	Oprava vodovodu a WC - 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		R : 29			29,00000							
24	950-3g	Nástěnný zásobník na hygienické sáčky komplet, dle popisu v PD	ks	20,00000	806,40	16 128,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		S : 20			20,00000							
25	950-3i	WC štětka s podstavcem komplet, dle popisu v PD	ks	29,00000	800,80	23 223,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		S : 12+8+9			29,00000							
26	950-3j	Nerezová zářáčka dveří komplet, dle popisu v PD	ks	35,00000	201,60	7 056,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		Z : 35			35,00000							
27	951577113R00	Líšta hliníková přechodová	m	14,80000	320,88	4 749,02	0,00114	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	RTS 23/ I
		P/06 - P/10 : 0,6*13+0,8*2+1,35*2+0,9*3			14,80000							
<b>Díl: 954</b>	<b>Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami</b>					<b>4 341,12</b>		<b>0,07000</b>		<b>0,00000</b>		
28	342267111R00	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m	m	6,00000	723,52	4 341,12	0,01156	0,07000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1.NP - V4 : 6			6,00000							
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>158 115,47</b>		<b>0,09000</b>		<b>59,34000</b>		
29	962036112R00	Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm při poškození po odsekání obkladů : 2*(2,6*6+2,8*6+4,35)	m2	73,50000	143,81	10 570,04	0,00033	0,02000	0,02198	1,62000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
					73,50000							
30	963016151R00	Demontáž podhledu SDK,2úrov.kříž.rošt,1xoplášt.12,5	m2	128,81500	152,32	19 621,10	0,00033	0,04000	0,01235	1,59000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 128,81500			128,81500							
31	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	193,70000	70,34	13 624,86	0,00000	0,00000	0,02000	3,87000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1.PP - V2 : 7,68			7,68000							
		V3 : 7,68			7,68000							
		1.NP - V2 : 8,2			8,20000							
		V3 : 8,1			8,10000							
		2.NP - V2 : 8,2			8,20000							
		V3 : 8,2			8,20000							
		V4 : 4,2+21,5			25,70000							
		V1 : 5,9			5,90000							
		3.NP - V2 : 7,9			7,90000							
		V3 : 7,9			7,90000							
		V1 : 10,5			10,50000							
		4.NP - V2 : 8,1			8,10000							
		V3 : 8,2			8,20000							
		V1 : 10,8			10,80000							
		5.NP - V2 : 8,8			8,80000							
		V3 : 8,8			8,80000							
		V4 : 4,7+12,5+4,1			21,30000							
		V1 : 11,9			11,90000							
		6.NP - V3 : 9,84			9,84000							
32	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	23,00000	18,64	428,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1.PP - V2 : 1			1,00000							
		V3 : 1			1,00000							
		1.NP - V2 : 1			1,00000							
		V3 : 1			1,00000							
		2.NP - V2 : 1			1,00000							
		V3 : 1			1,00000							
		V4 : 4			4,00000							
		3.NP - V2 : 1			1,00000							
		V3 : 1			1,00000							
		V1 : 1			1,00000							
		4.NP - V2 : 1			1,00000							
		V3 : 1			1,00000							
		V1 : 1			1,00000							
		5.NP - V2 : 1			1,00000							
		V3 : 1			1,00000							
		V4 : 3			3,00000							
		V1 : 1			1,00000							
		6.NP - V3 : 1			1,00000							
33	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	25,00000	261,63	6 540,75	0,00117	0,03000	0,08800	2,20000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2.NP - V4 : 0,6*2*2			2,40000							
		5.NP - V4 : 0,8*2			1,60000							
		3.NP - V1 : 0,9*2			1,80000							
		4.NP - V1 : 0,9*2			1,80000							
		5.NP - V1 : 0,9*2			1,80000							
		Td01 : 0,6*2*13			15,60000							
34	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	1,60000	3 995,32	6 392,51	0,00140	0,00000	0,00509	0,01000	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		3.NP - V2, V3 : 0,8*2			1,60000							
35	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	897,46950	48,38	43 419,57	0,00000	0,00000	0,02000	17,95000	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		1.PP - V2 : 2*(2,9*2+3,9*2-0,6)			26,00000							
		V3 : 2*(2,9*2+3,9*2-0,6)			26,00000							
		1.NP - V2 : 2*(2,95*2+4*2-0,6)			26,60000							
		V3 : 2*(2,95*2+4*2-0,6)			26,60000							
		2.NP - V2 : 2*(2,95*2+4*2-0,6)			26,60000							
		V3 : 2*(2,9*2+4,05*2-0,6)			26,60000							
		V4 : 2*(1,55*2+3,85*2+4,9*2+3,25*2+0,9*2-0,6*3)			54,20000							
		3.NP - V2 : 2*(2,95*2+4*2-0,6)			26,60000							
		V3 : 2*(2,9*2+4*2-0,6)			26,40000							
		4.NP - V2 : 2*(3*2+4*2-0,6)			26,80000							
		V3 : 2*(2,95*2+4*2-0,6)			26,60000							
		5.NP - V2 : 2*(3,05*2+4,15*2-0,6)			27,60000							
		V3 : 2*(2,95*2+4,2*2-0,6)			27,40000							
		V4 : 2*(3,05*4+1,6*2+1,55*2+2,75*2+2,7*2+3,25*2+1,7*2-0,8*6)			69,00000							
		6.NP - V3 : 2*(3,2*2+4,35*2-0,6)			29,00000							
		SDK kce : -2*(2,6*6+2,8*6+4,35)			-73,50000							

**Položkový rozpočet**

S:	MM-J-wc	FSS MU, Joštova 10, Brno
O:	2	Oprava vodovodu a WC - 2.etapa
R:	1	Oprava vodovodu a WC - 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nad obklady - 1.PP - V2 : 0,5*(2,9*2+3,9*2)			6,80000							
		V3 : 0,5*(2,9*2+3,9*2)			6,80000							
		V1-1 : 3,6*(10,1+0,3*2)-0,8*2-0,6*2-1,4*2+0,5*(1+2*6+0,7+1,6)			40,57000							
		1.NP - V2 : 0,5*(2,95*2+4)			4,95000							
		V3 : 0,5*(2,95*2+4)			4,95000							
		V1-1 : 4,1*(10,25+0,1*2)-1,4*2			40,04500							
		V1-2 : 4,1*(0,8+4)			19,68000							
		V4 : 4,1*(3+2,5)			22,55000							
		2.NP - V2 : 0,5*(2,95*2+4)			4,95000							
		V3 : 0,5*(2,9*2+4,15+1,2)			5,57500							
		V4 : 1,05*(1,55*2+4,6*2+3,85+0,9*2)			18,84750							
		V1 : 4,1*10,25+3,05*(2,95*2+2*2)-1,35*2,6			68,71000							
		3.NP - V2 : 0,5*(2,95*2+4+1,2)			5,55000							
		V3 : 0,5*(2,9*2+4+1,2)			5,50000							
		V1 : 3,05*(3,29*2+3,45*2)-0,9*2			39,31400							
		4.NP - V2 : 0,5*(3*2+4+1,2)			5,60000							
		V3 : 0,5*(2,95*2+4+1,2)			5,55000							
		V1 : 4,1*3,4*4-0,9*2			53,96000							
		V4 : 4,1*3,165*2-0,9*2*2			22,35300							
		5.NP - V2 : 0,5*(3,5*2+4,15+1,2)			6,17500							
		V3 : 0,5*(2,95*2+4,2+1,2)			5,65000							
		V4 :			41,26500							
		1,05*(3,05*4+1,6*2+1,55*2+2,75*2+2,7*2+3,25*2+1,7*2)			57,65000							
		V1 : 4,1*(3,5*2+3,75*2)-0,9*2			5,97500							
		6.NP - V3 : 0,5*(3,2*2+4,35+1,2)			5,97500							
36	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	472,00000	121,86	57 517,92	0,00000	0,00000	0,06800	32,10000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1.PP - V2 : 2*(2,9*2+3,9*2-0,6)			26,00000							
		V3 : 2*(2,9*2+3,9*2-0,6)			26,00000							
		1.NP - V2 : 2*(2,95*2+4*2-0,6)			26,60000							
		V3 : 2*(2,95*2+4*2-0,6)			26,60000							
		2.NP - V2 : 2*(2,95*2+4*2-0,6)			26,60000							
		V3 : 2*(2,9*2+4,05*2-0,6)			26,60000							
		V4 : 2*(1,55*2+3,85*2+4,9*2+3,25*2+0,9*2-0,6*3)			54,20000							
		3.NP - V2 : 2*(2,95*2+4*2-0,6)			26,60000							
		V3 : 2*(2,9*2+4*2-0,6)			26,40000							
		4.NP - V2 : 2*(3*2+4*2-0,6)			26,80000							
		V3 : 2*(2,95*2+4*2-0,6)			26,60000							
		5.NP - V2 : 2*(3,05*2+4,15*2-0,6)			27,60000							
		V3 : 2*(2,95*2+4,2*2-0,6)			27,40000							
		V4 : 2*(3,05*4+1,6*2+1,55*2+2,75*2+2,7*2+3,25*2+1,7*2-0,8*6)			69,00000							
		6.NP - V3 : 2*(3,2*2+4,35*2-0,6)			29,00000							
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>63 904,36</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
37	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	42,81986	1 492,40	63 904,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					<b>120 367,74</b>		<b>0,39000</b>		<b>0,00000</b>		
38	711212001RT2	Hydroizolační povlak - nátěr proti vlhkosti, dle standardů, v PD	m2	205,30000	414,96	85 191,29	0,00158	0,32000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1.PP - V2 : 7,57+0,2*(2,9*2+3,9*2-0,6)			10,17000							
		V3 : 7,68+0,2*(2,9*2+3,9*2-0,6)			10,28000							
		1.NP - V2 : 8,2+0,2*(2,95*2+4*2-0,6)			10,86000							
		V3 : 8,1+0,2*(2,95*2+4*2-0,6)			10,76000							
		2.NP - V2 : 8,2+0,2*(2,95*2+4*2-0,6)			10,86000							
		V3 : 8,2+0,2*(2,9*2+4,05*2-0,6)			10,86000							
		V4 : 4,2+21,5+0,2*(1,55*2+3,85*2+4,9*2+3,25*2+0,9*2-0,6*3)			31,12000							
		3.NP - V2 : 7,9+0,2*(2,95*2+4*2-0,6)			10,56000							
		V3 : 7,9+0,2*(2,9*2+4*2-0,6)			10,54000							
		4.NP - V2 : 8,1+0,2*(3*2+4*2-0,6)			10,78000							
		V3 : 8,2+0,2*(2,95*2+4*2-0,6)			10,86000							
		5.NP - V2 : 8,8+0,2*(3,05*2+4,15*2-0,6)			11,56000							
		V3 : 8,8+0,2*(2,95*2+4,2*2-0,6)			11,54000							
		V4 : 4,7+12,5+4,1+0,2*(3,05*3+1,6+0,6+2,1+1,55*2)			24,61000							
		0,2*(2,75*2+2,7*2+1,7*2+3,25*2-0,8*6)+2*1*2			7,20000							
		6.NP - V3 : 9,84+0,2*(3,2*2+4,35*2-0,6)			12,74000							
39	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	234,05000	148,96	34 864,09	0,00032	0,07000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1.PP - V2 : (2,9*2+3,9*2-0,6)			13,00000							
		V3 : (2,9*2+3,9*2-0,6)			13,00000							
		1.NP - V2 : (2,95*2+4*2-0,6)			13,30000							
		V3 : (2,95*2+4*2-0,6)			13,30000							
		2.NP - V2 : (2,95*2+4*2-0,6)			13,30000							
		V3 : (2,9*2+4,05*2-0,6)			13,30000							
		V4 : (1,55*2+3,85*2+4,9*2+3,25*2+0,9*2-0,6*3)			27,10000							
		3.NP - V2 : (2,95*2+4*2-0,6)			13,30000							
		V3 : (2,9*2+4*2-0,6)			13,20000							
		4.NP - V2 : (3*2+4*2-0,6)			13,40000							
		V3 : (2,95*2+4*2-0,6)			13,30000							
		5.NP - V2 : (3,05*2+4,15*2-0,6)			13,80000							
		V3 : (2,95*2+4,2*2-0,6)			13,70000							
		V4 : (3,05*3+1,6+0,6+2,1+1,55*2)			16,55000							
		(2,75*2+2,7*2+1,7*2+3,25*2-0,8*6)			16,00000							
		6.NP - V3 : (3,2*2+4,35*2-0,6)			14,50000							
40	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,39927	782,32	312,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
<b>Díl: 735</b>	<b>Otopná tělesa</b>					<b>5 957,43</b>		<b>0,13000</b>		<b>0,08000</b>		
41	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	7,86000	319,20	2 508,91	0,00000	0,00000	0,01057	0,08000	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1.PP - V2 : 0,7*0,6			0,42000							

**Položkový rozpočet**

S:	MM-J-wc	FSS MU, Joštova 10, Brno
O:	2	Oprava vodovodu a WC - 2.etapa
R:	1	Oprava vodovodu a WC - 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		V3 : 0,6*0,6		0,36000								
		1.NP - V2 : 0,6*0,6		0,36000								
		V3 : 0,6*0,6		0,36000								
		2.NP - V2 : 0,6*0,6		0,36000								
		V3 : 0,6*0,6		0,36000								
		V4 : 1,4*0,6		0,84000								
		3.NP - V2 : 1*0,6		0,60000								
		V3 : 1*0,6		0,60000								
		4.NP - V2 : 1*0,6		0,60000								
		V3 : 1*0,6		0,60000								
		5.NP - V2 : 1*0,6		0,60000								
		V3 : 1*0,6		0,60000								
		V4 : 2*0,6		1,20000								
42	735129140R01	Montáž otopných těles ocelových článkových vč. veškerých prací s tím souvisejících Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 7,86000	m2	7,86000	425,60	3 345,22	0,01632	0,13000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
43	998735104R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 36 m	t	0,12828	805,28	103,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 23/I
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>14 896,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
44	764-1	Oplechování odvětrání kanalizace D100 nad střechu P/11 : 2	kus	2,00000	7 448,00	14 896,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Kalkul
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>741 205,06</b>		<b>0,02000</b>		<b>1,91000</b>		
45	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plyných vč. dveří Ts01p - Ts03p, Ts11z, Ts24p, Ts27p, Tp01 :	m2	112,90000	1 218,28	137 543,81	0,00000	0,00000	0,01695	1,91000	RTS 24/I	RTS 24/I
		1.PP - V2 : 2*(2+1,55)		7,10000								
		V3 : 2*(1+1,55)		5,10000								
		1.NP - V2 : 2*(2,1+1,4)		7,00000								
		V3 : 2*(1+1,55)		5,10000								
		2.NP - V2 : 2*(2,1+1,35)		6,90000								
		V3 : 2*(1,05+1,55)		5,20000								
		V4 : 2*(4,6+1,35*4)		20,00000								
		3.NP - V2 : 2*(2,1+1,35)		6,90000								
		V3 : 2*(1,05+1,55)		5,20000								
		4.NP - V2 : 2*(2,1+1,35)		6,90000								
		V3 : 2*(1,05+1,55)		5,20000								
		5.NP - V2 : 2*(2,25+1,35)		7,20000								
		V3 : 2*(1,05+1,55)		5,20000								
		V4 : 2*(2,75+1,55*2)		11,70000								
		6.NP - V3 : 2*(2,5+1,6)		8,20000								
46	766-01	Křídlo dveří dřevěné vnitřní kazetové, 600/1970 mm, vč. zár. komplet, dle popisu v PD Td/01 : 7+6	ks	13,00000	22 157,51	288 047,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
47	766-1	Křídlo dveří dřevěné vnitřní kazetové, 800/2150 mm, vč. zár. komplet, dle popisu v PD Td/02 : 1+1	ks	2,00000	24 764,31	49 528,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
48	766121210R01	Stěny komplet, plné s výplní, H do 2,75 m úprava a zpětná montáž, vč. dveří Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 112,90000	m2	112,90000	1 218,28	137 543,81	0,00020	0,02000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
49	766-1b	Křídlo dveří dřevěné vnitřní kazetové, 1350/2600 mm, repase komplet, dle popisu v PD Td/04 : 1	ks	1,00000	37 240,00	37 240,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
50	766-2	Křídlo dveří dřevěné vnitřní hladké, 600/1970 mm, vč. zár. komplet, dle popisu v PD Td/07 : 1+1	ks	2,00000	10 226,88	20 453,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
51	766-2a	Křídlo dveří dřevěné vnitřní hladké, 800/1970 mm, vč. zár. komplet, dle popisu v PD TD/08 : 1	ks	1,00000	10 226,88	10 226,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
52	766-2b	Křídlo dveří dřevěné vnitřní kazetové, 900/1970 mm, vč. zár. komplet, dle popisu v PD Td/09 : 3	ks	3,00000	20 200,82	60 602,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
53	998766104R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	t	0,02258	801,36	18,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 23/I
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>45 689,78</b>		<b>0,25000</b>		<b>0,30000</b>		
54	767586201RT1	Podhled minerální dle standardů, v PD Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 60,20000	m2	60,20000	514,08	30 947,62	0,00410	0,25000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
55	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet 2.NP - V4 : 4,2+21,5 3.NP - V4 : 4,2+21,5 5.NP - V4 : 4,7+4,1	m2	60,20000	241,02	14 509,40	0,00000	0,00000	0,00500	0,30000	RTS 24/I	RTS 24/I
56	998767104R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	t	0,24682	943,04	232,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>298 426,91</b>		<b>5,40000</b>		<b>0,00000</b>		
57	771101210R00	Penetrace podkladů pod dlažby 1.PP - V2 : 7,68 V3 : 7,57 1.NP - V2 : 8,2 V3 : 8,1 2.NP - V2 : 8,2 V3 : 8,2 V4 : 4,2+21,5 V1 : 5,9 3.NP - V2 : 7,9 V3 : 7,9 V1 : 10,5 4.NP - V2 : 8,1 V3 : 8,2 V1 : 10,8 5.NP - V2 : 8,8 V3 : 8,8 V4 : 4,7+12,5+4,1 V1 : 11,9	m2	193,59000	37,24	7 209,29	0,00021	0,04000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I

Položkový rozpočet

S:	MM-J-wc	FSS MU, Joštova 10, Brno
O:	2	Oprava vodovodu a WC - 2.etapa
R:	1	Oprava vodovodu a WC - 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6.NP - V3 : 9,84			9,84000							
58	771475014RT4	Obklad soklíků keram. rovnych, tmel,výška 10 cm (lepídko), (spárovací hmota)	m	47,25000	133,28	6 297,48	0,00032	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
		V1 : 2,95*2+2*2-1,35			8,55000							
		3,2*2+3,45*2-0,9			12,40000							
		3,4*4-0,9			12,70000							
		3,75*2+3,5*2-0,9			13,60000							
59	771479001R00	Rezáni dlaždic keramických pro soklíky	m	47,25000	37,24	1 759,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
60	771575118R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm	m2	193,59000	739,48	143 155,93	0,00693	1,34000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 193,59000			193,59000							
61	59764210R	Dlažba protiskl.-dodávka	m2	208,23075	660,31	137 496,85	0,01920	4,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
		(193,59+47,25*0,1)*1,05			208,23075							
62	998771104R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	t	5,39538	464,80	2 507,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>81 317,41</b>		<b>1,88000</b>		<b>0,00000</b>		
63	777531025R00	Výrovnaní podlah, samonivel, hmota tl.5 mm	m2	193,59000	414,96	80 332,11	0,00971	1,88000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 193,59000			193,59000							
64	998777104R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 36 m	t	1,87976	524,16	985,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>609 187,78</b>		<b>8,23000</b>		<b>0,00000</b>		
65	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	484,72000	739,48	358 440,75	0,00535	2,59000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
		1.PP - V2 : 2*(2,9*2+3,9*2-0,6)			26,00000							
		V3 : 2*(2,9*2+3,9*2-0,6)			26,00000							
		1.NP - V2 : 2*(2,95*2+4*2-0,6)			26,60000							
		V3 : 2*(2,95*2+4*2-0,6)			26,60000							
		2.NP - V2 : 2*(2,95*2+4*2-0,6)			26,60000							
		V3 : 2*(2,9*2+4,05*2-0,6)			26,60000							
		V4 : 2*(1,55*2+3,85*2+4,9*2+3,25*2+0,9*2-0,6*3)			54,20000							
		V1 : 0,8*(0,6*2+2)			2,56000							
		3.NP - V2 : 2*(2,95*2+4*2-0,6)			26,60000							
		V3 : 2*(2,9*2+4*2-0,6)			26,40000							
		V1 : 0,8*(0,6*2+2,9)			3,28000							
		4.NP - V2 : 2*(3*2+4*2-0,6)			26,80000							
		V3 : 2*(2,95*2+4*2-0,6)			26,60000							
		V1 : 0,8*(0,6*2+3,1)			3,44000							
		5.NP - V2 : 2*(3,05*2+4,15*2-0,6)			27,60000							
		V3 : 2*(2,95*2+4,2*2-0,6)			27,40000							
		V4 : 2*(3,05*4+1,6*2+1,55*2+2,75*2+2,7*2+3,25*2+1,7*2-0,8*6)			69,00000							
		V1 : 0,8*(0,6*2+3,1)			3,44000							
		6.NP - V3 : 2*(3,2*2+4,35*2-0,6)			29,00000							
66	781497132R00	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	106,50000	276,64	29 462,16	0,00042	0,04000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
		1.PP - V2 : 2*3			6,00000							
		V3 : 2,1+2*2			6,10000							
		1.NP - V2 : 2,1+2			4,10000							
		V3 : 2,2+2*2			6,20000							
		2.NP - V2 : 2,1+2			4,10000							
		V3 : 2,2+2*2			6,20000							
		V4 : 4,6+0,9+2*5			15,50000							
		3.NP - V2 : 2,1+2*2			6,10000							
		V3 : 2,15+2*2			6,15000							
		4.NP - V2 : 2,1+2*2			6,10000							
		V3 : 2,15+2*2			6,15000							
		5.NP - V2 : 2,25+2*2			6,25000							
		V3 : 2,3+2*2			6,30000							
		V4 : 2,75+2*6			14,75000							
		6.NP - V3 : 2,5+2*2			6,50000							
67	597813650R	Obklad keramický - dodávka	m2	508,95600	427,26	217 456,54	0,01100	5,60000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
		484,72*1,05			508,95600							
68	998781104R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m	t	8,23650	464,80	3 828,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>6 096,61</b>		<b>0,01000</b>		<b>0,00000</b>		
69	783222931R00	Údržba, nátěr syntetický kov.konstr. 2x	m2	23,58000	258,55	6 096,61	0,00041	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
		otop. tělesa : 7,86*3			23,58000							
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>124 745,43</b>		<b>0,55000</b>		<b>0,00000</b>		
70	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	1 673,37800	17,69	29 602,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
		1.PP - V2 : 0,5*(2,9*2+3,9*2)+7,57			14,37000							
		V3 : 0,5*(2,9*2+3,9*2)+7,68			14,48000							
		V1-1 : 3,6*(10,1+0,3*2)-0,8*2-0,6*2-			40,57000							
		1,4*2+0,5*(1+2*6+0,7+1,6)										
		V1-2 : 3,6*(8,3*2+2,85*2+0,73*2+0,3*4)-			115,87600							
		0,8*2*2+0,8*(1+2*2)+25,22										
		V4 : 3,6*(3,85+1,1+5,7)+28,02			66,36000							
		V0 :			448,36000							
		3,6*(3+2,55+3,4+8,5+2,9+2,9+3,05+2,9+3,2+3,5+3,2)+48,										
		55+88,75+170,3										
		1.NP - V2 : 1,5*(2,95*2+4*2)+8,2			29,05000							
		V3 : 1,5*(2,95*2+4*2)+8,1			28,95000							
		V1-1 : 4,1*(10,25+0,1*2)-1,4*2			40,04500							
		V1-2 : 4,1*(10*2+5,7*2+1*2+0,3*2+1,6*2+0,8*5)			168,92000							
		V4 : 4,1*(3+2,5)+21,6			44,15000							
		2.NP - V2 : 1,5*(2,95*2+4*2)+8,2			29,05000							
		V3 : 1,5*(2,9*2+4,05*2)+8,2			29,05000							
		V4 :			47,32000							
		3,05*(2,9+1,2+1,5)+1,05*(1,5*2+3,85*2+4,9*2+3,25*2+0,9*2)										
		3,25*0,9			2,92500							
		V1 : 4,1*10,25+3,05*(2,95*2+2*2)-1,35*2,6+5,9			74,61000							
		3.NP - V2 : 1,5*(2,95*2+4*2)+7,9			28,75000							
		V3 : 1,5*(2,9*2+4*2)+7,9			28,60000							



**Položkový rozpočet**

S:	MM-J-wc	FSS MU, Joštova 10, Brno
O:	2	Oprava vodovodu a WC - 2.etapa
R:	1	Oprava vodovodu a WC - 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		V1 : 3,05*(3,29*2+3,45*2)-0,9*2+10,5		49,81400								
		V4 : 4,1*3,25*2-0,9*2*2		23,05000								
		4.NP - V2 : 1,5*(3*2+4*2)+8,1		29,10000								
		V3 : 1,5*(2,95*2+4*2)+8,2		29,05000								
		V1 : 4,1*3,4*4-0,9*2+10,8		64,76000								
		V4 : 4,1*3,165*2-0,9*2*2+19,5+5,3		47,15300								
		5.NP - V2 : 1,5*(3,05*2+4,15*2)+8,8		30,40000								
		V3 : 1,5*(2,95*2+4,2*2)+8,8		30,25000								
		V4 :		41,26500								
		1,05*(3,05*4+1,6*2+1,55*2+2,75*2+2,7*2+3,25*2+1,7*2)		69,55000								
		V1 : 4,1*(3,5*2+3,75*2)-0,9*2+11,9		7,55000								
		6.NP - V3 : 0,5*(3,2*2+4,35*2)										
71	784195312R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 673,37800	53,44	89 425,32	0,00022	0,37000	0,00000	0,00000	RTS 23/I	RTS 23/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1673,37800		1 673,37800								
72	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	510,54000	11,20	5 718,05	0,00035	0,18000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
		10*2+25,22*28,02+48,55+88,75+170,3		380,84000								
		10,25*2+57,1+21,6		99,20000								
		10,25*2		20,50000								
		10		10,00000								
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>213 035,99</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
73	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	61,63166	467,60	28 818,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
74	979011229R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením	t	184,89499	236,60	43 746,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
75	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	862,84330	14,00	12 079,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
76	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	61,63166	1 526,00	94 049,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
77	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	61,63166	190,96	11 769,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.										
78	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	246,52666	91,56	22 571,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	RTS 24/I
<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>					<b>167 254,09</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
79	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.										
80	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	67 254,09	67 254,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	Indiv
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.										
81	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	Indiv
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.										
<b>Díl: ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>					<b>365 715,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
82	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	70 875,00	70 875,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.										
83	ON-1	Stavební pasportizace dle příložené metodiky	soubor	1,00000	147 420,00	147 420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		Aktualizace stavebního pasportu dle příložené metodiky										
84	ON-1a	Technologická pasportizace dle příložené metodiky	soubor	1,00000	147 420,00	147 420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		Aktualizace technologického pasportu dle příložené metodiky										
<b>Celkem</b>						<b>4 133 825,92</b>						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	MM-J-wc	FSS MU, Joštova 10, Brno
O:	2	Oprava vodovodu a WC - 2.etapa
R:	2a	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>321 425,91</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
1	721171107RM1	Potrubi z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 materiál HT	m	103,00000	518,17	53 371,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
2	721171109RM1	Potrubi z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál HT	m	178,00000	568,18	101 136,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
3	721173204RM1	Potrubi z PVC přípojovací D 40 x 1,8 materiál HT	m	34,00000	314,37	10 688,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
4	721173205RM1	Potrubi z PVC přípojovací D 50 x 1,8 materiál HT	m	48,00000	357,48	17 159,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
5	721170963R00	Oprava -propojení dosavadního potrubí PVC DN 50-75	kus	4,00000	1 010,80	4 043,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
6	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110	kus	8,00000	1 223,60	9 788,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
7	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 160	m	363,00000	102,14	37 076,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
8	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	35,00000	76,61	2 681,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
9	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	20,00000	85,12	1 702,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
10	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	29,00000	300,05	8 701,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
11	721210812R00	Demontáž vpusť	kus	8,00000	255,36	2 042,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
12	721223427RT2	Uzávěrky zápachové podlahové vod.odp.	kus	2,00000	1 636,43	3 272,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
13	721273150R00	Hlavice ventilační přívětrávácí	kus	2,00000	804,38	1 608,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
14	R7211-1	Čištění kanalizace DN150 tlak vozem	m	50,00	829,92	41 496,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
15	R721-2	Prohlídka kanalizace DN150 kamerou	m	50,00	164,92	8 246,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
16	721273200R00	Ventilační sítěšní souprava	kus	6,00000	766,08	4 596,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
17	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	363,00000	21,28	7 724,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
18	721290823R00	Přesun vybraných hmot - kanalizace H 24 m	t	1,00000	1 626,80	1 626,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
19	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	3 541,50500	1,26	4 462,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>879 699,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
20	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	51,00000	102,14	5 209,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
21	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	23,00000	102,14	2 349,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
22	722130804R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 65	m	39,00000	102,14	3 983,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
23	722130805R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80	m	40,00000	102,14	4 085,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
24	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí	kus	14,00000	638,40	8 937,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
25	722178711R00	Tr.vicestrvé polyf. svař PN 20 d20x2,8.	m	554,00000	331,52	183 662,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
26	722178712R00	Tr.vicestrvé polyf. svař PN 20 d25x3,5.	m	195,00000	388,45	75 747,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
27	722178713R00	Tr.vicestrvé polyf. svař PN 20 d32x4,4.	m	101,00000	434,07	43 841,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
28	722178714R00	Tr.vicestrvé polyf. svař PN 20 d40x5,5.	m	41,00000	498,53	20 439,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
29	722178715R00	Tr.vicestrvé polyf. svař PN 20 d50x6,9.	m	27,00000	629,53	16 997,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
30	722178716R00	Tr.vicestrvé polyf. svař PN 20 d63x8,6.	m	45,00000	825,81	37 161,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
31	722178717R00	Tr.vicestrvé polyf. svař PN 20 d75x8,6.	m	46,00000	1 129,24	51 945,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
32	722178718R00	Tr.vicestrvé polyf. svař PN 20 d90x10,9.	m	37,00000	1 492,94	55 238,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
33	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	131,00000	80,86	10 592,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
34	722220111R00	Nástěňky K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	1,00000	298,32	298,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
35	722220121R00	Nástěňky K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00000	414,59	414,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
36	722231066R00	Armatury se 2závitky - ventil zpětný Ve 3030, G 2	kus	1,00000	5 320,00	5 320,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
37	722231193R00	Ventil pojistný pružinový DN 13 7031, G 1	kus	1,00000	1 142,74	1 142,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
38	722231285R00	Ventil redukční membránový PN1,6, G 6/4 (DN 40)	kus	1,00000	4 242,17	4 242,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
39	722236141R00	Kulový uzávěr s vypouštěním G1/2" +mont.	ks	2,00000	720,59	1 441,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
40	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	963,00000	30,41	29 284,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
41	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí DN 100	m	83,00000	61,32	5 089,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
42	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	1 046,00000	21,11	22 081,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
43	724231125R00	Přísluř.vodáren, manometr D 100	soubor	1,00000	1 001,22	1 001,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
44	725860182RT1	Sifon pračkový DN 40/50 s příp vody	kus	4,00000	873,54	3 494,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
45	99872203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	6 306,38200	0,87	5 486,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
46	722200010T00	Demontáž potrubí ocel. do DN50 s vysekáním+odvoz	m	190,00000	234,08	44 475,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
47	722263417R00	Vodoměry do 100°C, závitové G 1 Jh 25 R/2	kus	1,00000	4 032,56	4 032,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
48	722298992T00	Izolace trub.náveková tl.20mm, d20	m	554,00000	121,19	67 139,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
49	722298993T00	Izolace trub.náveková tl.20mm, d25	m	195,00000	129,49	25 250,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
50	722298994T00	Izolace trub.náveková tl.20mm, d30	m	101,00000	142,26	14 368,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
51	722298995T00	Izolace trub.náveková tl.20mm, d40	m	71,00000	149,17	10 591,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
52	722298996T00	Izolace trub.náveková tl.20mm, d50	m	27,00000	184,07	4 969,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
53	722298997T00	Izolace trub.náveková tl.20mm, d63	m	45,00000	192,37	8 656,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
54	722298998T00	Izolace trub.náveková tl.20mm, d75	m	20,00000	241,10	4 822,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
55	722298999T00	Izolace trub.náveková tl.20mm, d90	m	37,00000	267,38	9 893,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
56	722299019T00	Podpurný žlab pozink. pro d20	m	54,00000	50,63	2 734,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
57	722299020T00	Podpurný žlab pozink. pro d25	m	36,00000	52,46	1 888,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
58	722299021T00	Podpurný žlab pozink. pro d32	m	14,00000	59,80	837,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
59	722299022T00	Podpurný žlab pozink. pro d40	m	31,00000	62,24	1 929,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
60	722299023T00	Podpurný žlab pozink. pro d50	m	23,00000	67,76	1 558,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
61	722299024T00	Podpurný žlab pozink. pro d63	m	39,00000	73,26	2 857,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
62	722299032T00	Kulový uzávěr G1/2" +mont.	ks	20,00000	590,89	11 817,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
63	722299033T00	Kulový uzávěr G3/4" +mont.	ks	21,00000	742,30	15 588,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
64	722299034T00	Kulový uzávěr G1" +mont.	ks	5,00000	952,44	4 762,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
65	722299035T00	Kulový uzávěr G5/4" +mont.	ks	2,00000	1 190,72	2 381,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
66	722299037T00	Kulový uzávěr G2" +mont.	ks	1,00000	2 083,31	2 083,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
67	722299038T00	Kulový uzávěr G2 1/2" +mont.	ks	3,00000	3 677,02	11 031,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
68	722299039T00	Kulový uzávěr G3" +mont.	ks	2,00000	4 996,49	9 992,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

**Položkový rozpočet**

S:	MM-J-wc	FSS MU, Joštova 10, Brno
O:	2	Oprava vodovodu a WC - 2.etapa
R:	2a	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
82	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	4,00000	361,76	1 447,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
83	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	4,00000	425,60	1 702,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
84	725810402R00	Rohový ventil nerez sítko 3/8x1/2"	soubor	95,00000	212,80	20 216,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
85	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubčky G 1/2	soubor	95,00000	105,97	10 067,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
86	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	39,00000	56,56	2 205,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
87	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	39,00000	104,27	4 066,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
88	725980122R00	Dvířka do sadrokar. 30/30	kus	18,00000	638,40	11 491,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
89	725989101R00	Montáž dvířek	kus	16,00000	172,37	2 757,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
90	726211321R00	Modul montážní pro zavěš.WC	ks	29,00000	5 698,78	165 264,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
91	726211341R00	Modul montážní pro pisoár	soub	9,00000	5 319,45	47 875,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
92	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	13 681,07400	0,22	3 009,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
93	721111311	Modul montážní pro umyvadla do lehké příčky	soub	29,00000	3 859,34	111 920,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
94	725119213U00	Montáž klozet mís a výlevků závěsných	kus	29,00000	390,49	11 324,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
95	725999015T00	Pisoár díl. se zabud. senzor, 24V	kpl	9,00000	8 828,38	79 455,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
96	725999029T00	Bat.pák.umyvadl.stoj.chrom+mont.	kus	19,00000	2 023,73	38 450,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
97	725999033T00	Bat.pák.sprch. nást.chrom se sprchou+mont.	kus	1,00000	3 721,87	3 721,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
98	725999036T00	Sprch.vanička čtverc. +ZU+mont.	kus	1,00000	4 041,07	4 041,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
99	725999038T00	Sprch.dvěře posuvné, zástěny	kus	1,00000	7 503,22	7 503,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
100	725999041T00	Výtok.ventil s PO vent., hadic přípoj. G1/2" +mont	kus	1,00000	1 221,05	1 221,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
101	725999046T00	Ovládací deska k WC	ks	29,00000	1 435,34	41 624,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
102	725999055T00	WC sedátko k zavěš.WC + mont.	kpl.	29,00000	1 028,89	29 837,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
103	725999029T00	Bat.pák.umyvadl.stoj.chrom vysoký výtok+mont.	kus	15,00000	2 313,14	34 697,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vyloučených hmot</b>						<b>6 353,40</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>		
104	979011111R00	Svislá doprava suti a vyloučen. hmot za 2.np	t	4,84300	239,12	1 158,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
105	979011121R00	Příplatek za další podlaží	t	2,24000	152,04	340,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
106	979083111R00	Vodorovné přemístění na skládku do 6000m	t	4,84300	28,56	138,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
107	979083191R00	Příplatek za dalších započat .1000m nad 6000m	t	19,37200	16,74	324,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
108	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	4,84300	7,00	33,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
109	PC	Poplatek za uložení na skládku	m3	5,10000	854,56	4 358,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>25 288,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>		
110	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ I	Indiv
111	VRN0	Ztižení výrobní podmínky	Soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
112	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	1 960,00	1 960,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
113	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	1 680,00	1 680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
114	VRN3	Mimosstaveništní doprava	Soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
115	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	2 240,00	2 240,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
116	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1 568,00	1 568,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
117	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	2 240,00	2 240,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

**Celkem 2 093 738,30**

Poznámky uchazeče k zadání

**Položkový rozpočet**

S:	MM-J-wc	FSS MU, Joštova 10, Brno
O:	2	Oprava vodovodu a WC - 2.etapa
R:	3a	Elektroinstalace - materiál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>						<b>48 915,48</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
1	Pol_0001	Spínač ř. č.1 bílá, komplet	ks	5,00000	322,56	1 612,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
2	Pol_0002	Spínač ř. č. 5 bílá, komplet	ks	19,00000	347,76	6 607,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
3	Pol_0003	Zásuvka 2x pootočená,clonky bílá, komplet	ks	39,00000	342,72	13 366,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4	Pol_0004	Zásuvka 2x, IP 44, s víčky bílá, komplet	ks	2,00000	655,20	1 310,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
5	Pol_0005	Krabice P – hluboká	ks	63,00000	86,69	5 461,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
6	Pol_0006	Krabice R	ks	69,00000	86,69	5 981,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
7	Pol_0007	Svorka WAGO do 2x2,5	ks	207,00000	20,16	4 173,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
8	Pol_0008	Zemnici svorka ZSA16	ks	12,00000	110,88	1 330,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
9	Pol_0009	Napájecí zdroj pro jeden pisoár	ks	6,00000	1 512,00	9 072,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
10	Pol_0010	Napájecí zdroj pro max 5 pisoárů	ks	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 2</b>						<b>145 190,71</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
11	Pol_0011	Kabel CYKY-O 3x, 1,5	m	110,00000	43,34	4 767,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
12	Pol_0012	Kabel CYKY-J 3x, 1,5	m	230,00000	43,34	9 968,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
13	Pol_0013	Kabel CYKY-J 5x, 1,5	m	50,00000	59,47	2 973,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
14	Pol_0014	Kabel CYKY-J 3x, 2,5	m	1 005,00000	59,47	59 767,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
15	20	Kabel CYKY-J 3x4	m	110,00000	76,61	8 427,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Kalkul
16	Pol_0015	Kabel CYKY-J 5x, 4	m	150,00000	108,86	16 329,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
17	Pol_0016	Kabel CYKY-J 5x, 16	m	45,00000	327,60	14 742,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
18	Pol_0017	Vodič CY4(54)	m	20,00000	40,32	806,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
19	Pol_0018	Ucpávka protipožár, tl. 30 cm vč.mat. certifik	m2	0,80000	7 235,20	5 788,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
20	Pol_0019	Kabel žlab drátěný 60x60	m	65,00000	332,64	21 621,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 3</b>						<b>82 925,36</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
21	Pol_0020	Drážka 30/30	m	305,00000	50,40	15 372,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
22	Pol_0021	Drážka 30/70	m	110,00000	65,52	7 207,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
23	Pol_0022	Kapsa do d100	ks	132,00000	45,36	5 987,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
24	Pol_0023	Zapravení drážky	m2	82,00000	239,40	19 630,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
25	Pol_0024	Průraz zdí 60cm	ks	22,00000	1 064,00	23 408,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
26	Pol_0025	Nika pro rozvaděč do 400/600/100	ks	6,00000	856,80	5 140,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
27	Pol_0026	Nika pro rozvaděč do 500/800/150	ks	1,00000	1 108,80	1 108,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
28	Pol_0027	Zacelení podhledu po svítidlu	m2	3,00000	1 596,00	4 788,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
29	Pol_0028	Přesun suti včetně nošení a uložení odpadu	t	1,20000	235,20	282,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 799</b>						<b>42 257,60</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
30	Pol_0029	Demontáže včetně likvidace	sada	1,00000	16 464,00	16 464,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
31	Pol_0030	Doprava dodávek (5 % z A)	soubor	1,00000	1 411,20	1 411,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
32	Pol_0031	Montáž	soubor	1,00000	15 680,00	15 680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
33	35	Zednické a malířské práce	soubor	1,00000	1 568,00	1 568,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Kalkul
34	Pol_0032	Prořez délkového materiálu (5 % z E)	soubor	1,00000	548,80	548,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
35	Pol_0033	Materiál podružný (3 % z J)	soubor	1,00000	2 665,60	2 665,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
36	Pol_0034	Stavební přípomocce (6 % z L)	soubor	1,00000	3 920,00	3 920,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 5</b>						<b>14 631,50</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			
37	Pol_0035	předběžná obhlídka	h	5,00000	156,80	784,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
38	Pol_0036	kontrola funkce, identifikace neznámých kabelů	h	35,00000	156,80	5 488,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
39	Pol_0037	nepředvidatelné práce	h	10,00000	156,80	1 568,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
40	220890202R00	Revize	h	25,00000	271,66	6 791,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/I	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>333 920,65</b>	<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>			

Poznámky uchazeče k zadání

**Položkový rozpočet**

S:	MM-J-wc	FSS MU, Joštova 10, Brno
O:	2	Oprava vodovodu a WC - 2.etapa
R:	3b	Svítidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 6 Svítidla</b>						<b>91 176,72</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
1	Pol_0001	AA - LED, tělo PCB, opál. difuzor, 573x22x30, 8W, 680 lm, 4000K, IP20, tř. II	ks	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
2	Pol_0002	AB - LED, tělo PCB, opál. difuzor, 1473x22x30, 18W, 1740 lm, 4000K, IP20, tř. II	ks	14,00000	907,20	12 700,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
3	Pol_0003	BA - LED downlight, tělo PC, opál. difuzor, d 200 x 100, 25W, 2250 lm, 4000K, IP42	ks	26,00000	771,12	20 049,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4	Pol_0004	BB - LED downlight, tělo PC, opál. difuzor, d 230 x 100, 30W, 2700 lm, 4000K, IP42	ks	16,00000	808,42	12 934,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
5	Pol_0005	CA - LED, tělo PCB, PCB difuzor, 327x327x49, 24W, 2280 lm, 4000K, IP54	ks	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
6	Pol_0006	CB - LED, tělo PCB, PCB difuzor, 327x327x49, 36W, 3600 lm, 4000K, IP54	ks	11,00000	2 323,44	25 557,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
7	Pol_0007	N - LED nouzové svítidlo PCB tělo, PCB transparentní optika, 8W, 1h, autotest, 292x102x36, IP40, set piktogramů, instalační box	ks	16,00000	1 245,89	19 934,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

<b>Celkem</b>	<b>91 176,72</b>
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

**Položkový rozpočet**

S:	MM-J-wc	FSS MU, Joštova 10, Brno
O:	2	Oprava vodovodu a WC - 2.etapa
R:	3c	Elektroinstalace - Specifikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 7 Úprava stáv. Rozvaděčů (VZT)</b>						<b>6 596,40</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
1	Pol_0001	Instalační relé na listu 16A/230V	ks	8,00000	542,30	4 338,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
2	Pol_0002	Řadová svorka do 2,5	ks	16,00000	12,10	193,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
3	Pol_0003	Popisný štítek	ks	8,00000	6,05	48,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4	Pol_0004	Montáž	soubor	1,00000	2 016,00	2 016,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 8 Úprava stáv. hlavního rozvaděče (m.č. 046)</b>						<b>797,33</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
5	Pol_0005	poj. Vložka PHN 000, 50A/gG	ks	3,00000	95,76	287,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
6	Pol_0006	Popisný štítek	ks	1,00000	6,05	6,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
7	Pol_0007	Montáž	soubor	1,00000	504,00	504,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 9 Úprava stáv. 2RMS3</b>						<b>1 963,59</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
8	Pol_0008	Chránič s nadproud. ochranou 16A/C, 2p, 30mA, typ A	ks	1,00000	922,32	922,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
9	Pol_0009	Řadová svorka do 2,5	ks	2,00000	12,10	24,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
10	Pol_0010	Popisný štítek	ks	1,00000	9,07	9,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
11	Pol_0011	Montáž	soubor	1,00000	1 008,00	1 008,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 10 Rozv. 0RMSK</b>						<b>15 765,17</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
12	Pol_0012	Rozvodnice zapuštěná, 48M, IP40/20, 705x357x70	ks	1,00000	1 758,96	1 758,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
13	Pol_0013	Spínač 63A 3P	ks	1,00000	1 161,22	1 161,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
14	Pol_0014	Chránič s nadproud. ochranou 10A/C, 2p, 30mA, typ A	ks	1,00000	922,32	922,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
15	22	Přepětová ochrana DEHNguard M TNS 275	ks	1,00000	3 050,21	3 050,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Kalkul
16	Pol_0015	Chránič s nadproud. ochranou 16A/C, 2p, 30mA, typ A	ks	3,00000	922,32	2 766,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
17	Pol_0016	Jistič instalační 3P 20A/C	ks	6,00000	385,06	2 310,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
18	23	Jistič instalační 1P 20A/C	ks	3,00000	139,10	417,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Kalkul
19	Pol_0017	Svorka řadová do 2,5mm	ks	12,00000	12,10	145,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
20	Pol_0018	Svorka řadová do 10mm	ks	24,00000	24,19	580,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
21	Pol_0019	Popisný štítek	ks	16,00000	6,05	96,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
22	Pol_0020	Schránka na doklady	ks	1,00000	35,28	35,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
23	Pol_0021	Montáž rozvaděče	soubor	1,00000	2 520,00	2 520,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 9a Rozv. 3RMSK2,3</b>						<b>23 887,60</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
24	32	Rozvodnice zapuštěná, 24M, IP40/20, 350x357x70	ks	2,00000	1 059,41	2 118,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Kalkul
25	33	Spínač 32A 1P	ks	2,00000	481,82	963,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Kalkul
26	34	Přepětová ochrana DEHNguard M 275	ks	4,00000	3 050,21	12 200,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Kalkul
27	35	Chránič s nadproud. ochranou 16A/C, 2p, 30mA, typ A	ks	4,00000	922,32	3 689,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Kalkul
28	36	Lista izolovaná, 3ř/10 mm 63A 1m	ks	1,00000	764,06	764,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Kalkul
29	37	Schránka na doklady	ks	2,00000	35,28	70,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Kalkul
30	38	Popisný štítek	ks	8,00000	6,05	48,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Kalkul
31	39	Montáž rozvaděče	soubor	2,00000	2 016,00	4 032,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 11 Rozv. 2RMSK1-5RMSK1</b>						<b>28 320,84</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
32	Pol_0022	Rozvodnice zapuštěná, 36M, IP40/20, 392x357x70	ks	4,00000	1 484,78	5 939,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
33	Pol_0023	Spínač 32A 3P	ks	4,00000	481,82	1 927,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
34	Pol_0024	Chránič s nadproud. ochranou 10A/C, 2p, 30mA, typ A	ks	4,00000	922,32	3 689,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
35	Pol_0025	Chránič 25A, 4p, 30mA, typ A	ks	4,00000	2 434,32	9 737,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
36	Pol_0026	Jistič instalační 1P 16A/C	ks	24,00000	101,81	2 443,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
37	Pol_0027	Lista izolovaná, 3ř/10 mm 63A 1m	ks	2,00000	764,06	1 528,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
38	Pol_0028	Mustek N 15, DIN/pasek	ks	4,00000	44,35	177,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
39	Pol_0029	Schránka na doklady	ks	4,00000	35,28	141,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
40	Pol_0030	Popisný štítek	ks	36,00000	6,05	217,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
41	Pol_0031	Montáž rozvaděče	soubor	1,00000	2 520,00	2 520,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

**Celkem 77 330,93**

Poznámky uchazeče k zadání

**Položkový rozpočet**

S:	MM-J-wc	FSS MU, Joštova 10, Brno
O:	2	Oprava vodovodu a WC - 2.etapa
R:	4	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: D.1.4.2 Vzduchotechnika 2. etapa</b>						<b>52 007,48</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>		
1	Pol__10	Montáž hadice Alu	bm	18,00000	60,12	1 082,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
<i>Sekce V3</i>												
2	Pol__13	Montáž ventilu	bm	21,00000	198,44	4 167,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
3	Pol__15	Montáž hadice Alu	bm	21,00000	60,12	1 262,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
<i>Sekce V4</i>												
4	Pol__18	Montáž ventilu	bm	14,00000	198,44	2 778,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
5	Pol__20	Montáž hadice Alu	bm	14,00000	60,12	841,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
<i>Doplňkový materiál a práce</i>												
6	Pol__22	Doprava a přesuny	hod	3,00000	336,00	1 008,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
7	Pol__23	Inženýrská a koordinační činnost	hod	16,00000	268,80	4 300,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
8	Pol__24	Předávací řízení - oživení, zaregulování, uvedení do provozu, zkušební provoz, zaškolení obsluhy	hod	9,00000	268,80	2 419,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
9	Pol__3	Montáž ventilátoru	bm	1,00000	379,32	379,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
10	Pol__5	Montáž hadice Alu	bm	1,00000	60,12	60,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
<i>Sekce V2</i>												
11	Pol__8	Montáž ventilu	bm	18,00000	198,44	3 571,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
12	Pol__1	Stěnový axiální ventilátor demontáž	kus	1,00000	123,96	123,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
13	Pol__11	Talířový ventil plast DN 100, 125 s montážním kroužkem a zděří demontáž, pohled pevný SDK	kus	21,00000	134,60	2 826,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
14	Pol__12	Talířový ventil plast DN 100 s montážním kroužkem a zděří odvodní, bílý	kus	21,00000	198,44	4 167,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
15	Pol__14	Ohebná hadice standard ocel kord a s al folii 45 – 100, 125	bm	21,00000	86,72	1 821,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
16	Pol__16	Talířový ventil plast DN 100, 125 s montážním kroužkem a zděří demontáž, pohled pevný SDK	kus	14,00000	134,60	1 884,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
17	Pol__17	Talířový ventil plast DN 100 s montážním kroužkem a zděří odvodní, bílý	kus	14,00000	198,44	2 778,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
18	Pol__19	Ohebná hadice standard ocel kord a s al folii 45 – 100, 125	bm	14,00000	86,72	1 214,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
19	Pol__2	Stěnový radiální ventilátor plastový průměr výfukové příruby 98 mm včetně doběh relé a zpětné klapky Qv=min90m3/h - dPext min 80 Pa možný standard	kus	1,00000	6 332,40	6 332,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
20	Pol__21	Montážní, těsnící a spojovací materiál (nosná táhla s kontramatkami a izolatory chvění, kotvení do stropu přes hmoždinky, šroubování k potrubí přes zlišty, spojovací šrouby, podložky, matice	kg	10,00000	134,60	1 346,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
21	Pol__4	Ohebná hadice standard ocel kord a s al folii 45 – 100, 125	bm	1,00000	86,72	86,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
22	Pol__6	Talířový ventil plast DN 100, 125 s montážním kroužkem a zděří demontáž, pohled pevný SDK	kus	18,00000	134,60	2 422,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
23	Pol__7	Talířový ventil plast DN 100 s montážním kroužkem a zděří odvodní, bílý	kus	18,00000	198,44	3 571,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
24	Pol__9	Ohebná hadice standard ocel kord a s al folii 45 – 100, 125	bm	18,00000	86,72	1 560,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

**Celkem 52 007,48**

Poznámky uchazeče k zadání