

Číslo objednatele: **22/SML0382/01/PS/INV**  
Číslo zhotovitele:

### **PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1**

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

**Příkazce:**

**Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje  
IČ: 70892156  
DIČ: CZ70892156  
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800  
Zástupce pro věcná a technická jednání:  
Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru  
investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje  
E-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322

(dále jen „příkazce“)

a

**Příkazník:**

Název/Jméno: **POCHL s.r.o.**  
Sídlo: Gen. Píky 1983, 272 01 Kladno  
Zastoupený: Ing. Martinem Sosnovcem  
IČ: 02853493  
DIČ: CZ02853493  
Bank. spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 264158602/0300  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
Ing. Martin Sosnovec  
E-mail/telefon: info@pochl.cz / 724 276 796  
Kontaktní osoba ve věcech technických:  
Ing. Martin Sosnovec  
E-mail/telefon: info@pochl.cz / 724 276 796  
(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 12.01.2022 na akci: „**Centrum sociální pomoci Litoměřice – rekonstrukce koupelnových jader v bytech (Domov U Traťi LTM)**“ takto:

#### III. Odměna a platební podmínky

**ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:**

Za řádné splnění závazku náleží příkazníkovi odměna ve výši a v souladu s příslibem číslo **24/RP920058** a veřejnou zakázkou **KUUK/157967/2021/INV/VZ-INV/0211**:

1. Původní výše odměny byla sjednána ve výši:

**119 008,26 Kč** bez DPH a

**144 000,00 Kč** s 21 % DPH.

2. Cena dodatku č. 1:

**32 414,09 Kč** bez DPH a

**39 221,00 Kč** s 21 % DPH.

3. Nová cena díla je sjednána ve výši:

**151 422,35 Kč** bez DPH a

**183 221,00 Kč** s 21 % DPH.

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky navýšené na základě skutečností vyvolanými okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení bylo nutné z důvodu řádného dokončení díla, což způsobilo navýšení ceny stavebních prací, tak prodloužení termínu realizace. Výkon TDS musí být zabezpečen po celou dobu provádění stavebních prací, tedy až do dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Původní termín stavebních prací dle zhotovitele stavby byl 76 týdnů a dle tohoto rozsahu byla stanovena cena osobou TDS. Došlo k prodloužení termínu o 23 týdnů na celkových 99 týdnů.

#### VI. Ostatní a závěrečná ujednání

**odstavec 1. se doplňuje textem v tomto znění:**

Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022.

**Čl. VI. se doplňuje o bod 6. v tomto znění:**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli na e-mail: info@pochl.cz.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 12. 06. 2024

V Kladně dne 11. 06. 2024

.....  
Příkazce

**Ústecký kraj**

Ing. Pavla Svítlová  
vedoucí odboru investičního

.....  
Příkazník

**POCHL s.r.o.**

Ing. Martin Sosnovec  
Jednatel společnosti