

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ Kostelany nad Moravou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na RSD (26%)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (74%)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce							
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	xxx	xxx	xxx	xxx	15.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	xxx	xxx	xxx	xxx	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	273	xxx	xxx	xxx	xxx	15.6.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	xxx	xxx	xxx	xxx	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	152	xxx	xxx	xxx	xxx	15.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	xxx	xxx	xxx	xxx	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	280	xxx	xxx	xxx	xxx	15.6.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	271	xxx	xxx	xxx	xxx	31.7.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					xxx	xxx	xxx	31.7.2022
3.5.	Návrhové práce							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	271	xxx	xxx	xxx	xxx	15.11.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	22	xxx	xxx	xxx	xxx	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	31	xxx	xxx	xxx	xxx	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	xxx	xxx	xxx	xxx	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	271	xxx	xxx	xxx	xxx	15. 11. 2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	xxx	xxx	xxx	xxx	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					xxx	xxx	xxx	
3.6.	Mapové dílo	ha	271	xxx	xxx	xxx	xxx	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					xxx	xxx	xxx	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					Celkem	Podíl RSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					xxx	xxx	xxx	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					xxx	xxx	xxx	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					xxx	xxx	xxx	
Celková cena bez DPH v Kč					1 476 540,00	383 900,40	1 092 639,60	
DPH 21% v Kč					310 073,40	80 619,08	229 454,32	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 786 613,40	464 519,48	1 322 093,92	

