

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 490-2023**

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Horní Libochová

zastoupená starostou obce panem Mgr. Pavlem Dvořákem

se sídlem: Horní Libochová 53, 594 51 Křižanov

IČO: 00544213

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 94-1814751, kód banky: 0710

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 13620751, kód banky: 0100

/dále jen „objednatel“/

2. Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

zastoupený: Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem nebo

Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem

IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 27-948420257/0100

telefon: +420 566 560 941

fax:

e-mail: info@sph-stavby.cz

/dále jen „zhotovitel“/

Smluvní strany se dohodly z důvodu víceprací specifikovaných v příloženém položkovém rozpočtu na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

IV. Cena díla

1. Za zhotovení díla je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena díla celkem v Kč (bez DPH):	2.776.440,00
Dodatek č. 1 v Kč:	321 038,26
DPH (21 %) v Kč:	650 470,43
Cena díla celkem v Kč (včetně DPH):	3 747 948,69

Ostatní ujednání

- Dodatek č. 1 je uzavírán v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Horní Libochové dne

V Bystřici nad Pernštejnem

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Pavel Dvořák
starosta obce

Ing. Radek Pospíšil
jednatel