

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění

Článek 1. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Mikroregion údolí lidického potoka
Revoluční 1/4, 273 43 Buštěhrad
zastoupený Ing. Jana Nedvědová, předsedkyně
IČ: 70924678 DIČ: CZ70924678

ZHOTOVITEL:

Aquaconsult spol. s r.o.
Dr. Janského 953, 252 28 Černošice
zastoupený Ing. Zdeňkem Vlčkem, jednatelem
IČ: 47536209 DIČ: CZ47536209
Bankovní spojení: 3573218/0300
Zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16885

Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě se upravují vzájemné vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem při realizaci předmětu smlouvy o dílo :“intenzifikace ČOV Dolany“ podle obecně závazných předpisů v oblasti výstavby a montáže.V souladu s čl.3 , odst.3.6. se dokončení díla z důvodu nestability podloží v místě stavby a klimatických podmínek prodlužuje nejpozději do 30.4. 2024.

Článek 2. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dále dohodli na provedení následných prací nad rámec původní SoD takto:
Zhotovitel provede práce elektro, zakládání podloží nádrže a úprava ŘS ČOV Dolany dle

- cenové kalkulace z 10. 4. 2024 č. 2024054.

Článek 3. Doba plnění díla

1. Termín zahájení prací: duben 2024 - přesný den zahájení bude objednateli sdělen 5 dní předem
2. Termín ukončení prací: do 30ti pracovních dnů od zahájení.

Článek 5. Cena za dílo, fakturace

1. Cena díla je dohodnuta pevná ve výši 465 911,- Kč (slovy čtyřistašedesátpěttisícdevětsetjedenáct) + DPH ve výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Cena je odvozena z cenové kalkulace nabídky č. 2024054, která je přílohou č.1, tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.
3. Cenu díla uhradí objednatel po ukončení prací na základě předávacího protokolu a vystavené faktury. Faktura bude zhotovitelem vystavena k datu převzetí díla, se splatností 15 dní od vystavení.
4. Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Každá strana obdrží 1 výtisk.

Za objednatele

V Buštěhradu Dne: 22. 5. 2024

Ing. Jana Nedvědová
předsedkyně

příloha - rozpočet č. 2024054


DSO MIKROREGION
údolí Lidického potoka
se sídlem v Buštěhradu
Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad
Středočeský kraj
IČO: 70924678

Za zhotovitele

V Černošicích Dne 9.4.2024

Ing. Zdeněk Vlček
jednatel společnosti

Dr. Janského 953, 252 28 Černošice

Kalkulace SO:	Vícepráce ČOV Dolany	Evidenční č.	2024054			
Adresa	Mikroregion údolí Lidického potoka, Revoluční 1, Buštěhrad	Zakázkové č.				
Kontaktní osoba						
e-mail						
Tel. Číslo						
Platnost do	5/2024					IČO:47536209
č.ceniku	popis	MJ	množství	cena	celkem	
Ind. kalk.	Osazení retenční nádrže - zemní a výkopové práce vč. obsypového mat., vyrovnání lože pod nádrž, zasypání a úprava terénu - nestabilní podloží	kpl	1	155 105,00 Kč	155 105,00 Kč	
Ind. kalk.	subdodávka elektropráce	ks	1	225 451,00 Kč	225 451,00 Kč	
Ind. kalk.	Rozváděč pro řízení čerpadla, kompresoru ,míchadla - Přenos a řízení - Vodič pro pospojení CYA příslušenství - Spojovací materiál - Stahovací pásky a kotvící materiál - Montáž zařízení na místě - Oživení a nastavení technologie - Projektová dokumentace - Revize elektro - Doprava					
Ind. kalk.	Havarijní přepad - obtokování	kpl	1	15 980,00 Kč	15 980,00 Kč	
Ind. kalk.	subdodávka vizualizace telemetrie - komplet včetně implementace do ŘS stávající ČOV	ks	1	47 250,00 Kč	47 250,00 Kč	
	PRÁCE					
602	Technik	hod.	6	590,00 Kč	3 540,00 Kč	
603	Montér - Veškeré montérské práce	hod.	32	450,00 Kč	14 400,00 Kč	
	DOPRAVA					
701	PICK-UP, DACIA, KANGO, JUMPER, TRAFIC, BERLINGO, JUMPY	km	155	27,00 Kč	4 185,00 Kč	
celkem bez DPH				465 911,00 Kč		

DPH dle platných cenových předpisů:

základní sazba DPH bude uplatněna dle § 47 ZDPH
snížená sazba DPH bude uplatněna dle § 48 a 49 ZDPH

Ceny budou účtovány dle skutečně provedených prací.

Dílo bude zhotovené dle požadavků a podmínek stanovených v Technických standardech provozovatele VaK - společnosti AQUACONSULT.
Volně ke stažení/nahlédnutí na webových stránkách <https://aquaconsult.cz/>.

Rozpočet zahrnuje:

montážní práce a dopravu

Rozpočet nezahrnuje:

vytyčení podzemních sítí
povolení prací v komunikaci a uzavírky komunikace správcem, převzetí a předání komunikace správci
dočasné dopravní značení, povolení DIO, DIR
výkopové práce
napojení na vnitřní vodovod

Souhlasím a výše uvedené práce objednávám.

Fakturační údaje (jméno a adresa, kam fakturovat):



.....
datum a podpis