

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení pěstební činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0251-2023

a) 11 Umělá obnova, rozebírání oplocenek, klikoroh, Divize Hořovice, Lesní správa Jince, jaro 2024

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou
1621/5, 160 00
Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze,
spisová značka
ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize
Hořovice, Ing.
David Novotný na
základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106,
262 23 Jince
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Osoba oprávněná k jednání: ██████████
Telefon/fax: ██████████
Email: ██████████

a

Zhotovitel:

Název: SiO Forst s.r.o.
Sídlo: Průmyslová 566/5,
10800 Praha 10 -
Malešice
IČO: 09795332
DIČ: CZ09795332
Zápis v obchodním
rejstříku: C 342659/MSPH
Městský soud v Praze
Zastoupený: Vasyľ Samandrula
Bankovní
spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Osoba
oprávněná k
jednání: ██████████
Telefon/fax: ██████████
Email: ██████████

Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 30. 11. 2024. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
2. Důvodem prodloužení smlouvy je zatím nesplněná garance rozebírání oplocení, kdy objednatel požadoval ve výzvě naplnění 100% garance
3. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nedodržení termínu ukončení plnění veřejné zakázky nebylo způsobeno Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII odst. 3 VOP.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích, dne 11.6.2024

V Praha 10 - Malešice dne 11.6.2024

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. David Novotný

.....
Sio Forst s.r.o.
Vasyl Samandrula

ředitel divize