

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

SDO/OEZI/1980/23  
(reg. č. 452-01-004/23)

uzavřený ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

## I.

### Obecná ustanovení

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 229/2023/ZK-27 ze dne 22. 6. 2023 podle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) a ve smyslu Zásad Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory a Pravidel pro žadatele Dotačního programu Jihočeského kraje **Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2023**, o poskytnutí dotace Městu Kaplice na realizaci projektu „*Kaplice - Hubenov - pořízení CAS*“. Na základě žádosti ze strany příjemce dotace a usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 126/2024/ZK-33 ze dne 25. 4. 2024 je uzavírán dodatek č. 1 této smlouvy.

## II.

### Poskytovatel a příjemce dotace

1. Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:

**Jihočeský kraj**, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO 70890650  
zástupce: MUDr. Martin Kuba, hejtman  
č. ú.: 170320242/0300

*dále jako „poskytovatel“*

2. Příjemcem dotace podle této smlouvy je:

**Město Kaplice**, Náměstí 70, 382 41 Kaplice  
IČO 00245941  
zástupce: Radek Ježek, DiS., starosta  
č. ú.: 580009369/0800

*dále jako „příjemce“*

## III.

### Změna ujednání

Smluvní strany se dohodly takto:

1. *Článek III. Účel a charakter dotace, doba, v níž má být účelu dosaženo, odstavec 2.* se mění následovně: Realizace projektu bude dokončena nejpozději do **30. 6. 2025**. Tento termín je rovněž termínem, v němž musí být dosaženo účelu dotace.

2. *Článek VII. Vyúčtování a vypořádání dotace, odstavec 1.* se mění následovně: Po ukončení realizace projektu předloží příjemce poskytovateli nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení realizace projektu, nejpozději do **14. 7. 2025 vyúčtování** realizace projektu formou soupisu účetních dokladů souvisejících s realizací projektu s uvedením výše částky a účelu plateb u jednotlivých dokladů a doložením fotokopí těchto dokladů. Zároveň na předepsaném formuláři a dle Pravidel pro žadatele k tomuto dotačnímu

programu zašle Závěrečnou zprávu. **Vyúčtování bude provedeno prostřednictvím Portálu občana Jihočeského kraje.**

3. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 6. 9. 2023 zůstávají nezměněná a nadále v platnosti.

#### **IV. Závěrečná ujednání**

1. Dodatek smlouvy je uzavírán v elektronické podobě, kdy každá ze stran obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

2. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními tohoto dodatku ke smlouvě a své pravé, svobodné a vážné vůle, je tento dodatek smlouvy po jeho přečtení smluvními stranami podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem s časovým razítkem.

3. Jsou-li smluvní strany přítomny současně, je tento dodatek ke smlouvě uzavřen okamžikem připojení podpisu poslední smluvní strany. Nejsou-li smluvní strany přítomny současně, je tento dodatek ke smlouvě uzavřen okamžikem, kdy návrh dodatku ke smlouvě opatřený podpisy ostatních osob, jimž byl určen, dojde navrhovateli dodatku ke smlouvě (poskytovateli).

4. Má-li být tento dodatek smlouvy povinně uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provede jeho uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel. V takovém případě nabývá dodatek smlouvy účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Poskytovatel:

Příjemce:

.....  
MUDr. Martin Kuba  
hejtman

.....  
Radek Ježek, DiS.  
starosta