

Změnový list ke smlouvě o dílo č. 60/88/2023

Stavební akce:	Celoplošná oprava cyklostezky Nepomucká, vybrané úseky		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	2		
Dotčená část stavby:	SO 02 Oprava povrchu - část Ke Starým valům - Nad Údolím		
Název / označení změny:	VDZ, doplnění ŠD		
Podklad pro změnu:	Výkres VDZ		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	27.05.2024
Zdůvodnění a popis změny: Jedná o doplnění vodorovného dopravního značení na požadavek Obdoru dopravy - oddělení prostoru nástupiště zastávky MHD a prostoru pro cyklisty středovou dělicí čarou v plastu dle původního značení na cyklostezce. Dále se jedná o sanování původní vrstvy ŠD a navýšení nivelety v prostoru kořenů stromu, které zasahují pod cyklostezku.			
Vliv změny na termín dodání díla:	ANO		
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		146 568,00	Kč bez DPH
přípočty celkem:		230 074,00	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-83 506,00	Kč bez DPH
Přílohy: oceněný soupis více/méněprací zápis ve stavebním deníku			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - EUROVIA CS, a.s.		27.05.2024	
TDS		27.05.2024	
objednatel /SVSMP/		27.05.2024	
-			