



Hostim 1, 671 54 Hostim

## DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele:

číslo Smlouvy Zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Smlouva**“)

### Článek I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace

se sídlem: Hostim 1, 671 54 Hostim

zastoupený: Mgr. et Mgr. Jindřichem Formánkem, ředitelem příspěvkové organizace

ve věcech technických oprávněn jednat:

Mgr. et Mgr. Jindřich Formánek, [REDACTED]

IČO: 45671761

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

ID datové schránky: 7unkip6

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

**Zhotovitel:** POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

se sídlem: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo

zastoupený: Ing. Karlem Kafkou, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Karel Kafka, [REDACTED]

IČO: 03935183

DIČ: CZ03935183

bankovní spojení: [REDACTED]

ID datové schránky: vptzqf5

zapsán v obchodním vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87460

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

**Smluvní strany se dohodly na změně některých ustanovení dotčené smlouvy o dílo ze dne 23.5.2024 takto:**



Hostim 1, 671 54 Hostim

## Článek IV.

### CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran (Příloha č. 1) a činí:

Cena dle původní SOD bez DPH celkem:	<b>263.339,97 Kč</b>
Cena víceprací dle dodatku č. 1 SOD bez DPH:	<b>102 294,13 Kč</b>
Cena dle SOD a dodatku č. 1 SOD bez DPH celkem:	<b>365 634,10 Kč</b>
DPH celkem (12 %):	<b>43 876,10 Kč</b>
Nová cena včetně DPH celkem:	<b>409 510,20 Kč</b>

## Článek IX.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsána uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
3. Nedílnou součástí Dodatku č.1 jsou tyto přílohy:
  - a) Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr,
4. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
5. Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Dodatku č.1 oběma Smluvními stranami.

V Hostimi dne:

za Objednatele

**Mgr. et Mgr. Jindřich Formánek**  
ředitel příspěvkové organizace

Ve Znojmě dne:

za Zhotovitele

**Ing. Karel Kafka**  
jednatel společnosti

## Položkový rozpočet

Stavba: 2024/25 Zateplení půdy hlavní budovy DPS Hostim  
Objekt: SO 02 Zateplení půdy - doplnění  
Rozpočet: 1 Zateplení půdy - doplnění

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o.  
Dobšická 3579/15  
66902 Znojmo

IČO: 03935183  
DIČ: CZ03935183

Objednatel:

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

V

\_\_\_\_\_



Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_



Za objednatele


Stavba:	2024/25	Zateplení půdy hlavní budovy DPS Hostim	List č. 2
Rozpočet:	1	Zateplení půdy - doplnění	

Popis stavby: 2024/25 - Zateplení půdy hlavní budovy DPS Hostim

Popis stavby: P-33-2023 - Zateplení půdy hlavní budovy

Stavba:	2024/25	Zateplení půdy hlavní budovy DPS Hostim	List č. 3
Rozpočet:	1	Zateplení půdy - doplnění	

## Rekapitulace dílů



Stavba:	2024/25	Zateplení půdy hlavní budovy DPS Hostim	List č. 4
Objekt:	SO 02	Zateplení půdy - doplnění	
Rozpočet:	1	Zateplení půdy - doplnění	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

--	--	--	--	--	--	--

Stavba:	2024/25	Zateplení půdy hlavní budovy DPS Hostim	List č. 5
Objekt:	SO 02	Zateplení půdy - doplnění	
Rozpočet:	1	Zateplení půdy - doplnění	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

--	--	--	--	--	--	--