



Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. S23-124-0025

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL Plzeňský kraj
se sídlem: Škroupova 1760/18, Plzeň PSČ 306 13
IČO: 70890366
DIČ: CZ70890366
zastoupený: Rudolf Špoták, hejtman
oblast krizové řízení, bezpečnost a Centrální nákup

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD
se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejpovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ480 35 599
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: oddíl C, vložka 8032 uvedená
u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupený: Ing. Petr Šolc, vedoucí odštěpného závodu
bankovní spojení:
Autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby: Ing. Petr Šolc – obor pozemní stavby

dále jen „zhotovitel“

uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, tento
DODATEK č. 7 ke Smlouvě o dílo č. S23-124-0025 :

II.

Předmět dodatku

Uzavřením tohoto Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. S23-124-0025 ze dne 11. 10. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 06. 12. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 24. 03. 2023, Dodatku č. 3 ze dne 30. 08. 2023, Dodatku č. 4 ze dne 03. 01. 2024, Dodatku č. 5 ze dne 26. 02. 2024 a Dodatku č. 6 ze dne 25. 03. 2024 (dále jen „SOD“), se smluvní strany dohodly pro nastalé, objektivně nepředvídané a neočekávané okolnosti na rozšíření a změně předmětu díla o práce souhrnně popsané ve Změnovém listu č. 4, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

III.

Změna ceny díla

Dále se smluvní strany dohodly na změně sjednané ceny za dílo, kdy původní celková cena díla bez DPH 194 009 136,53 Kč (223 748 222,12 včetně DPH) se mění tak, že nově celková cena díla v důsledku prací popsanych ve Změnovém listu č. 4 činí bez DPH 222 479 452,38 Kč a cena včetně DPH činí částku 253 804 297,09 Kč, tj. sjednaná cena v podrobnostech činí



Změna dle Změnového listu č. 4

Cena bez DPH, v Kč 4 993 157,46	DPH 12%, v Kč 599 178,90	Cena včetně DPH, v Kč 5 592 336,36
Cena celkem		
Cena bez DPH celkem, v Kč 222 479 452,38	DPH 12%, 15%, 21%, v Kč 31 324 844,71	Cena včetně DPH celkem, v Kč 253 804 297,09

Ostatní ujednání SoD zůstávají beze změn.

**III.
Závěrečná ustanovení**


Plzeňský kraj prohlašuje, že právní jednání, které je předmětem tohoto dodatku, bylo schváleno Radou Plzeňského kraje usnesením č. 5112/24 ze dne 10. 06. 2024. Plzeňský kraj ve smyslu § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky dané zákonem č. 129/2000 Sb., v platném znění, pro uzavření tohoto dodatku.

Tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo bude uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha: Změnový list č. 4

V Plzni


Za objednatele




Rudolf Špoták
hejtman Plzeňského kraje
Plzeňský kraj

V Ejpovicích

Za zhotovitele



Ing. Petr Šolc
prokurista
SWIETELSKY stavební s.r.o.



Ing. Martin Hašek
prokurista
SWIETELSKY stavební s.r.o.