

**REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH****Stavba: III/49725-Silnice III/49725: Napajedla, most ev. č. 49725-1**

Objekt	Název	Cena dle SOD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady	6 558 815,00	6 558 815,00
SO 001	Demolice mostu ev.č. 49725-1	12 437 052,04	12 437 052,04
SO 121	Chodníky a úpravy ploch	783 982,20	783 982,20
SO 191	Dopravně inženýrská opatření	361 982,00	1 928 285,97
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Neprovedené práce		-301 896,00
1.02	Dodatečné práce		1 868 199,97
SO 201	Most ev.č. 49725-1	91 317 527,95	91 317 527,95

**Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 111 459 359,19 Kč****Dodatek č. 1:****Změna závazku + [Kč bez DPH]: 1 868 199,97 Kč****Změna závazku - [Kč bez DPH]: -301 896,00 Kč****Nárůst ceny v Kč bez DPH: 1 566 303,97 Kč****Nárůst ceny [%]: 1,41%****Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 113 025 663,16 Kč****DPH 21 %: 23 735 389,26 Kč****Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 136 761 052,42 Kč**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 17.6.2024

Datum: 14.6.2024