

Změna soupisu množství											
Silnice III/49725: Napajedla, most ev. č. 49725-1 [SO 191] - Dopravně inženýrská opatření								Změna soupisu množství 1.02 Dodatečné práce			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
12	913111111.	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	0,000	155,000	155,000	34,00	0,00	5 270,00	5 270,00	100,00
13	913111112.	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	0,000	83,000	83,000	34,00	0,00	2 822,00	2 822,00	100,00
14	913111115.	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	0,000	106,000	106,000	111,48	0,00	11 816,88	11 816,88	100,00
15	913111116.	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené	kus	0,000	30,000	30,000	165,00	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00
16	913111211.	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	0,000	59 598,000	59 598,000	0,20	0,00	11 919,60	11 919,60	100,00
17	913111212.	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	0,000	31 113,000	31 113,000	0,20	0,00	6 222,60	6 222,60	100,00
18	913111215.	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	0,000	37 248,000	37 248,000	6,00	0,00	223 488,00	223 488,00	100,00
19	913111216.	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a ZKD den použití	kus	0,000	15 117,000	15 117,000	7,00	0,00	105 819,00	105 819,00	100,00
20	913211112.	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 2,5 m	kus	0,000	9,000	9,000	60,00	0,00	540,00	540,00	100,00
21	913211212.	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní š. 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	0,000	2 805,000	2 805,000	5,00	0,00	14 025,00	14 025,00	100,00
22	913321111.	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	0,000	25,000	25,000	102,00	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
24	913321115.	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky	kus	0,000	1,000	1,000	177,00	0,00	177,00	177,00	100,00
23	913321211.	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	0,000	9 750,000	9 750,000	6,00	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00
25	913321215.	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití	kus	0,000	426,000	426,000	120,00	0,00	51 120,00	51 120,00	100,00
26	913331111.	Montáž a demontáž dočasné směrové světelné soupravy s 5 světly	kus	0,000	2,000	2,000	148,00	0,00	296,00	296,00	100,00
27	913331211.	Příplatek k dočasné směrové světelné soupravě s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	0,000	852,000	852,000	160,00	0,00	136 320,00	136 320,00	100,00
28	913911113.	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	0,000	3,000	3,000	68,30	0,00	204,90	204,90	100,00
29	913911122.	Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku	kus	0,000	3,000	3,000	55,70	0,00	167,10	167,10	100,00
30	913911213.	Příplatek k dočasnému akumulátoru 12 V/180Ah za první a ZKD den použití	kus	0,000	1 278,000	1 278,000	90,00	0,00	115 020,00	115 020,00	100,00
31	913911222.	Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	kus	0,000	1 278,000	1 278,000	40,00	0,00	51 120,00	51 120,00	100,00
32	915111116.	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š. 125 mm retroreflexní žlutá barva V1	m	0,000	3 338,000	3 338,000	17,40	0,00	58 081,20	58 081,20	100,00
33	915131116.	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní, žlutá barva, symbol V15	m2	0,000	180,000	180,000	291,25	0,00	52 425,00	52 425,00	100,00
35	916412.	VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLII TR 2 - MONT S PŘESUNEM	KUS	0,000	150,000	150,000	145,54	0,00	21 831,00	21 831,00	100,00
36	916413.	VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	150,000	150,000	91,15	0,00	13 672,50	13 672,50	100,00
37	916419.	VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓL TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	63 900,000	63 900,000	7,35	0,00	469 665,00	469 665,00	100,00
34	919733111.	Úprava povrchu živičného krytu broušením tl. do 2 mm - odstranění přechodného VDZ	m2	0,000	597,250	597,250	753,75	0,00	450 177,19	450 177,19	100,00
Celkem								361 982,00	2 230 181,97	1 868 199,97	516,10

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 17.6.2024

Datum: 14.6.2024