



DODATEK č. 5

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 9. 9. 2019, tj. „**Dálnice D8 stavba 0805 "Lovosice – Řehlovice" - Technická pomoc – Závěrečné vyhodnocení stavby D8**“

Číslo smlouvy: 02PA-000418

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

státní podnik

a

KUBITA s. r. o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických

e-mail, tel:

Palackého nám. 91/2, 621 00 Brno

26945584

CZ26945584

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 47240

společnost s ručením omezeným

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2019 smlouvu na poskytování služeb, tj. „**Dálnice D8 stavba 0805 "Lovosice – Řehlovice" - Technická pomoc – Závěrečné vyhodnocení stavby D8**“

(dále jen „Smlouva“), dne 30. 6. 2020 Dodatek č. 1, dne 22. 6. 2021 Dodatek č. 2, dne 29. 6. 2022 Dodatek č. 3 a dne 23. 6. 2023 Dodatek č. 4 k této Smlouvě.

- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba plnění, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 5., (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba plnění, se mění a nyní zní následovně:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu nejpozději do **30. 06. 2026**.

- 1.2 Odůvodnění:

Dodatek vznikl na základě dohody obou Smluvních stran z důvodu požadavku Objednatele na prodloužení poskytování Služeb z důvodu dosud neukončeného financování staveb, jež jsou předmětem zpracování ZVA D8.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek je platný podpisem oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

V Praze dne

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
14.06.2024 12:13:40

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne

Digitálně podepsal

Datum: 2024.06.10
13:43:23 +02'00'

KUBITA s.r.o.