

Město Nové Město nad Metují

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

ŠPELDA s r.o.

Se sídlem: Říkov 82, Česká Skalice 552 03

Zastoupený: █████, jednatel

IČO: 288 00 125

DIČ: CZ28800125

Bankovní spojení: Moneta Money Bank

Číslo účtu: 198 844 603/0600

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 2

**ke Smlouvě o dílo č. 235/2023 ze dne 04.12.2023, ve znění dodatku č. 1
ze dne 13.05.2024**

uzavřené podle § 2586 a následně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, na kompletní dodávku stavby:

„Rekonstrukce chodníků a VO v ul. U Zázvorky, Nové Město n/M“

(dále jen „Smlouva“)

I.

1

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran na provedení méně a víceprací, ve znění smluvními stranami vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 2 ze dne 28.05.2024, se mění sjednaná cena za provedení díla.

Článek VI. odst. 1 Smlouvy tedy zní takto:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce ul. U Zázvorky - Rekonstrukce chodníků a VO v ul. U Zázvorky, Nové Město n/M“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům a je upravená o méně a vícepráce uvedené ve změnovém listu č. 2 ze dne 28.05.2024, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Vícepráce:

Dodatek č. 2 bez DPH	-71 803,93	Kč
<u>DPH</u>	<u>-15 078,83</u>	<u>Kč</u>
Celková cena dodatku č. 2 včetně DPH	-86 882,76	Kč
Celková cena díla bez DPH	6 129 150,47	Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	-71 803,93	Kč
Celková cena díla bez DPH	6 057 346,54	Kč
<u>DPH</u>	<u>1 272 042,77</u>	<u>Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	7 329 389,31	Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena Díla“)

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Účinnosti nabývá jeho uveřejněním v registru smluv, které zajistí Objednatel.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.

2.4 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

2.5 Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 39-...../24 ze dne 03.06.2024.

Novém Městě nad Metují dne

Objednatel: 14.06.2024

Zhotovitel: 17.06.2024

.....
Ing. Milan Slavík, starosta

.....
[redacted], jednatel

