

Nabídka TDI FORTE BAU

"Rekonstrukce stanice T S7090 ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR Praha 8"

Předpokládaná doba vlastní výstavby: 4-5 měsíců vč. odstranění vad a nedodělků

	dopr.	m.j.	vým. hzs	j.c.	celkem
<b>základní předpoklad</b>	1	hzs	6	875	5250
<b>činnosti TDI</b>					
prohlídka místa stavby	1	hzs	3	875	2625
předání a převzetí staveniště	1	hzs	8	875	7000
spolupráce na PD	–	hzs	4	875	3500
seznámení se se stavebním povolením	–	hzs	4	875	3500
kontroly na stavbě, technologie, HMG, stavební deník	54	hzs	162	875	141750
předání stavby, vady a nedodělků	3	hzs	9	875	7875
kontrola odstranění vad a nedodělků	3	hzs	18	875	15750
účast na kontrolních dnech (KD)	16	hzs	48	875	42000
zpracovávání, řešení a kontrola úkolů ze zápisů z KD	–	hzs	40	875	35000
doprava na stavbu	79	kpl	79	950	75050
<b>mezisoučet</b>					<b>335 800 Kč</b>
<b>další činnosti vyplývající během stavby či podmínek stavebního povolení</b>					
<b>kontrolní, poradenská a dokladová činnost</b>					
koordinace BOZP (základní pravidla ze strana TDI - nesupluje koordinátora BO)		hzs	16	875	14 000 Kč
koordinace podmínek stavebního povolení		hzs	6	875	5 250 Kč
připomínky k SOD		hzs	2	875	1 750 Kč
kontrola výměr		hzs	32	875	28 000 Kč
kontrola rozpočtů		hzs	10	875	8 750 Kč
širší kompletace dokladové části pro kolaudaci		hzs	5	875	4 375 Kč
<b>mezisoučet</b>					<b>62 125 Kč</b>
<b>celkem bez DPH</b>					<b>397 925 Kč</b>

pozn.:

fakturovány budou skutečně provedené a odsouhlasené měrné jednotky

cena zaTDI se v konečné fázi může pohybovat od 400 - do 450 tis. Kč, závisí na požadavcích objednatele a četnosti náštěv na stavbě a plynulosti výstavby dodavatele stavby !

Náklady způsobené zhotovitelem možno dle všeobecných smluvních podmínek ČKAIT vyžadovat na zhotoviteli, tzn.

může se smluvně ujednat, že neoprávněná návštěva stavby vzhledem k zhotoviteli stavby (opakované převzetí, neodstranění vad, apod.) bude k tíži dodavatele stavby

kontrolní dny navrhujeme vzhledem k charakteristice stavby 1 x za týden - 1x za 14 dní - či dle dalších jednotlivých etap výstavby

30.5.2024 ing. Petr Chovanec

**FORTE BAU s.r.o**



**Odběratel:**

**Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.**

Dolejškova 1402/5

182 00 Praha

IČO: 61388998

DIČ: CZ61388998

 InSTITUTE je zapsána v rejstříku v. v. i. MŠMT ČR,  
 spisová značka 17113/2006-34/ÚT.

**Nabídka č.:**
**ze dne 30.05.2024**
**Dodavatel:**
**FORTE BAU s.r.o.**

Hvozdecká 1470/2

268 01 Hořovice

CZ Česká republika

IČO: 28918061

DIČ: CZ28918061

**Konečný příjemce:**

Areál Akademie věd ČR

182 00 Praha 8


**Platnost objednávky do:**
**31.12.2024**

Forma úhrady:

Platebním příkazem

Doprava:

Dodavatel

Termín dodání:

31.12.2024

Období:

06/2024

**Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky. Žádáme Vás o vrácení potvrzení objednávky!**

**Položkový rozpis:**

Množství MJ

Částka celkem

 Za podmínek a ve specifikaci Nabídky TDI FORTE BAU ze dne 30.05.2024  
 "Rekonstrukce stanice T S7090 ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR Praha 8"  
 objednávané

Základní předpoklad činnosti TDI

prohlídka místa stavby	1 hzs	6	Kč	5.250,00
předání a převzetí staveniště	1 hzs	3	Kč	2.625,00
spolupráce na PD	1 hzs	8	Kč	7.000,00
seznámení se se stavebním povolením	- hzs	4	Kč	3.500,00
kontroly na stavbě, technologie, HMG, stavební deník	54 hzs	162	Kč	141.750,00
předání stavby, vady a nedodělky	3 hzs	9	Kč	7.875,00
kontrola odstranění vad a nedodělků	3 hzs	18	Kč	15.750,00
účast na kontrolních dnech (KD)	16 hzs	48	Kč	42.000,00
zpracování, řešení a kontrola úkolů ze zápisů k KD	- hzs	40	Kč	35.000,00
doprava na stavbu	79 kpl	79	Kč	75.050,00

mezisoučet

1,00

335 800,00

 Další činnosti vyplývající během stavby či podmínek  
 stavebního povolení - kontrolní, poradenská a dokladová činnost

koordinace BOZP (základní pravidla ze strany TDI - nesupluje koordinátora BOZP	hzs	16	Kč	14.000,00
koordinace podmínek stavebního povolení	hzs	6	Kč	5.250,00
připomínky k SOD	hzs	2	Kč	1.750,00
kontrola výměr	hzs	32	Kč	28.000,00
kontrola rozpočtů	hzs	10	Kč	8.750,00
širší kompletace dokladové části pro kolaudaci	hzs	5	Kč	4.375,00

mezisoučet

1,00

62 125,00

**397 925,00**

 Vystavil :  
 Kontakt:  
 Zpracován


## Objednávka

**Odběratel** Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

182 00 Praha

Řada dokladu : 502

Číslo dokladu : 240014

Variabilní symbol : **502240014**

***Předpokládaná cena celkem***

***397 925,00 CZK***

**Datum vystavení: 14.6.2024**

.....  
Razítko, podpis