

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci zakázky

Zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění zakázky, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
„Stavební úprava části nebytových prostor v 1. NP domu Čujkovova 1713/17“			
1. Název:	Jakub Vala		
Sídlo / místo podnikání:	Domkařská 619, 735 4, Petřvald		
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:	087 84 531		
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČO:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním			
Osoba oprávněná jednat za			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám / hodlám** využít k plnění zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	Jakub Vala
Titul, jméno, příjmení, funkce:	
Datum:	12 -06- 2024

Harmonogram prací— Rekonstrukce objektu Čujkovova 17

17.06.2024

Zahájení prací - příprava pracoviště, zajištění přístupových bodů k hl. uzavíratelným ventilům
SV a TUV,
Zřízení podružného měření odběru el. Energie při rekonstrukci objektu.

18.06-25.06.2024

Bourací práce. likvidace stávajícího zařízení prostor, škrábání maleb, odvoz směsného odpadu a sutin.
Výstavba nových přiček a zazdivky otvorů dle PD

27.06-13.08.2024

Elektro práce. práce na slaboproudém/datovém rozvodu, práce na přesunu vody, odpadu, práce na VZT

18.07-05.08.2024

Zednické práce po úpravách elektro. vodě. odpadech, VZT
Upřava ostění, perlínka s lepidlem + štukatérské práce.
Malířské práce pro úpravu podkladu maleb. Příprava podkladu dlažeb a obkladu.

08.08-26.08.2024

Obkladačské práce, usazení sanitárního vybavení.
Malířské práce a natěračské práce.
Montáž termatexových konstrukcí.

29.08.- 08.09 2024

Pokládka podlahových krytin.
Kompletace elektro, EZS slaboproud, vodovodních armatur, sanita,

09.09.-13.09.2024

Tlakové zkoušky vodoinstalaterských a odpadních rozvodů.
Revize elektro, EZS a IT
Celkový úklid po stavebních pracích.
Předání dokončené rekonstrukce.

Jakub Pa