

Harmonogram projektu

CUBESPACE

		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7												84		
Poř. číslo	činnost	X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	8,5
1	Podpis smlouvy o dílo															
	Převzetí Staveniště Prostějov															
2	Dokumentace provádění stavby/realizační dokumentace															
3	Nákup hutní materiál															
4	Nákup otvorové výplně (okna a dveře)															
5	Nákup obalový materiál															
7	Výroba a lakování ocelových rámců															
8	Kompletace rámců ve výrobním závodě															
9	Zemní práce a základy - stavební připravenost, komunikace															
10	Transport a usazení															
11	Kompletace stavby															
12	Dokončení díla a dokumentace skutečného provedení															

Martin Berka

Digitally signed
by Martin Berka
Date: 2024.06.13
09:01:10 +02'00'

Ing. Jiří Rozehnal

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Rozehnal
Datum: 2024.06.14
10:57:55 +02'00'