

DODATEK č.2

KE SMLouvĚ O DíLO:

číslo Objednatele (Ginis): S-2428/OVM/2023

číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

jejímž předmětem byla realizace veřejné zakázky s názvem
„**Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2024–2030**“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Středočeský kraj

Se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSC: 150 21

IČO: 70891095

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: Mgr. Petrem Boreckým, radním pro oblast veřejné dopravy

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Cassia Development & Consulting, s.r.o.

se sídlem: Dr. Tůmy 1601/5, 370 01 České Budějovice

IČO: 28093941

DIČ: CZ 280 93 941

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: Vilémem Čekajlem, Dipl. ek, jednatelem společnosti

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

II.

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 27. 03. 2023 Smlouvu o dílo č. S-2428/OVM/2023, jejímž předmětem byla realizace veřejné zakázky s názvem „Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2024–2030“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Následně byl dne 27.12.2023 uzavřen Dodatek č. 1, jehož předmětem bylo prodloužení realizace díla z 280 na 370 dnů. Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 dále jen „**Smlouva o dílo**“.
2. Předmětem Veřejné zakázky je zpracování Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2024–2030. Koncepce byla zpracována v souladu se zadáním a Smlouvou o dílo. V souladu se Smlouvou o dílo bylo jako jeden z výstupů zpracováno Oznámení koncepce dle

zákona 100/2001 s cílem zajištění posouzení, zda zpracovaná Koncepce podléhá posouzení SEA či nikoliv.

3. Povinnou přílohou zpracovaného oznámení je i stanovisko orgánu ochrany přírody k potenciálnímu vlivu Koncepce na plochy soustavy Natura 2000 (EVL nebo PO). V případech, kdy příslušný orgán ochrany přírody svým stanoviskem nevyloučí významný vliv koncepce na plochy soustavy NATURA 2000 (EVL nebo PO), musí být daná koncepce nebo záměr předmětem posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.
4. Předmětné stanovisko bylo od orgánu ochrany přírody získáno dne 14. 12. 2023. Závěrem stanoviska bylo oznámení, že u předmětné Koncepce nelze vyloučit významný vliv samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi či záměry na předmět ochrany nebo celistvost jakékoli evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti v gesci tohoto orgánu ochrany přírody. Koncepce tedy musí projít procesem hodnocení SEA.

Zhotovitel je v daném případě zavázán v souladu s článkem II. odst. 2.5.8. Smlouvy o dílo zavázán k zapracování požadavků a podmínek vyplývajících ze stanoviska ke koncepci a zajištění vyhotovení informace o tom, jak byly tyto požadavky v Koncepci zohledněny.

Ze zkušeností s průběhem hodnocení SEA u koncepcí podobného zaměření a rozsahu přitom vyplývá, že zpracování hodnocení zpravidla probíhá 8–12 měsíců. S ohledem na tuto skutečnost, se dohodly smluvní na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, **jehož předmětem je úprava průběhu fakturace za předané dílo**, v následujícím znění.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 2 je rozložení fakturace na dvě části odpovídající fakturaci za vlastní zpracování a předání díla a fakturaci za zapracování požadavků a podmínek vyplývajících ze stanoviska ke Koncepci a zpracování informace o tom, jak byly požadavky hodnocení SEA v Koncepci zohledněny.
2. V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. 4 Cena a platební podmínky odst. 4.3. Smlouvy o dílo na následující znění:

4.3. Cena bude Zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem v české měně na základě faktury v členění na dvě následující části:

- 90 % celkové ceny díla v den předání zpracovaného díla. Odpovídající částka činí 837 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 175 770,- Kč. Celková cena k fakturaci po předání díla tak činí 1 012 770,- Kč.
- 10 % celkové ceny díla po provedení zapracování požadavků a podmínek vyplývajících ze stanoviska ke Koncepci a zpracování informace o tom, jak byly požadavky hodnocení SEA v Koncepci zohledněny. Odpovídající částka činí 93 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 19 530,- Kč. Celková cena k fakturaci po předání díla tak činí 112 530,- Kč.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 30 dnů po převzetí a akceptaci příslušných výstupů Díla Objednatel v souladu s čl. 4.4 této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení

faktury je řádné předání příslušných částí Díla a zároveň jejich vyúčtování; přílohou faktury proto musí být soupis skutečně provedených služeb, prací apod., resp. předávací protokol odst. 5.1 této Smlouvy.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů po jeho podpisu.

Za Zhotovitele:

Vilém
Čekajle

Date: 2024.06.03

Vilém Čekajle, Dipl. ek.
jednatel společnosti

Za Objednatele:

Dokument je podepsan elektronickým podpisem	
Podpisující:	Mgr. Petr Borecký
Organizace:	
Sériové č. cert.:	
Vydavatel cert.:	
Datum a čas:	17.06.2024
Důvod:	
Místo:	

Mgr. Petr Borecký.
radní pro oblast veřejné dopravy