

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26.1.12024:
„Zpracování projektové dokumentace na zateplení objektů
Technických služeb Turnov, s.r.o. Sobotecká 2055“

Uzavřený dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Obchodní firma/název: **Technické služby Turnov, s.r.o.**
Sídlo: Sobotecká 2055, 511 01 Turnov
IČ: 25260260
DIČ: CZ25260260
banka : [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
které zastupuje: Libor Preisler
kontaktní osoba: Libor Preisler

1.2. Zhotovitel

obchodní firma/název: **ACTIV Projekce, s.r.o.**
Sídlo: Ohrazenice 55, 511 01 Turnov
Jednající : Petr Pospíchal - jednatel
IČ: 275 38 320
DIČ: CZ275 38 320
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je:
Petr Pospíchal, [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek Smlouvy o dílo (dále jen dodatek smlouvy) za podmínek uvedených v následujících článcích.

Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku smlouvy je změna termínu dokončení díla z důvodu vypracování stavebně technického průzkumu.

5. Termín plnění díla:

5.1 Zahájení díla po podpisu smlouvy o dílo: od 26.1.2024.

5.2 Dokončení a předání díla: do 30. 9. 2024.

6. Další ujednání:

6.1 Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

6.2 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou provedeních, každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Turnově dne: 18.6.2024

V Ohrazenicích dne: 18.6.2024

.....
Libor Preisler, jednatel

.....
Petr Pospíchal, jednatel